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______________________________________________________________________ 
Tämä opinnäytetyö käsittelee tietoteknologia-alalla toimivassa Yritys Oy:ssä käytössä 
olevaa projektinhallinta- ja projektisalkunhallintatyökalua, Toolia. Yrityksen anonymi-
teetin suojelemiseksi yrityksen ja sen projektinhallintatyökalun nimet on muutettu. 
Osana opinnäytetyötä toteutettiin tutkimus, jossa kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä ja 
kehitysehdotuksia työkaluun liittyen sekä kerättiin työkalun käyttäjilleen tarjoamia, roo-
likohtaisia etuja. Tutkimus suoritettiin kaksiosaisena: ensin toteutettiin sähköinen loma-
kekysely, jonka jälkeen haastateltiin kahta avainhenkilöä. Tutkimuksen tueksi opinnäy-
tetyössä käsiteltiin aiheeseen liittyvää teoriaa projektinhallinnan, projektisalkunhallin-
nan, projektiprosessien ja -metodologioiden, projektinhallintatyökalujen sekä tutkimuk-
sen tekemisen osa-alueilta. 
Tutkimuksen mukaan työkalun nähtiin tukevan yrityksen projektiprosessia kohtuullisen 
hyvin, ja sille annettiinkin yleisarvosana 3,41, joka asettuu hyvän ja tyydyttävän ar-
vosanan välimaastoon. Työkalu pidettiin helppokäyttöisenä ja monipuolisena projektin-
hallinnan apuvälineenä, ja se nähtiin selkeästi aiemmin käytössä olleita projektinhallin-
tamenetelmiä parempana järjestelmänä. Toisaalta vastaajat kokivat työkalun vähäisessä 
käytössä hankalaksi. Työkalun roolikohtaisiksi eduiksi nousivat raportointimahdolli-
suudet, projektien ja projektisalkun seurantamahdollisuudet sekä kaiken projektitiedon 
tallentaminen yhteen paikkaan. Projektitietojen koontia pidettiin myös tärkeimpänä 
ominaisuutena Toolissa. Kyselyn perusteella sekä työkalun koulutus että ohjeistus koet-
tiin riittämättömäksi. Haastateltavat taas kokivat perehdytyksen riittäväksi. Tutkimuk-
seen osallistuneet myös kokivat, ettei työkaluun enää panosteta, sillä se saatetaan jat-
kossa korvata toisella projektinhallintatyökalulla. 
Salkunhallinnan osalta haastateltavat näkivät työkalun etuina erityisesti projektin tilan-
netietojen seurantamahdollisuudet ja tietojen ajantasaisuuden työkalussa. Toisaalta 
haastateltavat mainitsivat kehittämiskohteiksi muun muassa työkalun tarjoamat vakio-
raportit ja taloustietojen tarkemmat seurantamahdollisuudet. 
Tulosten perusteella työkalua pidettiin pääasiassa toimivana ja hyödyllisenä apuväli-
neenä. Työkalun kehittämiseksi toimeksiantajalle esitettiin suosituksia työkalun sisäl-
töön ja käyttöön liittyen. Lisäksi suosituksiin oli lisätty työkalun hyödyntämiseen jat-
kossa liittyviä ideoita. 
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The goal of this thesis was to gather user information about a project and project portfo-
lio management tool of Yritys Oy called Tool. This was done by a research that sur-
veyed the opinions and development ideas of the users concerning the tool. The survey 
also gathered information about the role-spesific advantages provided by the tool. In 
order to protect the anonymity of the company and its project management tool, alterna-
tive names are used. 
The research was divided into two: the first part of the research was carried out in the 
form of e-survey and the second part was an interview in which two key members of the 
company were interviewed. The interview was based on the e-survey. The thesis also 
covers theory in the areas of project and project portfolio management, project 
processes and methodologies and project management tools. 
According to the results of the research, the tool supported Yritys Oy’s project processs 
quite well. The respondents gave the tool a grade of 3,41, which falls between the 
grades good and satisfactory. The tool was seen as a user-friendly and versatile system 
and according to the respondents, it was a definite improvement compared to the sys-
tems used before. On the other hand, some of the respondents felt that the tool was dif-
ficult when used seldom. Most of the respondents of the survey felt that the amount of 
training and instructions was inadequate. The interviewees in turn saw that the orienta-
tion was sufficient. 
In order to develop the tool, the thesis provides recommendations about the contents 
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1.1 Työn tausta 
Toimeksiantajataho Yritys Oy:ssä on käytössä sisäinen projektinhallinta- ja projekti-
portfolionhallintatyökalu. Työkalu on Suomen organisaatiolle melko uusi, sillä se on 
otettu Suomen yksikössä käyttöön vasta lokakuussa 2010. 
Työkalu on kehitetty sisäisesti yrityksen yksikössä Iso-Britanniassa. Projektinhallinta-
työkalun lisäksi yrityksellä on oma projektinhallintametodologiansa, jota organisaatio 
noudattaa kaikissa projekteissaan; työkalu tukee tämän metodologian toteuttamista. 
Työkalu mahdollistaa myös yrityksen projektien seurannan ja hallinnan salkkutasolla. 
Työkalu jakautuu kahteen osaan; projektinhallintaan ja tarjoustenhallintaan. Projekti-
puolella ylläpidetään tietoja yrityksessä meneillään olevista projekteista. Tarjouspuolel-
le taas voidaan syöttää kaikki tarjouksiin liittyvät tiedot; sitä ei ole vielä otettu käyttöön 
missään maassa, mutta sen käyttöönoton mahdollisuuksia tutkitaan. Yritys Oy on opin-
näytetyön toteuttamisen aikana läpikäynyt yritysintegraation, joka saattaa vaikuttaa työ-
kalun käyttöön tulevaisuudessa. 
Yritys Oy halusi tutkia projektityökalun käyttäjien kokemuksia työkalusta, ja selvittää 
työkalun käyttäjille tarjoamia etuja. Tämä tehtävä päätettiin toteuttaa opinnäytetyönä. 
1.2 Työn tavoitteet 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää työkalua käyttävien henkilöiden, pääasiassa 
projektipäälliköiden ja muiden projektinhallintatoimiin osallistuvien henkilöiden, mieli-
piteitä työkalusta. Lisäksi työn tarkoituksena on kerätä ja esitellä käyttäjien kehityseh-
dotuksia työkaluun liittyen. Samalla halutaan selvittää opinnäytetyön kautta työkalun eri 
osapuolille tarjoamia hyötyjä ja etuja, joiden avulla työkalua voidaan kehittää eteenpäin. 
Kyselyn määrälliseksi tavoitteeksi asetetaan lisäksi vastausprosentti, jonka tulisi nousta 





TAULUKKO 1. Työn tavoitteet pähkinänkuoressa 
Tavoite 1 Mielipiteiden kerääminen ja esittely projektinhallintatyökaluun liittyen 
Tavoite 2 Käyttäjien roolikohtaisten etujen selvittäminen 
Tavoite 3 Kehitysehdotusten kerääminen ja esittely 
Tavoite 4 Kyselyn vastaustavoite: vastausprosentti 50,0 % 
1.3 Työn rajaukset 
Työ rajautuu projektin- ja projektiportfolionhallintaa käsittelevään materiaaliin ja tutki-
muksen tekemiseen. Työssä käsitellään Yritys Oy:ssä nimenomaisesti käytössä olevaa 
projektin- ja portfolionhallintatyökalua. Opinnäytetyön projektinhallintametodologiaa 
käsittelevässä osuudessa keskitytään toimeksiantajayrityksessä käytössä olevaan meto-
dologiaan; tosin teoriaosuudessa esitellään lyhyesti myös muita menetelmiä. Työssä 
toteutettava lomakekysely rajataan koskemaan vain työkalua käyttävää henkilöstöä, 
kuten projektipäälliköitä ja muuta projektinhallinnallisissa tehtävissä toimivaa henkilös-
töä, ja haastattelu taas rajataan koskemaan yrityksen kahta projektinhallinnan parissa 
toimivaa avainhenkilöä. Työssä käsitellään pääasiassa Yritys Oy:n Suomen yksikköä, ja 
tutkimukseen osallistuvat vain kyseisen yksikön työntekijät. Työssä käsitellään lyhyesti 
myös järjestelmän käytettävyyttä, mutta se ei kuitenkaan lukeudu tämän työn pääaihei-
siin. 
Työssä käytetään selkeyden vuoksi termiä organisaatio viittamaan niin organisaatioihin 
kuin yrityksiinkin. Opinnäytetyöhön taas viitataan myös lyhyesti termillä työ. Projekti-
portfolion hallintatyökaluun viitataan termein projektiportfolion hallintatyökalu, projek-
tinhallintatyökalu ja työkalu, sillä kyseinen työkalu toimii sekä yleisenä projektinhallin-
tatyökaluna että salkunhallintatyökaluna johdolle.  
Toimeksiantajayritykseen liittyvien työkalujen nimet on tässä työssä muutettu yrityksen 
yksityisyyden suojelemiseksi. Nimet on muutettu lisäksi tarpeen mukaan Yritys Oy:n 
tarjoamaan lähdemateriaaliin. Toimeksiantajayritystä kutsutaan nimellä Yritys Oy, ja 
sen projektinhallintatyökalua kutsutaan nimellä Tool. Yrityksessä käytössä olevaa toi-




1.4 Työn toteutusmenetelmät 
Opinnäytetyö toteutetaan kirjallisessa muodossa. Työssä hyödynnetään niin painettuja 
kuin sähköisiäkin tietolähteitä. Näitä ovat esimerkiksi painetut kirjat, Yritys Oy:n oma 
materiaali menetelmistä, sisäisestä projektityökalusta ja yrityksestä itsestään sekä pro-
jektialaa käsittelevät sähköiset lehdet ja artikkelit. 
Olennaisena osana opinnäytetyötä on tutkimus. Se toteutetaan kaksiosaisena; ensin suo-
ritetaan kvantitatiivinen eli määrällinen, sähköinen kyselylomaketutkimus projektinhal-
lintatyökalun käyttäjille (taulukko 2). Tämän jälkeen haastatellaan organisaation projek-
tinhallinnan kahta avainhenkilöä. Haastattelukysymykset laaditaan osittain kyselytutki-
muksen tulosten avulla. Kvantitatiiviset tutkimustulokset esitetään työssä erilaisin tau-
lukoin, kaavioin ja sanallisesti. Haastattelun tulokset täydentävät tutkimustuloksia. 




1.5 Työn rakenne 
Ensimmäinen luku toimii johdatuksena opinnäytetyön aiheeseen; siinä esitellään, mistä 
työ rakentuu. Tämän jälkeen opinnäytetyö keskittyy Yritys Oy:n lyhyeen yritysesitte-
lyyn. Sen jälkeen työ käsittelee aihetta teorian kautta, ja työssä käydäänkin läpi seuraa-
via aihealueita: 
 projektinhallinta 
 projektiportfolion hallinta 
 projektiprosessit 
 projektinhallintatyökalut 
 tutkimuksen tekeminen. 
Toimeksiantajayrityksen projektinhallintametodologia ja projektinhallintatyökalu esitel-
lään teorian jälkeen, sillä keskeiset termit selitetään teoriaosiossa. Siten lukija voi toi-
meksiantajayrityksen projektinhallintametodologiaa ja -työkalua esiteltäessä keskittyä 
niiden sisältöön termien sijaan. Teoriaosuutta ei ole jätetty muusta opinnäytetyöstä irral-
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liseksi, sillä siinä myös peilataan toimeksiantajayritystä ja sen toimintatapoja kuvattuun 
teoriaan. Työn empiirisessä osassa keskitytään lomake- ja haastattelututkimuksen teke-
miseen, tulosten raportointiin ja niiden analysointiin. Keskeisten tutkimustulosten lisäk-
si esitetään lopuksi johtopäätöksiä ja suosituksia. 
1.6 Lyhyt esittely toimeksiantajayrityksestä 
Yritys Oy on vuonna 2010 muodostettu tietoteknologia-alan yritys, joka on tätä ennen 
kuulunut osaksi suurempaa emoyhtiötä. Vuonna 2011 yritys integroitui toisen IT-alan 
yrityksen kanssa, muodostaen täten yhden suurimmista IT-taloista. Yritys Oy:n tarjonta 
on jakautunut konsultointi- ja ulkoistuspalveluihin. Konsultointipalveluihin sisältyvät 
esimerkiksi SAP-toimitukset; ulkoistuspalveluihin taas sisältyvät esimerkiksi järjestel-
män ylläpitopalvelut. Integraation kautta yrityksen tarjonta laajentunee.  
Yritys toimi ennen integraatiota noin 40 maassa, ja sen henkilöstöön kuului useita 
kymmeniä tuhansia ammattilaisia maailmanlaajuisesti; Suomessa heistä työskenteli 
muutama sata. Integraation myötä yrityksen työntekijämäärä kasvaa yli kaksinkertaisek-
si. Tällä hetkellä yritys on yksi suurimmista alansa toimijoista. 
Yrityksen päivittäinen asiointikieli on englanti, ja myös yrityksessä käytössä oleva pro-
jektinhallintatyökalu on englanninkielinen. Lisäksi suuri osa yrityksen materiaaleista on 
englanninkielistä. Englanninkieliset termit on tässä työssä pyritty kääntämään mahdolli-
simman totuudenmukaisesti suomen kielelle, ja tarvittaessa termin alkuperäinen, eng-
lanninkielinen versio on lisätty käännöksen perään sulkeissa. 
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2 PROJEKTIN- JA PROJEKTIPORTFOLION HALLINTA 
2.1 Johdatus aihealueeseen 
Organisaatioiden laatu- ja tulostavoitteiden kiristyessä on keksittävä uusia keinoja saa-
vuttaa toiminnalle asetetut tavoitteet. Projektinhallintamenetelmillä organisaatiot kyke-
nevät saavuttamaan nämä tavoitteet tehokkaasti ja hallitusti. Projektinhallintaa voidaan-
kin soveltaa niin erilaisissa projekteissa kuin eri liiketoiminta-aloillakin. Seuraavissa 
alaluvuissa tutustutaan projektin peruskäsitteisiin. 
2.2 Mikä on projekti? 
PMBOK guide (2004, 5–6) määrittelee projektin väliaikaiseksi ponnistukseksi, joka 
pyrkii luomaan ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai lopputuloksen. Väliaikaisella tarkoi-
tetaan, että projektilla on selkeä alku- ja loppupiste. Väliaikaisuudella ei kuitenkaan 
tarkoiteta, että projekti tai sen tuotos olisi lyhytkestoinen; päinvastoin projektit saattavat 
kestää vuosia ja niiden tuotoksetkin voivat olla pitkäikäisiä. Ainutlaatuisuus on projek-
tin tuotoksille tärkeä ominaisuus, eikä eri projekteissa toistuvat elementit vähennä tätä 
ominaisuutta. Projektin määritelmän kolmas tärkeä kriteeri on vaiheittainen eteneminen. 
Sen mukaan projekti kehittyy ja kasvaa asteittain. Esimerkkinä tästä on projektin laa-
juus, joka määritetään projektin aluksi yleisemmällä tasolla, mutta joka tarkentuu pro-
jektin edetessä, kun työryhmä saa paremman käsityksen projektin tavoitteista. 
Ruuska (2008, 18–19, 24) taas määrittelee projektin seuraavasti: ”Projekti on joukko 
ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä teh-
tävää.” Projektille laaditaan lisäksi aikataulu ja budjetti. Ruuskan mukaan sana projekti 
juontuu latinasta, ja tarkoittaa suunnitelmaa; synonyyminä voidaan käyttää sanaa hanke. 
Toisaalta hanke voidaan myös käsittää projektia laajemmaksi kokonaisuudeksi, projek-
tien joukoksi. Projekti taas on kertaluonteinen kokonaisuus. 
Projektit eroavat toisistaan paitsi toteutustapojen ja tavoitteiden, myös lopputuotosten 
suhteen. Projekteilla voikin olla monia erilaisia lopputuotoksia, kuten tuote, rakennus, 
valmis järjestelmä, saavutettu sertifikaatti tai opinnäytetyö, tai esimerkiksi uusitut, on-
nistuneesti käyttöönotetut toimintamenetelmät. 
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Projekteille tyypillisiä piirteitä ovat tavoitteet. Nämä tavoitteet voidaan yhdistää projek-
tin tuloskolmioksi, jossa projektiin käytetty aika, raha ja projektin tulos muodostavat 
kolmion sivut ja henkilöresurssit sen keskustan. (Pelin 2004, 37–38). Tarkoituksena on, 
että kolmion sivut kohtaavat eli että projekti saavuttaa tavoitteensa sille annetuin resurs-
sein, ja projektitiimi on itse projektiin ja sen tulokseen tyytyväinen. Kerzner (2003, 5–6) 
lisää tuloskolmioon vielä yhden ulottuvuuden – hyvät asiakassuhteet (kuva 1, Kerzner 
2003, 5, mukaillen). Projektin edetessä tulisikin varmistaa hyvät suhteet paitsi projektin 
henkilöresursseihin, myös asiakkaaseen, jotta voitaisiin taata tuleva liiketoiminta kysei-









KUVA 1. Projektin tuloskolmio 
 
Projekteissa tulee lisäksi huomioida sen laajuus, laatu ja riskit. Projektin tuloskolmio 
auttaa projektin laajuuden rajauksessa. Resurssit allokoidaan eli jaetaan projektille sen 
laajuuden perusteella. Samalla on tärkeä muistaa projektin laatu; projektin tavoitteet 
halutaan saavuttaa myös laadun osalta. Monissa yrityksissä projektien laatua käsitellään 
projektinhallintametodologioiden yhteydessä, ja tällä pyritäänkin saavuttamaan yhtä 
hyvä laatu kaikkiin projekteihin. On hyvä muistaa, että kaikissa projekteissa on myös 
riskejä; ne tulisikin kartoittaa kattavasti jo projektin suunnitteluvaiheessa. Näin niiden 
vaikutuksia pystytään poistamaan kokonaan, pienentämään, siirtämään toiselle osapuo-
lelle tai viimeisenä vaihtoehtona ne voidaan hyväksyä. Riskien yhteydessä tulisi aina 
miettiä toimintakeinoja niiden välttämiseksi ja mitigoimiseksi eli pienentämiseksi. 
Riskejä voidaan luokitella esimerkiksi kertomalla riskille määritetty suuruusarvo sen 








riski sijoitetaan. Jos siis riskin A riskiluokka on 2, ja sen toteutumistodennäköisyys on 
4, saa riski loppuarvon 8. Arvottamalla kaikki riskit tällä tavalla ne voidaan asettaa tär-
keysjärjestykseen. Pelkkä perusarvo ei siis kerro riskin todellista suuruutta. Ruuska 
(2008, 250–253) kutsuu tällaista riskien suuruusluokittelua kvantifioimiseksi. Yritys 
Oy:ssä riskit luokitellaan taloudellisiin ja ei-taloudellisiin luokkiin, ja näitä luokkia tar-
kempiin alaluokkiin. 
2.2.1 Projektin elinkaari 
Projektilla on elinkaari, joka koostuu eri vaiheista, kuten kuvasta 2 voidaan havaita 
(Ruuska 2008, 23). Elinkaari voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin neljään vaiheeseen: 
perustaminen, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Vaiheiden määrä voi vaihdella, ei-
vätkä vaiheiden rajat aina ole tarkat, sillä toisinaan edelliseen projektivaiheeseen saate-
taan palata. Vaiheistuksessa tulisi huomioida projektin sisällön vaiheiden lisäksi kaikki 
muu projektiin liittyvä toiminta ennen ja jälkeen näiden vaiheiden. Vaiheisiin voidaan 
sisällyttää jopa projektin tuotoksena syntyvän asian, kuten järjestelmän, elinkaari. Tämä 
on järkevää, sillä tunnistamalla tuotoksen elinkaari voidaan seuraavan tarpeellisen pro-
jektin ajankohta ennakoida ja alkaa pohjustaa seuraavaa hanketta. (Ruuska 2008, 22–23, 
33–35). 
 
KUVA 2. Projektin elinkaari 
Organisaatio voi hyödyntää tällaista elinkaariajattelua paitsi sisäisessä toiminnassaan, 
myös jatkotoimenpiteissä asiakkaidensa suhteen. Seuraamalla lopputuotteen elinkaarta 
organisaatio pystyy sujuvasti määrittämään, milloin asiakkaille kannattaa tarjota huol-









Projektin käynnistysvaiheessa on tärkeää suorittaa esiselvitys (feasibility study). Esisel-
vityksessä kuvataan projektin toiminnalliset tavoitteet, budjetti, resurssivaatimukset, 
aikataulu, keskeiset ongelmakohdat, edellytykset projektin onnistumiselle ja odotettu 
lopputuotos. Projektipäällikkö laatii hankkeelle projektisuunnitelman, johon sisällyte-
tään tiedot projektin tavoitteista, aikataulusta, budjetista, henkilö- ja muista resursseista 
sekä projektin viestimistavoista ja projektidokumentoinnista. Projektisuunnitelman 
avulla projektipäällikkö pystyy ohjaamaan projektia sille asetettuun tavoitteeseen, ja 
suunnitelman avulla voidaan projektin päätyttyä arvioida lopputulosten onnistumista. 
Projektisuunnitelman muutokset hyväksytetään johtoryhmässä. (Ruuska 2008, 22, 35–
37). 
Eri organisaatioissa voi olla käytössä organisaation omaan metodologiaan perustuva 
vaiheistus, jossa jokaiselle vaiheelle on määritelty sisältö ja tavoitteet. Seuraavaan vai-
heeseen pääsy edellyttää, että edellisen vaiheen tavoitteet on riittävällä tasolla saavutet-
tu. Yritys Oy:ssä on käytössä tällainen metodologia, joka koostuu lukuisista projekti-
vaiheista: virstanpylväistä (milestones) ja laaduntarkistuspisteistä (quality gates). Ylei-
sistä metodologioista kerrotaan lisää luvussa 3.2 ja Yritys Oy:n projektinhallintameto-
dologiaan keskitytään luvussa 5.1. Valittuihin tarkistusvaiheisiin vaikuttavat alakohtai-
set erityispiirteet sekä organisaation omat tavoitteet ja käytänteet. Vaiheistuksen tukena 
voidaan hyödyntää myös alakohtaisia parhaita käytänteitä tai metodologioita. 
2.2.2 Projektiorganisaatio 
Projektiorganisaatio on tiettyä projektia varten koottu tilapäinen ryhmä, joka toteuttaa 
perusorganisaatiolta saadun tehtävän ja tavoitteen tietyin valtuuksin sekä resurssein. 
Projektiryhmien koko voi vaihdella; tärkeää on kuitenkin taata projektiin tarvittavan 
asiantuntijuuden riittävyys. Projektin jälkeen projektiryhmä puretaan, ja tiimiläiset siir-
tyvät uusiin tehtäviin joko perusorganisaatiossa tai uudessa projektissa. (Ruuska 2008, 
21). 
Projektiin liittyviä rooleja ja ryhmiä ovat esimerkiksi projektipäällikkö, projektitiimiläi-
nen, projektia ohjaava ja projektipäällikön tukena toimiva ohjausryhmä, asiakas sekä 
muut projektiin liittyvät sidosryhmät. Lisäksi yrityksestä ja projektin suuruudesta riip-
puen projektiin voi osallistua osaprojektipäällikkö, projektiassistentti, projektikoor-
dinaattori, kaikkia yrityksen projekteja hallinnoiva projektijohtaja tai esimerkiksi pro-
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jektitoimisto (project management office, PMO). Nimikkeillä ei ole vakiintuneita mer-
kityksiä, joten työn sisältö kertoo tarkemmin henkilön roolista ja tehtäväkentästä. 
Projektitoimisto tarjoaa tukipalveluita muulle projektiorganisaatiolle. Projektitoimisto 
ylläpitää esimerkiksi dokumenttipohjia, luo raportteja, auttaa projektipäälliköitä päivit-
täisessä työssä ja kehittää projektiprosesseja. (Pelin 2004, 359). Yritys Oy:ssä projekti-
toimisto tukee projektihenkilöstöä monin tavoin, kuten esimerkiksi hallinnoimalla tunti-
kirjausten raportointia, päivittämällä projektiportfolion hallintatyökalun tietoja ja laati-
malla erilaisia yhteenvetoraportteja. 
Matriisiorganisaatiossa projekteille allokoitavat henkilöt työskentelevät tyypillisesti 
organisaation eri osastoilla. Projektityön lisäksi työntekijät toimivat siis myös linjateh-
tävissä. Projekti ei siten ole organisaatiosta irrallinen osa, vaan myös projektin toteutus-
ta edeltävät ja seuraavat organisaation osat vaikuttavat projektiin toimimalla yhteistyös-
sä projektiorganisaation kanssa. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi myyntiosasto, joka jo 
tarjousvaiheessa suunnittelee tarjottavaa projektikokonaisuutta projektin toimittavan 
ryhmän kanssa, sekä ylläpitotiimi, mikäli asiakas esimerkiksi tilaa järjestelmälleen yllä-
pitopalvelut projektin jälkeen. Tällöin ylläpitotiimi ottaa projektin lopputuotoksen yllä-
pidettäväkseen projektiryhmältä. Tarjoustiimi ja ylläpitotiimi ovat myös Yritys Oy:ssä 
vahvasti mukana projektissa. Ryhmien tiivis yhteistyö on tärkeää projektin siirtymävai-
heissa eli siirrettäessä projekti tarjoustiimiltä toteutettavaksi ja myöhemmin projektitii-
miltä ylläpitotiimin hoidettavaksi (kuva 3). Näin organisaation muut toiminnot sitoutu-






TARJOUSPROSESSI  PROJEKTI  YLLÄPITOPROSESSI 
   
KUVA 3. Tarjouksesta projektiin ja sen ylläpitoon 
2.2.3 Erityyppisiä projekteja 
Ruuska (2008, 24–25) esittelee projekteille tehtävän luonteeseen perustuvan jaottelun. 
Tämä jaottelu on kaksiosainen, sillä se koostuu uudisprojekteista (kehitysprojekti) ja 
ylläpitoprojekteista (perusparannusprojekti). Uudisprojekteissa luodaan kokonaan jota-
kin uutta, kuten uusi järjestelmä, kun taas ylläpitoprojekteissa tehdään olemassa olevaan 
järjestelmään muutoksia tai parannuksia. 
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Yritys Oy:ssä projektit on jaoteltu transitio- ja transformaatioprojekteihin sekä SAP-
ohjelmistoprojekteihin. Transitio- ja transformaatioprojektit voidaan nähdä perusparan-
nusprojektityyppeinä, sillä niissä alkuperäiseen konseptiin tehdään muutoksia. 
Transitiolla tarkoitetaan toimivien palvelujen siirtämistä asiakkaalta tai toimittajalta 
toiselle toimittajalle ylläpidettäviksi, ilman että palvelujen sisältö muuttuu; samalla esi-
merkiksi vastuu palvelusta, projekteista ja omaisuudesta siirtyy palveluntarjoajalle. 
Transformaatio taas viittaa tilanteeseen, jossa toimittaja eli palveluntarjoaja pysyy sa-
mana, mutta palvelua muutetaan. Transformaation avulla pyritään parantamaan laatua ja 
kasvattamaan tuottoja, kun palvelu on vakautettu. Transformaatio koostuu yleensä mo-
nista vaiheista ja projekteista sisältäen esimerkiksi kehittyneemmän teknologian käyt-
töönoton. (T&T-yleiskuvaus 2011, 6, 12). SAP-projekteilla tarkoitetaan SAP-
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekteja. 
2.3 Projektinhallinta 
Projektinhallinnalla tarkoitetaan organisaatiossa toteutettavien projektien seurantaa ja 
hallinnointia. Seurantaa ja hallinnointia toteutetaan, jotta projektitoiminnassa ja yksittäi-
sissä projekteissa saavutettaisiin niille asetetut kriteerit ja tavoitteet. Tällainen tavoite 
voi olla esimerkiksi projektille asetuttu laatutaso. 
PMBOK (2004, 9–11) jakaa projektinhallinnan yhdeksään osaamisalueiseen, jotka ovat 
nähtävissä kuvassa 4 (Karvinen & Åkerlund 2008, 13).  
 
KUVA 4. PMBOKin projektinhallinnan yhdeksän osa-aluetta 
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PMBOKin listauksesta voidaan nähdä, että projektinhallinta koostuu monista osa-
alueista, joiden kaikkien hallinta on tärkeää projektien onnistumisen takaamiseksi. 
Usein ongelmat yhdellä osa-alueella johtavat myös muilla osa-alueilla syntyviin ongel-
miin. Tästä voidaan käyttää esimerkkinä heikkoa aikataulunhallintaa, joka viivästyksiä 
aiheuttaessaan tuo mukanaan useimmiten myös kustannusten kasvua. 
Tehtäväkokonaisuus kannattaa hoitaa projektina silloin, kun se koostuu useista osista, ja 
siinä on hyödynnettävä osaamista perusorganisaation eri osastoilta. Pienemmät koko-
naisuudet voidaan hoitaa helpommin ilman projektimenettelyä. Suorittamalla suuria 
tehtäväkokonaisuuksia organisaatiossa projektimaisesti, voidaan tehostaa organisaation 
toimintaa ja karsia kuluja. Projekteilla organisaatio voi myös hyötyä ympäristössään 
tapahtuvista muutoksista ja pysyä niiden mukana. Muutoksia voivat aiheuttaa esimer-
kiksi kysynnän kasvu ja asiakastoimitusten muuttuminen. Lukuisten yritysten toiminta 
perustuu pääasiassa projekteille, ja tällöin onkin tärkeää taata näiden projektien onnis-
tuminen. (Ruuska 2008, 25–28). Projektinhallinnalla voidaan kontrolloida paitsi projek-
teja, myös varmistaa esimerkiksi niiden kautta tehtävien muutosten hallittu toteutus. 
2.3.1 Projektinhallinnan etuja ja ongelmakohtia 
Pelin & Pelin (2003, 19) listaavat projektinhallintaan liittyviä yleisiä ongelmia. Niitä 
ovat esimerkiksi vajavaiset projektisuunnitelma- ja muut pohjat, ongelmat projektioh-
jelmistojen käytössä, puutteet projektikoulutuksessa ja jatkotuessa sekä riittämätön ar-
viointi sekä riittämätön virheistä oppiminen projektin jälkeen. Myös tuloksien mitatta-
vuus usein puuttuu. 
Artikkeli ”Twenty Common Mistakes Made by New or Inexperienced Project Mana-
gers” taas tuo esille projektien ja liiketoiminnan välisten riippuvuuksien ymmärtämisen 
tärkeyden. Kirjoittaja on listannut 20 yleistä virhettä, joita aloittelevat projektipäälliköt 
tekevät. Kokemattomat projektipäälliköt esimerkiksi tekevät päätöksensä usein vain 
omaa projektiaan ajatellen ja jättävät huomioimatta koko organisaation edun. Onkin 
tärkeää huomioida niin liiketoiminnan ja projektien väliset riippuvuudet kuin eri projek-
tienkin väliset riippuvuudet. Tällöin päätöksenteossa voidaan huomioida myös eri pro-
jektien tärkeysjärjestys organisaatiolle. (Kerzner 2010). Usein yrityksen koko projek-
tisalkun tarkastelu auttaa hahmottamaan projektien väliset yhteydet ja tärkeysjärjestyk-
sen. Projektisalkunhallinnasta kerrotaan lisää seuraavassa luvussa. 
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Projektinhallinta tuo mukanaan myös monia etuja organisaation projektitoimintaan. Se 
tarjoaa jäsennellyt toimintatavat, joihin voidaan sisällyttää esimerkiksi tarkat raportoin-
tiohjeet. Selkeällä ohjeistuksella parannetaan taas projektitoiminnan laatua, sillä kaikille 
projekteille asetetaan samantyyppiset tavoitteet. Hyvin hallittu toiminta on samalla te-
hokkaampaa, kun toimitaan ennalta sovittujen toimintamallien mukaisesti ja suurin osa 
virheistä karsiutuu pois. Samalla hallittu projektitoiminta lisää myös tulosten ennustet-
tavuutta. Selkeä projektinhallinta tukee lisäksi yksilön toimintaa projektitiimissä, sillä se 
tarjoaa projekteissa toimiville henkilöille selkeät ”pelisäännöt”. 
2.4 Projektiportfolion hallinta 
Yrityksen projektien kokonaisuudesta käytetään kahta synonyymiä: projektisalkku ja 
projektiportfolio. Projektisalkun- eli projektiportfolion hallinta eroaa projektinhallinnas-
ta siten, että projektinhallinnassa keskitytään yksittäisiin projekteihin, kun taas salkun-
hallinnassa seurataan organisaation koko projektipalettia eli projektisalkkua (Heiskanen 
2011, 44). Projektiportfolion kautta organisaatio saa kokonaiskuvan projekteistaan. 
Englanninkielisissä teksteissä käytetään usein termiä project portfolio management, 
PPM, josta termi portfolionhallinta lienee peräisin. 
2.4.1 Moniprojektihallinta 
Alkuun on hyvä erottaa termit moniprojektihallinta ja projektisalkunhallinta toisistaan. 
Moniprojektihallinta on tilanne, jossa tietyn organisaation projektit kuormittavat yhtei-
siä henkilöresursseja eli organisaation resurssipoolia. Nämä resurssit osallistuvat projek-
tiin vain silloin kuin heidän osaamistaan tarvitaan. (Pelin 2004, 152). Siten resursseja ei 
turhaan sidota projektiin koko sen keston ajaksi. 
Projektisalkku taas käsittää nykyisten ja potentiaalisten eli mahdollisten tulevien projek-
tien kokonaisuuden (Pelin 2004, 361). Projektisalkunhallinta voidaan nähdä tämän ko-
konaisuuden hallitsemisena. Toisaalta Meltonin ja Iles-Smithin (2009, 16–18) mukaan 
organisaatiolla voi olla useita projektiportfolioita, joista syntyy projektiportfoliohierar-
kia. Tiettyyn portfolioon valikoituvilla projekteilla on aina samantyyppinen tarkennettu 
suunnitelma; tällaisesta portfoliosta on esimerkkinä liiketoimintamuutoksia käsittelevä 
salkku. Näitä salkkuja johdetaan toisistaan erillisinä kokonaisuuksina. 
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Moniprojektiympäristössä voidaan hyödyntää Schallehnin (1990) management by pro-
jects -ajattelua. Ideana mallissa on jakaa organisaation resurssit eri projekteille siten, 
että toiminta on mahdollisimman tehokasta ja resurssit on jaettu niitä tarvitseville pro-
jekteille. Toimintatapaa voidaan hyödyntää organisaatioissa, joissa organisaation toi-
minta perustuu projekteihin. Kyseisessä mallissa projekteja arvotetaan sen mukaan, mi-
kä projekti on yritykselle tärkein tai kriittisin, ja tätä jaottelua hyödynnetään resurssien-
jaossa. (Ruuska 2008, 77–79). 
Moniprojektiympäristössä projektien tulisi taata organisaation liiketoiminnalliset tavoit-
teet ajallisesti oikeaan aikaan, ja projektien tulisi muodostaa tavoitteita mukaileva, tasa-
painoinen ja hallittava kokonaisuus (Martinsuo, Aalto & Artto 2003, 49–50). Tavoittei-
den saavuttamiseksi projektit voidaankin esimerkiksi asettaa tärkeysjärjestykseen. Mo-
niprojektiympäristössä, kuten salkunhallinnassakin, on kuitenkin ensisijaisen tärkeää, 
että toteutettavat projektit ovat organisaation strategian ja tavoitteiden mukaiset. Sopivi-
en projektien valinnasta kerrotaan luvussa 2.4.3. 
2.4.2 Portfolionhallinnan etuja ja ongelmakohtia 
Salkunhallinnalla, kuten yritysten muullakin toiminnalla, pyritään pääasiassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseen. Useimmiten tällä tarkoitetaan rahallisia eli voittotavoitteita. 
Tällöin on tärkeää miettiä, mitä asioita organisaation kannattaa toteuttaa projekteina ja 
mitä ei. Martinsuon, Aallon ja Arton (2003, 82–84) mukaan projektisalkkuun voidaan 
sisällyttää kertaluontoiset, projektimaiset kokonaisuudet. Organisaatiot voivat painottaa 
projekteja toiminnassaan erisuuruisesti – toisten toiminta on täysin projektivetoista pro-
jektiliiketoimintaa, kun taas toisilla toimintaan ei sisälly ollenkaan projekteja, jolloin on 
kyse täysin linjaohjauksesta. Organisaatioissa, joissa työskentely on pääasiassa projek-
tivetoista, projektisalkunhallinta korostuu. 
Projektisalkunhallinnassa organisaatio kohtaa monenlaisia haasteita. Kuten projektin-
hallinnassa, myös salkunhallinnassa tarvitaan selkeät raamit toiminnalle. Ilman yhte-
näistä toimintatapaa jää portfolio helposti rikkonaiseksi ja epätasapainoiseksi.  
Heiskanen (2011, 44) listaa salkunhallinnan ongelmiksi esimerkiksi projektien yhtenäis-
ten arvottamiskriteerien puutteen, liian vapaan projektien salkkuun oton ja projektien 
strategiakytkösten sekä salkun kokonaiskuvan puutteen. Organisaation onnistuneeseen 
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salkunhallintaan tarvitaankin yhdenmukaiset prosessit, käsitteet ja työkalut. Leonard ja 
Swanepoel (2009, 19–20) tuovat esille, että tunnistamalla ja hallitsemalla systemaatti-
sesti projektiportfolion käyttöönoton sudenkuoppia (pitfalls) eli ongelmia tai haasteita, 
voidaan parantaa myös yksittäisten projektien menestymismahdollisuuksia. 
Projektisalkunhallinta voidaan nähdä myös organisaation kilpailuetuna. Organisaation 
projektisalkunhallinnan kykyä voidaan mitata portfolion kustannusten pohjalta syntyvis-
tä tuotoista. Killenin, Huntin ja Kleinschmidtin (2008a, 335) mukaan onnistuneena sal-
kunhallintana pidetään myös salkun strategianmukaisuutta, tasapainoista projektivali-
koimaa ja resurssien riittävyyttä (Cooper, Edgett & Kleinschmidt 2001; Killen, Hunt & 
Kleinschmidt 2008b). Portfolionhallinnalla saavutetaankin parempi hallittavuus salkus-
sa, parantunut projektien laatu ja hyödyllisempää informaatiota salkusta; samalla teh-
dään kustannussäästöjä. (Heiskanen 2011, 45–46). 
2.4.3 Projektiportfolion käyttöönotto 
Portfolionhallinnan vaiheet ovat salkun määrittely, projektien salkuttaminen ja salkun 
tasapainotus. Määrittelyn avulla voidaan valita taloudelliset kriteerit kuten takaisinmak-
suaika, strategiset kriteerit, kuten laatu, ja taktiset kriteerit, joilla projekteja valitaan 
salkkuun eli salkutetaan. Tärkeää on, että kriteerit kattavat kaikki erilaiset projektityy-
pit, jolloin ne voidaan luokitella. (Heiskanen 2011, 45). 
Otettaessa projektiportfolion hallintamalli organisaatiossa käyttöön on hyvä huomioida 
tietyt käyttöönoton vaiheet. Näihin vaiheisiin kuuluvat johdon sitoutuminen prosessiin, 
salkunhallinnan integrointi organisaation muihin johtamisprosesseihin, itse salkun mää-
rittely, hallintamallin roolien ja tehtävien kuvaus sekä mallin vaiheittainen käyttöönotto 
ja tuki. (Heiskanen 2011, 46). 
Salkunhallintamallin käyttöönoton jälkeen projektiehdotukset on arvioitava projekteille 
määriteltyjen arviointikriteerien mukaan. Myös salkkuun hyväksytyn projektin etene-
mistä seurataan tilannetietojen avulla; ne tallennetaan projektisalkun tietoihin. Myös 
loppuunviedyt projektit säilytetään projektisalkussa. Projektisalkun voidaankin ajatella 
kuvaavan organisaation strategiaa ja sen suuntaa. (Heiskanen 2011, 46–47). Myös Yri-
tys Oy säilyttää jo päättyneet projektit projektisalkussa. 
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Pelinin ja Pelinin (2003, 124–127) mukaan taas projektien valinnassa voidaan hyödyn-
tää hyvin erilaisia arviointikriteerejä, kuten kannattavuuslaskelmia, projektien riskejä, 
liiketoimintaympäristöä, projektien sopivuutta yrityksen tuotekehitysstrategiaan ja pro-
jektin portfolioon liittämisen seurauksia organisaatioon itseensä. 
Martinsuon ym. (2003, 85) mukaan projektien salkkuunvalintakriteerien tulisi kuitenkin 
olla saman salkun sisällä yhtenäisiä ja organisaation strategiaan perustuvia, ja niiden 
avulla projektien vertailun tulisi olla mahdollista. Tärkeää on, että valitut kriteerit mit-
taavat projektien sopivuutta organisaation toimintaan. Näiden arviointikriteerien tulisi 
olla yksiselitteisiä ja helposti mitattavissa; lisäksi niille voidaan antaa erilaiset painoar-
vot. Arviointikriteerien avulla organisaatio voi hahmottaa koko projektisalkkunsa, ver-
tailla projekteja keskenään ja seurata projektien tavoitteiden saavuttamista. (Martinsuo 
ym. 2003, 85). Seuraavassa luvussa tutustutaan tarkemmin joihinkin projektien valintaa 
ja luokittelua helpottaviin kriteereihin. 
Tarkastelemalla koko salkkua voidaan havaita selkeämmin paitsi projektin sopivuus 
salkkuun, myös projektissa ilmenevät erot olemassa oleviin, strategian mukaisiin pro-
jekteihin. Tätä kautta salkkuun valikoituvat projektit, jotka ovat parhaiten linjassa pro-
jektisalkun ja strategian kanssa. 
2.4.4 Projektien valinnan menetelmiä ja kriteereitä 
Martinsuon ym. (2003, 85–87) mukaan projektien salkkuunvalinnan kriteerit voidaan 
jakaa pakollisiin (must meet) ja toivottaviin (should meet) kriteereihin. Pakolliset kritee-
rit ovat projektiportfolion projekteille ehdottomia, ja toivottavat kriteerit taas helpotta-
vat toteutettavien projektien valinnassa. Toivottavat kriteerit voidaan jakaa vielä kol-
meen osaan: hyötyodotuksiin, projektityyppeihin ja muuttuviin tavoitteisiin. Hyötyodo-
tusten tavoitteena on esimerkiksi maksimoida tuotto eli hyöty. Muuttuvilla tavoitteilla 
tarkoitetaan senhetkisiä kriteereitä, jotka määritellään sillä hetkellä käytettävän strategi-
an mukaan. Esimerkkinä tällaisesta muuttuvasta kriteeristä on esimerkiksi ympäristö-
vastuullisuuden painotus senhetkisessä strategiassa, mikä heijastuu osaltaan projekti-
portfolioon. 
Lehtonen, Lindblom, Simonen ja Korpinen (2006, 46) tuovat kuitenkin esille, että mit-
kään projektien arviointiin ja priorisointiin kehitetyt menetelmät eivät ole ehdottomia tai 
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virallisen aseman saavuttaneita. Jokaisella menetelmällä on omat hyvät ja heikot puo-
lensa. 
Kriteerien määrittelyn ja projektien valinnan jälkeen projektit luokitellaan. Luokitteluun 
käytettäviä menetelmiä on olemassa useita, ja parhaan tuloksen organisaatio saavuttanee 
yhdistelemällä erilaisia menetelmiä sopivaksi kokonaisuudeksi. Martinsuo ym. (2003, 
89, 91–97) esittelee seuraavat menetelmät projektien luokitteluun: 
 numeeriset menetelmät 
 luokittelu- ja scoring-menetelmät (karkea ja systemaattinen menetelmä) 
 kysymyslistaperusteiset menetelmät (laadullinen menetelmä) 
 subjektiiviset tai intuitiiviset menetelmät. 
 
Numeerisilla menetelmillä voidaan mitata tarkkaa, lukuarvomuotoista tietoa, kuten ra-
haa tai aikaa. Selkeitä numeerisia menetelmiä ovat investoinnin tuotto-odotuslaskelma 
ROI (return on investment) ja nettonykyarvolaskelma NPV (net present value). Luokit-
telumenetelmissä tavoitteet luokitellaan, ja tämän jälkeen projekteja arvioidaan näiden 
luokittelujen perusteella. (Martinsuo ym. 2003, 91–93). 
Laadullisilla menetelmillä, kuten kysymyslistoilla, hyödynnetään mitattaessa projektien 
riskitasoa ja istuvuutta strategian kanssa. Kysymyslistamenetelmässä strategian ydin-
kohdat muotoillaan kyllä/ei-tyyppisiksi kysymyksiksi, ja vastaukset pisteytetään. (Mar-
tinsuo ym. 2003, 89, 95–96). 
Luokittelu ja scoring-menetelmissä voidaan hyödyntää systemaattista tai karkeaa arvi-
ointitapaa. Systemaattisissa luokittelumenetelmissä hyödynnetään arviointiskaalat, joi-
den mukaan projekteja arvotetaan. Karkeassa arviointitavassa asetetaan tavoitteet, joi-
den pohjalta projekteja arvioidaan esimerkiksi asteikolla 0-5. (Martinsuo ym. 2003, 93–
95). 
Lisäksi yleisesti käytössä olevia menetelmiä ovat subjektiiviset arviointimenetelmät, 
kuten musta tuntuu eli mutu -, hihasta ravistelu eli hira - ja stetson-tekniikat. Näissä 
toiminta perustuu arvioijan omaan mielipiteeseen, ja päätökset ikään kuin ”ravistetaan 
hihasta”. Yksistään nämä menetelmät eivät välttämättä ole kovin tarkkoja, joten niitä 
kannattaakin yhdistää muiden menetelmien kanssa. Lehtonen ym. (2006, 46) kutsuvat 
näitä ad hoc -menetelmiksi eli epämuodollisiksi menetelmiksi.  
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Yhdistelemällä erilaisia menetelmiä voidaan vähentää subjektiivisissa menetelmissä 
puolueellisuuden ja mitattavuuteen perustuvissa menetelmissä mittausvirheiden vaiku-
tuksia arviointituloksiin. Erilaisia luokittelutapoja on hyvä yhdistellä myös siksi, että ne 
voivat tuoda esille erilaista tietoa projekteista; subjektiivisilla menetelmillä voidaan 
esimerkiksi löytää projektimahdollisuudesta sellaisia ominaisuuksia, joita kysymyspat-
teristo tai arviointiasteikko eivät toisi esille. 
Projektien luokitteluun voidaan hyödyntää myös esimerkiksi tasapainotetun tuloskortis-
ton (balanced scorecard) jaottelua: taloudelliset tulokset, asiakkaat, prosessit, henkilöstö 
ja kasvu. Määrittelyn yhteydessä on hyvä listata myös projektin perustiedot, kuten aika-
taulu, budjetti ja avainhenkilöt. Salkuttamisessa projektit kuvataan luodun kriteeristön 
avulla, ja projektit luokitellaan. Tasapainotusvaiheessa projektit asetetaan arvojärjestyk-
seen. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi projektien kokoa tai riskejä. Arvottaminen 
voidaan tehdä niin uusille kuin olemassa olevillekin projekteille. Arvottamisen perus-
teella osa projekteista voidaan väliaikaisesti keskeyttää tai lopettaa, ja jäljelle jäävissä 
projekteissa jatketaan toimintaa. (Heiskanen 2011, 45–46). 
Toisinaan koko projektisalkku joudutaan arvioimaan kokonaan uudelleen strategian 
muuttuessa jyrkästi esimerkiksi lamasta johtuen. Tällöin uudet kriteerit valitaan uudis-
tuneen strategian pohjalta. (Martinsuo ym. 2003, 88–89). 
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3 PROJEKTIPROSESSIT JA METODOLOGIAT 
3.1 Projektiprosessit 
Prosessi eroaa projektista siten, että projekti on kertaluonteinen kokonaisuus, ja sillä on 
selkeät alku- ja päätepiste. Prosessi taas koostuu useista tapahtumista, eikä sille voida 
määritellä loppupistettä. Prosessi on siis jatkuvaa toimintaa, jossa samat toiminnot tois-
tuvat. Projektinhallintaprosessien tueksi yritys voi ottaa käyttöönsä jonkin projektinhal-
lintametodologian. Samalla voidaan puhua myös standardeista eli etukäteen sovituista 
käytännöistä, joita organisaatiossa noudatetaan. Esimerkiksi Yritys Oy:ssä käytössä 
oleva standardi määrittelee organisaation projektitoiminnan vähimmäisvaatimukset. 
Kaikkien yllä mainittujen menetelmien tavoitteena on tukea yrityksen projektiluonteista 
toimintaa. Erityisen tärkeitä tällaiset toimintaohjeet ovat yrityksissä, joissa tehdään pal-
jon projekteja. Yritys Oy:n projektiprosessi on kuvattu luvussa 5.1.2; se antaa esimerkin 
siitä, millainen projektiprosessi voi organisaatiossa olla. 
Määriteltäessä organisaation prosesseja, tulisi niiden määrittelyt tehdä sopivalla tasolla 
organisaatioon nähden. Tämä tarkoittaa, että määrittelyt eivät saisi olla liian yksityis-
kohtaisia eivätkä liian yleisellä tasolla esitettyjä. Tärkeintä on, että prosesseista olisi 
organisaatiolle hyötyä ja apua. (Pelin & Pelin 2003, 27).  
Kun yrityksen projektiprosessin määrittelyjä ja käyttöönottoa lähdetään toteuttamaan, ei 
toteutusta kannata ulkoistaa pelkästään toimittajan toteutettavaksi. Ulkoistamalla mene-
telmät jäävät helposti ilman kosketuspintaa organisaation päivittäiseen toimintaan. 
Avoimella viestinnällä ja koko henkilöstön mukaan ottamisella saadaan uudet menetel-
mät paremmin räätälöityä organisaatioon ja tukemaan sen toimintatapoja; samalla in-
nostetaan henkilöstö muutosprosessiin mukaan. Siten uusien menetelmien käyttöönotto 
tulee todennäköisesti olemaan organisaatiossa helpompaa. 
Kun uusien metodien käyttöönottoa markkinoidaan sisäisesti riittävästi etukäteen, epä-
varmuustekijöiden synnyttämä muutosvastarinta pienenee. Henkilöstö kannattaa myös 
ottaa mukaan jo uusien ohjeistuksien tai menetelmien suunnitteluvaiheessa, sillä osallis-
tumisen kautta työntekijät kokevat, että heitä kuunnellaan. Samalla voidaan saada suun-
nitteluun arvokasta, niin sanottua hiljaista tietoa, jota ei muuten saataisi käyttöön. 
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Pelinin ja Pelinin (2003, 34, 37) mukaan on tärkeää luoda projektinhallintaprosessin eri 
vaiheiden lopputuotoksille standardit mallipohjat, jotta eri projektien lopputuotoksia, 
kuten raportteja, voitaisiin järkevästi verrata toisiinsa tulosten mittaamiseksi. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi raporttipohjat, lomakepohjat, projektisuunnitelmaan liittyvät 
mallipohjat, vaihejakomallin eli osituksen (Work Based Structure, WBS) pohjat ja tar-
kistusluettelot riskien kartoittamiseen. Mallipohjista ja menetelmistä voidaan tarpeen 
mukaan standardoida vain olennaisimmat pohjat ja jättää jäljelle jäävät dokumentit lisä-
dokumentaatioksi. 
Tällaiset selkeät ja yksiselitteiset ohjeistukset tukevat projektihenkilöstön työskentelyä 
(Pelin & Pelin 2003, 23). Riittävän selkeä malli myös rakentuu mielessä loogiseksi ko-
konaisuudeksi, joka on helpompi muistaa. Tämä taas tukee raportoinnin automatisoin-
tia, jolloin työntekijä kokee raportoinnin luonnolliseksi osaksi projektia. Selkeästi riittä-
vä ohjeistus ja riittävä perehdytys vähentävät työntekijöillä alkuun mahdollisesti ilme-
nevää muutosvastarintaa. 
3.2 Erilaisia projektinhallintamenetelmiä 
Oxford English Dictionary (2011) määrittelee termin metodologia yleiskäsitteenä jou-
koksi menetelmiä, joita käytetään tietyllä tutkimusalalla tai tietyissä toiminnoissa. Me-
todi taas tarkoittaa tapaa tehdä jotakin tietyn ohjeen mukaisesti eli menettelytapaa tai 
menetelmää. Projektinhallintametodologia voidaankin siis nähdä kokonaisuutena, joka 
koostuu projektinhallinnassa hyödynnettävistä käytänteistä. Usein näihin voidaan yhdis-
tää ns. parhaat käytännöt eli toimialalla hyviksi havaitut toimintatavat. Projektikirjalli-
suudessa käytetään molempia termejä metodologia ja metodi kuvaamaan erilaisia pro-
jektinhallinnassa hyödynnettäviä menetelmiä. 
Yhteiset standardit ja menetelmät tukevat projektityöskentelyä ja projektien onnistumis-
ta. Käytettävien metodien tulisi kuitenkin olla suhteessa projektin kokoon, jotta näiden 
noudattaminen kannattaa. Standardien tulisi olla yhtenäisiä, mutta projekteissa voidaan 
hyödyntää pienimuotoista projektikohtaista soveltamista. (Ruuska 2008, 236–238). Yh-
tenäiset standardit myös auttavat organisaatiota saavuttamaan projekteille asetetut laatu-
tavoitteet. Nämä tavoitteet voivat vaihdella eri organisaatioissa, ja niissä voidaan hyö-
dyntää alakohtaisia, tunnettuja menetelmiä. Yksi tällaisista menetelmistä on parhaita 
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käytänteitä tietoteknologia-alalla hyödyntävä ITIL-malli (ITIL R – What is ITIL? 
2011). 
Eri tahot ovat kehittäneet erilaisia projektinhallintametodeja ja -metodologioita. Yritys-
kohtaisten menetelmien lisäksi on olemassa eri organisaatioiden kehittämiä metodolo-
gioita ja projektimalleja, joita pienemmät organisaatiot ja yritykset voivat hyödyntää 
omassa toiminnassaan joko sellaisenaan tai osittain sulauttamalla näiden metodien pää-
piirteitä omaan toimintaansa.  
Maailman muuttuessa ja kehittyessä myös projektinhallintamallit alkavat kehittyä. Täl-
laisia uusia malleja edustaa esimerkiksi LEAN-projektinhallintamalli. (Kähkönen 2011, 
3). Ideana LEAN-mallissa on kaiken ylimääräisen poistaminen prosessista, ja vain pro-
jektin kannalta olennaisen säilyttäminen (Luuppala 2009, 46–47). Tanaka (2011, 11–15) 
taas näkee tulevaisuudenkuvana monimuotoisen projektinhallintamallin. 
Tanaka (2011, 11–15) kuvaakin projektinhallintamenetelmien kehittyneen ensimmäisen 
sukupolven projektitoimitukseen keskittyneestä klassisesta mallista toisen sukupolven 
moderniin, kovia arvoja, kuten laatua, aikaa ja kustannuksia sekä pehmeitä arvoja, kuten 
henkilöstöresursseja ja viestintää, tasapainottavaan malliin. Sen jälkeen siirryttiin tällä 
vuosikymmenellä kehitettyyn kolmanteen eli strategiseen malliin, jossa innovaatio ja 
arvon lisääminen korostuvat, ja strategia sekä projektit yhdistyvät salkunhallinnan kaut-
ta. Tulevaisuudenkuvana hän esittelee neljännen sukupolven mallin, jossa korostuu mo-
nimuotoisuus, käyttäjäystävällisyys ja mallin sovellettavuus kaikilla aloilla. Nämä eri 
sukupolvien projektinhallintamallit eivät korvaa toisiaan, vaan ne toimivat rinnakkain. 
Nähtäväksi jää, miten mallit tulevaisuudessa kehittyvät. Seuraavissa alaluvuissa esitel-
lään lyhyesti joitakin tunnettuja projektinhallintamalleja. 
3.2.1 ISO 1006 
ISO-standardeilla pyritään luomaan kaikille yhteisiä toimintatapoja, ja ne ovat luonteel-
taan suosituksia. Kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO (International Organization 
for Standardization) ylläpitää kyseistä standardisointia. (SFS 2011). 
Pelin ja Pelin (2003, 23) listaavat ISO 1006 -standardin projektitoiminnan prosessit: 
 aikasidonnaiset prosessit 
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 resurssisidonnaiset prosessit 
 kustannussidonnaiset prosessit 
 henkilöstösidonnaiset prosessit 
 viestintäsidonnaiset prosessit 
 riskisidonnaiset prosessit 
 hankintasidonnaiset prosessit. 
 
ISO 10006 -standardi määrittelee periaatteita ja käytänteitä projektin laadunhallintaan. 
Standardia voidaan hyödyntää monipuolisuudeltaan, kooltaan ja pituudeltaan erilaisissa 
projekteissa. Standardin tarkoituksena on luoda ja ylläpitää projektin laatua järjestelmäl-
lisen prosessin kautta. (Business Improvement Architects 2011). Yleisnäkemyksen si-
jaan kyseinen standardi keskittyy nimenomaisesti laadunhallinnan osa-alueisiin. 
3.2.2 PMBOK 
PMBOK on amerikkalaisen Project Management Instituten kehittämä, kirjamuotoinen 
standardi. PMBOK tarjoaa yleiskatsauksen projektinhallintaan, ja se onkin laajasti käy-
tetty kokoelma käytäntöjä. Pelinin ja Pelinin (2003, 24) mukaan se on lisäksi ISO 
10006-standardia laajempi kokonaisuus. PMBOK (2004, 9–10) jakautuu yhdeksään 
projektinhallinnan tietoalueeseen, jotka on esitelty luvussa 2.3.  
3.2.3 PMMM- ja CMMI-mallit 
Project Management Maturity Model eli PMMM on PM Solutionsin kehittämä työkalu, 
jolla voidaan mitata organisaation projektinhallinnan kypsyystasoa. Toimintamallissa 
määritellään ensin organisaation tämänhetkinen taso ja kehityskohteet, ja näiden pohjal-
ta luodaan roadmap eli tarkennettu ohjeistus toiminnan kehittämiseen. PMMM-malli 
yhdistää osan PMBOKin ja Software Engineering Institute SEI:n Capability Maturity 
Model -toimintamallin (CMM) sisällöistä. (PM Solutions 2011). CMM on toiminut 
pohjana myöhemmin kehitetylle Capability Maturity Model Integration (CMMI) -
mallille. CMMI-mallit koostuvat kokoelmasta parhaita käytäntöjä, joita hyödyntämällä 
organisaatio voi tehostaa toimintaansa ja parantaa sen laatua. Mallit tarjoavat ohjeita 
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esimerkiksi projektien parempaan hallintaan, prosessien kehittämiseen sekä työvoiman 
hallintaan ja kehittämiseen. (Software Engineering Institute 2011). 
3.2.4 Scrum 
Scrum on menetelmä, joka tarjoaa puitteet tehokkaaseen tiimityöhön monimutkaisissa 
projekteissa (Scrum.org 2011). Scrum voidaan nähdä erilaisia tekniikoita sisältävänä 
raamina tai viitekehyksenä. Se hyödyntää iteratiivis-inkrementaalista, eli toistavaa ja 
lisäävää, toimintatapaa. Scrum-menetelmää hyödyntävään tiimiin kuuluu kolme jäsentä: 
Scrum-menetelmästä vastaava Scrummaster, työn toteuttava kehitystiimi ja työn arvon 
maksimoinnista vastaava tuoteomistaja (product owner). Scrumiin liittyvät olennaisena 
osana sprintit, jotka ovat noin kuukauden mittaisia kehitysjaksoja. Sprintin aikana pyri-
tään saamaan kehitettävään tuotteeseen aikaan ennalta määritelty parannus. (Scrum 
Guide 2009, 3–5). Toiminta siis perustuu toistuviin kehityssykleihin, ja sen myötä syn-
tyviin parannuksiin. 
Scrumia hyödynnetään usein IT-alan projekteissa. Se mielletäänkin ketteräksi menetel-
mäksi, joka reagoi nopeasti muutoksiin (Wikipedia: Ketterä ohjelmistokehitys 2011). 
Ketteryyttä taas pidetään yritysmaailmassa tällä hetkellä tärkeänä toimintaominaisuute-
na. Ketterillä menetelmillä, kuten Scrumilla tai aiemmin mainitulla LEAN-mallilla, ha-
lutaankin nimenomaan välttää raskaiden toimintamenetelmien mukanaan tuoma hitaus 
ja varmistaa nopea reagointi muuttuviin tekijöihin toimintaympäristössä. 
Scrumin kolme päälähtökohtaa ovat läpinäkyvyys, tarkastelu ja sopeuttaminen. Lä-
pinäkyvyydellä tarkoitetaan läpinäkyvyyttä sen suhteen, miten saavutettuun lopputulok-
seen on päästy. Tarkastelulla halutaan tuoda esille se, että projektin ja siinä käytettävän 
Scrum-prosessin etenemistä tulisi seurata riittävän ahkerasti, jotta ongelmat huomataan 
ajoissa. Sopeuttamisella taas viitataan prosessin muokkaamiseen, mikäli kokonaisuus ei 




4.1 Projektinhallintatyökalut ja niiden käyttöönotto 
Projektinhallintatyökalut, -järjestelmät tai -ohjelmistot ovat keino ylläpitää yrityksen 
projekteihin liittyvää tietoa; ne tulkitaan tässä työssä rinnasteisiksi. Työkalussa tietoa 
voidaan lisätä ja muokata. Ihanteellisessa tilanteessa kaikki projekteihin liittyvä tieto 
säilytetään työkalussa. Tarvittaessa tiedon samaan paikkaan yhdistämisessä voidaan 
hyödyntää myös liittymiä muihin järjestelmiin. Projektinhallintatyökalua ei hyödynnetä 
pelkästään projekteissa, vaan se toimii usein apuna organisaation koko projektiportfoli-
on seurannassa. Heiskasen (2011, 47) mukaan on myös olemassa erillisiä salkunhallin-
taohjelmistoja, jotka voidaan liittää olemassa oleviin projektinhallintajärjestelmiin. 
Projektitoimintaan erityisesti kehitettyjä järjestelmiä voidaan myös räätälöidä vastaa-
maan mahdollisimman kattavasti organisaation tarpeita. Pelinin ja Pelinin (2003, 47–48) 
mukaan räätälöinti on kaksiosainen vaihe, jossa mukautetaan sekä käyttöliittymä että 
lisätoiminnot yrityksen toimintaan. Räätälöinti aloitetaan useimmiten käyttöliittymän 
mukauttamisesta. Lisätoiminnoilla taas tarkoitetaan esimerkiksi liittymiä toisiin järjes-
telmiin. 
Projektinhallintatyökalu voi olla myös valmispaketti tai yrityksen itse kehittelemä jär-
jestelmä. Organisaatioon voidaan valita yksi yhteinen projektinhallintaohjelmisto, tai 
erityisesti suuressa, moniin yksiköihin jakautuneessa yrityksessä voidaan ottaa käyttöön 
eri ohjelmistoja, jotka palvelevat parhaiten kutakin yksikköä. Tärkeitä huomioitavia 
asioita ohjelmiston valinnassa ovat muun muassa seuraavat seikat: 
 ohjelmiston tarjoama tuki organisaation projektinhallintaprosessille 
 ohjelmiston laajuus ja toiminnallisuus: aikataulutus, raportointi, budjetointi, tun-
tikirjaukset ja salkunhallinta 
 ohjelmiston räätälöitävyys 
 liittymät muihin järjestelmiin 
 arkistointimahdollisuudet ja arkistoidun tiedon hyödyntäminen 
 mallipohjien käyttömahdollisuus. (Pelin & Pelin 2003, 45–46). 
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Projektinhallintatyökalua hyödyntävät projekteihin liittyvät eri tahot organisaatiosta 
riippuen. Yritys Oy:ssä työkalua käyttävät projektipäälliköt ja projektitoimiston projek-
tiassistentit. Lisäksi työkalua hyödyntävät projektien laatua ja riskejä kontrolloivat hen-
kilöt. Työkalu on myös käytössä yrityksen johdolla, joka käyttää sitä apuvälineenä yri-
tyksen salkunhallinnassa. Sen lisäksi projektinhallintatyökalusta on liittymät dokumen-
tinhallintajärjestelmään ja toiminnanohjausjärjestelmän talousosioon. 
Projektinhallintajärjestelmälle tulee luoda oma ohjeistuksensa, ja tässä ohjeistuksessa on 
hyvä tuoda esille, miten järjestelmää käytetään, ja miten projektiprosessia voidaan nou-
dattaa sen avulla. Ohjeistusta kannattaa päivittää säännöllisesti, jotta sen tiedot pysyvät 
ajantasaisina. Ohjelmisto itsessään ei kuitenkaan saisi ohjata organisaation projektipro-
sessia, vaan se on tukemassa prosessin toteutumista. (Pelin & Pelin 2003, 35–36). Pro-
jektinhallintatyökalut ovat kuitenkin vain työkaluja, joihin käyttäjät luovat sisällön. 
Työkalu on siis ennemminkin apuväline kuin automaattinen avain onnistumiseen. 
Pelinin ja Pelinin (2003, 116–117) mukaan on suositeltavaa ottaa käyttöön yritystason 
projektinhallintajärjestelmä. Sillä voidaan saavuttaa lukuisia etuja, kuten resurssikuor-
mituksen tehokkaampi seuranta organisaatiotasolla, ja tätä kautta kuormituksen parempi 
suunniteltavuus ja käyttö. Lisäksi etuja ovat järjestelmän hyödyntäminen johdon rapor-
toinnissa antamassa kokonaiskuvan projektitilanteesta eri toimintoalueilla, ja tätä tukeva 
tietojen yhdistely eri projekteista. Projektityökalun käyttöönotto on hyvä toteuttaa pro-
jektinomaisesti, ja koekäyttää eli pilotoida järjestelmää ensin pienemmällä osalla, kuten 
yhdellä osastolla. 
4.2 Erilaisia projektinhallintatyökaluja 
Yksinkertaisimmillaan projektinhallintatyökalu on MS Office -pohjainen ohjelmisto, 
kuten Excel-taulukointiohjelma, Word-tekstinkäsittelyohjelma tai PowerPoint-
diaesitysohjelma. Monipuoliseen ja yksityiskohtaiseen projektitietojen hallintaan suosi-
tellaan siihen erityisesti kehitettyjä järjestelmiä. Nämä järjestelmät sisältävät usein 
enemmän toimintamahdollisuuksia ja mahdollistavat useiden käyttäjien yhtäaikaisen 
käytön. Suurissa organisaatioissa on myös tärkeää, että järjestelmä mahdollistaa projek-
titiedon yhtäaikaisen käytön useille henkilöille samanaikaisesti. 
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Karvinen ja Åkerlund (2008, 12) mainitsevat esimerkkeinä projektinhallintatyökaluista 
MS Projectin, Artemiksen, Primaveran ja CA Clarityn; nämä työkalut eivät heidän mu-
kaansa kuitenkaan kata kaikkia projektinhallinnan osa-alueita. Mäkelä (2008, 7) näkee-
kin, että vaikka projektinhallintaohjelmistot tarjoavat merkittävää etua yritykselle, ne 
ovat jääneet projektien nopean kehittymisen jalkoihin. 
Yhtä järjestelmätyyppiä edustavat avoimen lähdekoodin järjestelmät, eli ohjelmat, jotka 
ovat vapaasti muokattavissa ja kopioitavissa (VALIDOS - Avoin lähdekoodi yrityskäy-
tössä 2011). Hukka (2011, 20, 30, 34) nostaa esille kolme tällaista järjestelmää: Collab-
tiven, ProjectPierin ja Open Atriumin. Kaikki nämä työkalut sisältävät esimerkiksi teh-
tävienhallintaan ja aikataulutukseen liittyviä ominaisuuksia. Avoimen lähdekoodin pro-
jektinhallintajärjestelmien etuna voidaan nähdä niiden edullisuus suhteessa perinteisiin 
työkaluihin. Web-pohjaisuuden etuja taas ovat ohjelmiston keveys, ketteryys ja käyttö-
mahdollisuudet nykyisillä tietokoneilla. 
Projektinhallintatyökalua valittaessa onkin aluksi hyvä kartoittaa organisaation tarpeet 
ja vaatimukset työkalulle. Tässä prosessissa voidaan hyödyntää yrityksen projektinhal-
linnan toimintatapoja, sillä työkalulla pyritään tukemaan itse projektinhallintaa. Voi-
daankin ajatella, että projektinhallintatyökalulla pyritään osaltaan takaamaan projektien 
laatu. 
4.3 Projektiarkisto 
Projektiarkistolla tarkoitetaan sähköistä projektidokumentaatiota, joka kattaa niin pro-
jektit kuin niiden dokumentaationkin. Projektiarkisto voidaan yhdistää organisaation 
muuhun dokumentinhallintajärjestelmään. (Pelin & Pelin 2003, 51). Yritys Oy:ssä pro-
jektiarkistona toimii Microsoft SharePoint, jonne kaikki projektiin liittyvä dokumentaa-
tio, kuten tekstidokumentit, diaesitykset ja taulukkolaskentaohjelman kaaviot tallenne-
taan. Kuvassa 5 on esimerkki kyseisestä dokumentinhallintajärjestelmästä (Microsoft 




KUVA 5. Esimerkki Microsoft SharePointin sisällöstä 
Yhteys projektinhallintatyökalun ja projektiarkiston välille on Yritys Oy:ssä toteutettu 
yksinkertaisella tavalla, sillä työkalussa on suora linkki projektin kansioon dokumentin-
hallintajärjestelmässä. Linkin kautta käyttäjä pääsee nopeasti käsiksi projektin liitemate-
riaaleihin. Projektikansioon pääsee myös suoraan dokumentinhallintajärjestelmästä na-
vigoimalla haluttuun kansioon. 
Projektiarkistossa on tärkeää lajitella projektit. Lisäksi jokaiseen projektiin kuuluvat 
raportit kannattaa lajitella projektin sisällä kronologisesti alkaen prosessin alkuvaiheen 
dokumenteista, kuten tarjouspyynnöstä. Projektiarkisto on tärkeä työkalu aiemman ko-
kemuksen hyödyntämiseen niin projektipäälliköille kuin johdollekin. Dokumentit voi-
daan myös jakaa hakemistoihin tiedonhaun helpottamiseksi. Projektiarkisto voidaan 
myös toteuttaa esimerkiksi projektinhallintaohjelmistolla; sopivin työkalu riippuu orga-
nisaation tarpeista. (Pelin & Pelin 2003, 51–52). 
Yritys Oy:ssä jokaiselle asiakkuudelle on luotu oma kansionsa SharePointiin. Asiak-
kuuden pääkansio jakautuu kolmeen alakansioon: tarjouksiin, projekteihin ja jatkuviin 
palveluihin eli esimerkiksi palveluiden ylläpitoon. Näille kansioille voidaan lisäksi luo-
da tarvittavia alakansioita; jokaiselle yksittäiselle projektille on esimerkiksi luotu oma 
kansionsa projektien pääkansion alle. 
Hyvä ominaisuus järjestelmässä on syötettävän tiedon saatavuus kaikissa järjestelmissä 
yhtäaikaisesti. Näin tieto kirjautuu reaaliaikaisesti organisaation kaikkiin järjestelmiin ja 
on sitä kautta yhtäaikaisesti kaikkien asianosaisten käytettävissä. Tällaista tietoa voivat 
olla esimerkiksi asiakas- tai laskutustiedot. Yritys Oy:ssä käytössä olevan ohjelmiston 
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etuja ovat tiedon saatavuus kaikille tai saatavuuden rajaus koskemaan vain tiettyjä hen-
kilöitä, tiedon välitön päivittyminen ja eri versioiden katselumahdollisuus. Lisäksi tä-
män internetpohjaisen työkalun tietoja voidaan periaatteessa päivittää missä vain. Tä-
mänkaltaisen järjestelmän avulla dokumentteja on helppo hyödyntää myös jatkossa, 
esimerkiksi tulevissa projekteissa. 
4.4 Käytettävyys 
Koska tässä työssä toteutettu tutkimus pyrkii selvittämään myös Yritys Oy:ssä käytössä 
olevan projektinhallintatyökalun käytettävyyttä vastaajien kokemuksien kautta, käsitel-
lään käytettävyyttä tässä työssä lyhyesti myös teorian kannalta. 
Kuutin (2003, 13–15) mukaan: ”Käytettävyys tuotteen ominaisuutena kuvaa, kuinka 
sujuvasti tuotteen toimintoja käyttäjä käyttää päästäkseen haluamaansa päämäärään.” 
Käytettävyys kuvaakin käyttäjän ja laitteen välistä toimintaa. Kansainvälinen standar-
doimisjärjestö ISO kuvaa standardissaan ISO 9241 käytettävyyden termiksi, joka osoit-
taa käyttäjän kyvyn hyödyntää tiettyjä työvälineitä tietyssä ympäristössä, tiettyjen ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
Käytettävyys jakautuu osa-alueisiin, jotka ovat: opittavuus, muistettavuus, tehokkuus, 
pieni virhealttius ja miellyttävyys. Käytettävyys pyrkii tutkimaan tuotteen tai järjestel-
män käytettävyyden kannalta hyviä ja heikkoja ominaisuuksia. (Kuutti 2003, 13–15). 
Projektinhallintatyökalussa heikoiksi ominaisuuksiksi käytettävyyden kannalta voivat 
osoittautua esimerkiksi järjestelmän hitaus tai monimutkainen navigointi. Parhaimmil-
laan käytettävyydellä voidaankin säästää organisaation aikaa ja rahaa. 
Käytettävyyttä tarkasteltaessa on hyvä huomioida laitteen tai järjestelmän käyttäjä. Mo-
net käyttäjän ominaisuudet vaikuttavat käytettävyyteen. Erilaisten ihmisryhmien, kuten 
lasten, vanhusten tai kehitysongelmaisten henkilöiden, toiminnalliset ominaisuudet voi-
vat poiketa keskiarvosta. Tuotteesta riippuen jo ihmisten erilainen fyysinen koko voi 
aiheuttaa ongelmia käytettävyydessä. Tärkeää onkin taata järjestelmän helppokäyttöi-
syys kaikille ryhmille. (Kuutti 2003, 22–45).  
Yritys Oy:n projektinhallintatyökalun käytettävyyttä tarkasteltaessa voidaan huomioida 
kaksi eri ryhmää: ensimmäiseen ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on paljon kokemusta 
projektinhallinnasta ja jo aiempaa käyttökokemusta eri projektinhallintajärjestelmistä. 
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Toinen ryhmä koostuu niistä henkilöistä, joilla on vähemmän kokemusta projektinhal-
linnasta ja siinä käytettävistä työkaluista. Ensimmäisellä ryhmällä oleva kokemus pro-
jektinhallintatyökaluista helpottaa uuden työkalun käyttöönottoa. Toisen ryhmän jäsenet 
taas saattavat tuntea työkalun hankalaksi ja monimutkaiseksi, sillä heillä ei ole aiempaa 
kokemusta vastaavista järjestelmistä. Yritys Oy:ssä on käytettävyyden osalta lisäksi 
huomioitava sellaiset työntekijät, jotka eivät kommunikoi suomeksi. 
Käytettävyyden tutkimisessa voidaan hyödyntää erilaisia heuristiikoita. Heuristiikalla 
tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen ja erehdyksen kautta toteutettavaa ongelmanratkai-
sumenetelmää. Eräs tunnettu käytettävyyden kehittäjä on Jacob Nielsen, joka on luonut 
heuristiseen arviointiin kymmenen heuristiikan listauksen, niin sanotun Nielsenin listan. 
Näitä heuristiikoita on hyödynnetty myös tässä opinnäytetyössä toteutettavan kyselyn 
laadinnassa. Nielsen selittää useit.com-internetsivustollaan (2011) heuristiikat ja niiden 
merkitykset. Ne on listattu lyhyesti taulukossa 3. 
TAULUKKO 3. Nielsenin lista 
Heuristiikka Heuristiikan määritelmä 
Järjestelmän tilan näkyvyys 
Järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle selkeästi meneillään olevasta 
tilanteesta. 
Järjestelmän ja todellisen maailman 
yhteensopivuus 
Järjestelmä hyödyntää käyttäjälleen tuttuja käsitteitä; järjestelmä 
näyttää tiedot luonnollisessa, loogisessa järjestyksessä. 
Käyttäjän hallinnointi ja vapaus 
Järjestelmästä löytyy selkeästi merkitty poistumispainike, jonka 
avulla käyttäjä voi helposti peruuttaa virheellisen toiminnon. 
Järjestelmä tukee peruutus- ja toistotoimintoja. 
Yhteneväisyys ja vaatimustaso 
Järjestelmässä toistuvat toiminnot ovat aina sisällöltään yhden-
mukaisia. Käytössä olevia, yleisiä tapoja noudatetaan. 
Virheiden välttäminen 
Järjestelmä estää käyttäjää tekemästä virheitä ennakoimalla nii-
den syntyä ja ilmoittamalla niistä käyttäjälle etukäteen. 
Tunnistaminen muistamisen sijaan 
Järjestelmä minimoi käyttäjän muistin kuormituksen tekemällä 
toiminnoista ja vaihtoehdoista näkyviä. Järjestelmän käyttöohjeet 
ovat helposti saatavilla. 
Joustavuus ja käytön tehokkuus 
Järjestelmä on muunnettavissa sekä kokemattomalle että koke-
neelle käyttäjälle. Järjestelmän toimintojen räätälöinti on myös 
mahdollista. 
Esteettinen ja minimalistinen muo-
toilu 
Järjestelmä ei sisällä tarpeetonta sisältöä, joka vain vähentää 
olennaisen sisällön näkyvyyttä. 
Käyttäjän tukeminen virheiden 
tunnistamisessa ja määrittelyssä 
sekä niistä palautumisessa  
Järjestelmä antaa virhetilanteissa selkeät virheilmoitukset, osoit-
taa virheen tarkasti ja ehdottaa virheelle ratkaisua. 
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Aputoiminnot ja dokumentaatio 
Järjestelmä tarjoaa käyttäjälle aputoimintoja ja tietoa ongelmati-
lanteista. Ohjeistus etenee selkeästi ja ilmoittaa samalla, mitä 
käyttäjän tulee tehdä. Ohjeistus on lisäksi helposti löydettävissä. 
 
Heurististen menetelmien lisäksi tai rinnalla tuotteen tai järjestelmän käytettävyyttä voi-
daan tutkia käyttäjätestein. Testissä käyttäjä suorittaa järjestelmällä hänelle annettuja 
tehtäviä, ja arvioitsijat seuraavat suorituksen perusteella ilmeneviä ongelmia. Tärkeää 
käytettävyystesteissä on se, että koehenkilöt edustavat riittävällä tasolla juuri tuotteen 
tai järjestelmän loppukäyttäjiä. Mikäli testeissä ilmenee käytettävyysongelmia, tulisi 
niiden alkuperä selvittää, tehdä korjausehdotus ja pyrkiä korjaamaan ongelma. (Kuutti 
2003, 68–70, 79–80). Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan toteuteta käytettävyystestiä. 
Tietoa järjestelmästä ja sen käytettävyydestä voidaan saada myös esimerkiksi fokus-
ryhmähaastatteluin, joissa joukko henkilöitä keskustelee havainnoinnin kohteena ole-
vasta asiasta ohjaajan vetämänä. Ohjaaja raportoi keskustelussa esille tulleet tiedot jär-
jestelmän omistajalle. (Adage 2011). Järjestelmälle voidaan suorittaa myös asiantuntija-
arvio, jossa käytettävyyteen perehtynyt asiantuntija kartoittaa järjestelmän ominaisuuk-
sia. Järjestelmästä voidaan myös kerätä suoraan palautetta käyttäjiltä. 
Parantaakseen projektinhallintatyökalunsa käytettävyyttä Yritys Oy voi esimerkiksi 
suorittaa työkalulle käytettävyystestin. Sen tulosten perusteella yritys taas voi suunnitel-
la käytettävyyteen kohdistuvia parannuksia työkaluun. Myös tämä opinnäytetyö tuo 
pienimuotoisia kehitysehdotuksia projektityökalun käytettävyyden kehittämiseen. 
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5 YRITYS OY 
5.1 Kuvaus Yritys Oy:n projektimetodologiasta ja projektiprosessista 
Yritys Oy:ssä on käytössä oma projektinhallintametodologiansa. Se on kokonaisuus, 
joka muodostuu yrityksen projektimetodologiasta ja SAP AG:n kehittämästä ASAP-
metodologiasta. Yksinkertaistettuna voidaankin sanoa, että Yritys Oy on kehittänyt 
oman, projektitoimintaa koskevan tapansa toimia.  
Metodi koskee kaikkea projektitoimintaa organisaatiossa. Yritys Oy:n metodologiaa 
tukee 3x3-standardi, joka määrittelee vähimmäisvaatimukset projektinhallinnalle. Malli 
jakaa projektinhallinnan kolmeen osaan, valmisteluun, toteutukseen sekä päättämiseen, 
ja tarjoaa ohjeistusta muun muassa näille osa-alueille. (3x3_pm_basic_wp-
areas_2.0.1_A_080916, 2011c). Yritys Oy hyödyntää projektitoiminnassaan myös kan-
sainvälisen projektiyhdistys IPMAn (International Project Management Association) 
menetelmiä. 
Metodologian lisäksi Yritys Oy on asettanut projektinhallinnalliselle toiminnalleen visi-
on ja mission. Projektinhallinnan visiona on toimia kansainvälisesti verkostoituneena 
yrityksenä, jossa globaalit prosessit ja motivoituneet asiantuntijat toimivat yhtenäisellä 
tavalla projektitoimituksissa. Mission mukaan projektit toimitetaan aika-, raha- ja laatu-
tavoitteiden raameissa; lisäksi samalla varmistetaan asiakastyytyväisyyden syntyminen. 
(White Paper for Yritys Oy’s Project Management and PMO 2010b, 7). 
5.1.1 Yritys Oy:n projektinhallintametodologian tavoitteet 
Yritys Oy:n projektinhallintametodologialla on yllä mainittujen mission ja vision lisäksi 
monia tavoitteita. Se pyrkii hyödyntämään parhaita käytäntöjä projektinhallintastandar-
dien luomisessa ja itse projekteissa, takaamaan koulutetun projektihenkilöstön riittä-
vyyden, luomaan koko organisaatiolle yhteisen projektikulttuurin sekä tukemaan jatku-
vaa kehitystä. Metodologia jakautuu kahteentoista osioon: 
 prosessi, rooli ja metodologia 
 sopimustenhallinta 





 IT-järjestelmät ja -työkalut 
 osaamisenhallinta 
 prosessien omaksuminen ja käyttöönotto 
 projektinhallinnan auditointi eli arviointi 
 hankintatoimi projekteissa 
 pienprojektihallinta. (Yritys Oy:n projektinhallintametodologia 2011, 4–5). 
 
Näistä Yritys Oy:n toiminnassa merkittävimpiä teemoja ovat prosessiarkkitehtuuri eli 
myynti- ja toimitusprosessi, laadunhallinta, osaamisenhallinta, henkilöstöhallinta sekä 
mahdollisuuksien ja riskien hallinta. (Yritys Oy:n projektinhallintametodologia 2011, 
4–5). 
Projektipäälliköllä on asiakasprojekteissa laaja vastuualue, joka käsittää niin kokonais-
vastuun projektista ja asiakastyytyväisyydestä kuin vastuut resursseista ja viestinnästä-
kin (Yritys Oy:n projektinhallintametodologia 2011, 4–5). Usein projektipäälliköt osal-
listuvat myös tarjousten laadintaan ja sopimusneuvotteluihin, jotta kokonaisuus myyn-
nistä projektiksi säilyisi eheänä. Osaamistaan tukemaan Yritys Oy:n projektipäälliköt 
suorittavatkin International Project Management Association IPMAn C-tason projekti-
päällikkösertifioinnin. Lisäksi yrityksessä on käytössä sisäinen projektisertifiointi. 
Projektinhallintametodologialla pyritään takaamaan projektille määriteltyjen sisällön, 
aikataulun ja laadun paikkansapitävyys ja tavoitteiden saavuttaminen. Lisäksi metodo-
logian avulla pyritään ennakoimaan muutoksia. Metodologiallaan Yritys Oy haluaa 
myös taata hyvän asiakastyytyväisyyden. (Yritys Oy:n projektinhallintametodologia 
2011, 5). 
Yritys Oy hyödyntää projektinhallinnassa neljän silmän periaatetta (four eyes principle), 
jossa niin tekijä kuin varmistajakin tarkkailevat työn laatua. Tämän takaamiseksi yrityk-
sen projektinhallinnassa on käytössä myynti- ja toteutusvaiheen käsittävät, pakolliset 
laaduntarkastuspisteet. Lisäksi projektit katselmoidaan kuukausittaisissa katselmusko-
kouksissa, ja niissä käytetään apuna projektipäällikön työstämää projektiraporttia. Kat-
selmuksessa on erityisen tärkeää käsitellä projektissa ilmenneitä muutoksia laadussa, 
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aikataulussa ja budjetissa. Projektipäälliköt raportoivat projektin etenemisestä 3x3-
standardin mukaisesti statuskatsauksen yhteydessä. Ongelmatilanteissa, joissa projekti 
on ajautumassa vaikeuksiin, voidaan perustaa työryhmä tukemaan projektia. (Yritys 
Oy:n projektinhallintametodologia 2011, 9, 14). Projektiraporttien avulla projektipäälli-
köiden esimies ja yrityksen johtoporras voivat lisäksi seurata projektien etenemistä. 
Raportoinniksi voidaan laskea myös projektin etenemistietojen täydennys projektinhal-
lintatyökalu Tooliin. 
5.1.2 Yritys Oy:n projektiprosessi 
Yritys Oy:n projektiprosessi lähtee liikkeelle kuten projektiprosessit yleensä – tarjous-
vaiheella. Tämä tarjousprosessi on esitetty kuvassa 6. Tarjousprosessi etenee yleensä 
niin, että asiakas aloittaa esittämällä tarjouspyynnön toimittajalle. Tätä ennen asiakas 
voi esittää tarjouspyyntöä edeltävän tiedustelun (1), johon toimittaja vastaa (2). Kun 
asiakas on esittänyt tarjouspyynnön (3), toimittaja päättää tekeekö se asiakkaalle tarjo-
uksen. Monet organisaatiot, kuten julkisen sektorin toimijat, järjestävät eri toimittajien 
tarjouksia vertaillakseen ja parhaimman ehdotuksen löytääkseen tarjouskilpailun. Siihen 
voi sisältyä useampia kierroksia, joiden aikana asiakkaan vaatimuksia ja toimittajien 
tarjouksia tarkennetaan. Mikäli asiakas hyväksyy myyjän tekemän tarjouksen (4) sellai-
senaan, tekee asiakas tilauksen (5). Asiakas voi tehdä toimittajalle myös vastatarjouk-
sen. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen alkaa toimitusvaihe (6); Yritys Oy:n kohdalla 
tämä tarkoittaa toimitusprojektin aloittamista. Yritys Oy:ssä tarjousvaihetta hoitaa tar-
joustiimi. 
 











Projektipäällikkö osallistuu projektiin jo tarjousvaiheessa. Projektipäällikkö pyritäänkin 
valitsemaan niin, että sama henkilö jatkaisi projektipäällikkönä itse projektin toteutus-
vaiheessa. Samalla Yritys Oy:n projektitoimisto lisää tulevan projektin projektinhallin-
tatyökaluun. Tämän jälkeen tarjoustiimi tekee valitun projektipäällikön avustuksella 
tarjouksen asiakkaalle. Mikäli asiakas hyväksyy tarjoukseen, alkavat Yritys Oy ja asia-
kas neuvotella sopimuksesta. Tämän jälkeen allekirjoitetaan aiesopimus eli eräänlainen 
esisopimus (letter of intent, LoI), suoritetaan laaduntarkastuspiste PM080 ja aloitetaan 
projektin tarkempi suunnittelu. (Yritys Oy:n projektinhallintametodologia 2011, 9–10).  
Yritys merkitsee myös potentiaaliset projektit projektinhallintatyökaluunsa. Kun tällai-
nen potentiaalinen projekti on avattu projektinhallintatyökaluun, sen etenemisestä ale-
taan seurata työkalussa. Tiedon tallentaminen työkaluun jatkuu potentiaalisen projektin 
muuttuessa toteutuneeksi projektiksi; tämä tietojen päivitys jatkuukin aina projektin 
päättämiseen saakka. 
Suunnitteluvaiheessa määritellään, mitkä laaduntarkistuspisteet projektin tulee täyttää; 
osa niistä on pakollisia ja osa projektityyppikohtaisia vaatimuksia. Suunnittelu pääte-
tään tarkastuspisteisiin PM100 ja PM200, ja tämän jälkeen alkaa projektin toteutus. Pro-
jektin edetessä käydään läpi useita laaduntarkastuspisteitä. Projekti päättyy tarkastuspis-
teeseen PM650, jolloin tuotos siirretään eteenpäin. Projekti päättyy, kun projektipäälli-
köiden esimies hyväksyy projektin päättämisen. (Yritys Oy:n projektinhallintametodo-
logia 2011, 9–10). 
Laaduntarkastuspiste voi olla esimerkiksi katselmus, joita järjestetään ennalta määritel-
lyin väliajoin projektin edetessä, ja joille on määritelty tietyt tavoitteet. Laaduntarkas-
tuspisteitä hyödynnetään usein tietoteknologia-alan projekteissa. Yritys Oy:ssä käytet-
tävät laaduntarkastuspisteet on nimetty ja sisällytetty yrityksen projektimetodologiaan; 
niitä hyödynnetään siis soveltuvin osin jokaisessa projektissa. Tällä tavalla voidaan 
varmistaa, että projekteissa noudatetaan ennalta määritettyä laatutasoa, ja eri projektien 
tuloksissa pyritään tasalaatuiseen, sillä jokainen projekti käy läpi samankaltaisen pro-
sessin. Yritys Oy:n projektiprosessi on esitetty kuvassa 7 (Yritys Oy:n projektinhallin-





KUVA 7. Yritys Oy:n projektiprosessi 
 
SAP-projekteissa hyödynnetään Yritys Oy:n oman metodologian lisäksi SAP AG:n ke-
hittämää AcceleratedSAP (ASAP 2011) -projektivaiheistusmetodologiaa. SAP Libraryn 
(2011) mukaan ASAP-metodologia auttaa SAP-ohjelmiston käyttöönotossa ja opti-
moinnissa. Se yhdistää useita työkaluja sisältäen muun muassa asiakkaan SAP-
ohjelmiston käyttöönottoprojektia tukevia osioita ja ASAP Roadmap -
metodologiapuitteet ohjelmiston käyttöönottoa varten. (SAP Library 2011). Sanalla 
roadmap tarkoitetaan tässä kohtaa yksityiskohtaista suunnitelmaa. 
5.2 Kuvaus Yritys Oy:n projektinhallintatyökalusta 
Yritys Oy:n projektiportfolion hallintatyökalu, Tool, on yrityksen Iso-Britannian orga-
nisaation kehittämä. Projektityökalu jakautuu kahteen pääosioon: projektin- ja tarjous-
tenhallintaan. Tässä työssä käsitellään vain työkalun projektipuolta. Projektityökalu on 
monisyinen, ja se sisältää monia pieniä yksityiskohtia. Tässä kuvauksessa ei tarkoituk-
sellisesti käydä työkalun jokaista yksityiskohtaa läpi, vaan luodaan yleiskuva sen moni-
puolisuudesta ja mahdollisuuksista. Pääasiallisena lähteenä kuvauksessa käytetään pro-
jektinhallintatyökalun käyttöohjetta, joka löytyy työkalusta sähköisessä muodossa. Tä-
män lisäksi kuvausta on täydennetty työkalusta tehtyjen omien havaintojen perusteella. 
Toolia hyödynnetään niin päivittäisen projektinhallintatyön tukena kuin johdon projek-
titilanteen seurantavälineenäkin. Yksittäisten projektien hallintaan sisältyy esimerkiksi 
projektien yksityiskohtaisten tietojen syöttäminen työkaluun ja tietojen päivittäminen 
projektin etenemisen mukaisesti. Johto taas hyödyntää Toolia projektiportfolion katsel-
moinnissa eli projektisalkun tilanteen seurannassa. Johtoporras voi esimerkiksi hyödyn-












































tää työkalun projektilistausnäkymää projektien yleistilanteen kartoittamiseksi (kuva 8, 
Yritys Oy:n projektiportfolion hallintatyökalu Tool, 2011, mukaillen). Presentation: The 
project management tool of Yritys Oy (2009) -esityksessä kerrotaan lisäksi, että työka-
lua voidaan hyödyntää globaalissa raportoinnissa. Esityksessä työkalun ominaisuuksiksi 
mainitaan tiimityöskentelyn mahdollistaminen ja tukeminen, läpinäkyvyys sekä vahva 
prosessi. 
 
KUVA 8. Toolin projektiportfolionäkymä 
Internetpohjaisen Toolin kehityksessä on hyödynnetty Microsoftin uusia sovelluksia. 
Web-pohjaisuus mahdollistaa sen, että työkalua pääsee käyttämään miltä tahansa Yritys 
Oy:n verkossa olevalta tietokoneelta internetselaimen kautta. (Tool User Guide, 2010a, 
7). Käyttäjä pääsee projektinhallintatyökaluun yrityksen intranetsivuilla olevan linkin 
kautta. Työkalusta poistuminen taas ei vaadi erillistä uloskirjautumista, vaan se voidaan 
sulkea painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ruksia. Näin työkalun avaaminen ja sul-
keminen on tehty käyttäjälle mahdollisimman helpoksi. 
Tooliin voidaan antaa erilaisia oikeuksia, esimerkiksi muokkaus- tai pelkkä katseluoi-
keus. Lisäksi työkaluun voidaan määritellä, mitkä projektit käyttäjä voi nähdä – henkilö 
voi nähdä esimerkiksi vain omat projektinsa muokkausoikeuksin tai koko projektikan-
nan katselu- tai muokkausoikeuksin. Se, kuinka laajat käyttöoikeudet henkilölle anne-
taan, riippuu henkilön roolista projektiin nähden. 
Työkalun avaamisen jälkeen etusivulla näkyvät työkalun nimi- ja versiotiedot, sekä 
muutamia hyödyllisiä linkkejä, kuten linkki käyttöohjeeseen. Lisäksi sivulla näkyvät ne 
projektit, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet. My Tool -painikkeen takaa käyttäjää nä-
kee erityisesti häntä koskevat asiat projekteissa, kuten hänelle allokoidut riskit. Haku-
kenttien avulla käyttäjä voi etsiä tiettyä projektia esimerkiksi projektin nimen, projekti-
päällikön, projektin statuksen tai referenssinumeron perusteella. Käyttöoikeuksista riip-
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puen projektitietoja voidaan tarkastella myös yrityksen eri hierarkiatasoissa, kuten maa-
ryhmätasolla.  
Hakutoiminto on hyödyllinen, sillä näin käyttäjät, joilla on luku- tai käyttöoikeudet 
kaikkiin projekteihin, löytävät helposti pitkästä listasta haluamansa projektit. Samalle 
asiakkaalle voi listalta löytyä useampi projekti, jolloin hakutoimintoa kannattaa hyödyn-
tää. Haku on helppo suorittaa esimerkiksi asiakasyrityksen tai projektipäällikön nimellä. 
Hakukenttä näkyy kuvassa 9 (Yritys Oy:n projektinhallintatyökalu Tool 2011, mukail-
len). 
 
KUVA 9. Toolin hakukenttäominaisuus 
Jo projektinhallintatyökalun etusivun perusteella voidaan projekteista saada paljon sel-
ville. Tämä on tärkeää, sillä sitä kautta projekteja on helppo katselmoida nopeasti, ja 
samalla projektisalkun tilanteesta saa kokonaiskäsityksen. Etusivun projektitietojen pe-
rusteella voidaan syventyä tarkemmin haluttujen projektien tietoihin. 
Etusivulta nähdään esimerkiksi projektin tunniste- ja statustiedot, seuraava virstanpyl-
väs aikatauluineen sekä projektin viimeisin päivitysajankohta. Lisäksi etusivulle on lis-
tattu projektissa ilmenneiden avointen asioiden (issues), riskien, mahdollisuuksien, 
muutosten ja toimintojen (actions) lukumäärä. Avoimilla asioilla tarkoitetaan esimer-
kiksi ristiriita-asioita ja kysymyksiä, jotka ovat nousseet projektiin liittyen. 
Projekteja voidaan järjestää listaksi eri tietojen perusteella nousevasti tai laskevasti. 
Yleisstatuksella projektille voidaan määritellä erilaisia statuksia odottavasta suljettuun 
projektistatukseen asti. (Tool User Guide, 2010a, 10). Statusta voidaan osoittaa esimer-
kiksi yleisesti käytössä olevalla RAG-statuksella, joka on lyhenne sanoista red, amber 
ja green eli punainen, keltainen ja vihreä. Punainen väri viittaa yleensä kriittiseen tilaan 
tai vaikutukseen, keltainen matalaan negatiiviseen vaikutukseen, ja vihreä kuvaa projek-
tin asioiden olevan kunnossa. RAG-statuksen avulla projekteja voidaan myös priorisoi-
da; esimerkiksi punaisella merkityt projektit vaativat projektikatselmoineissa välitöntä 




5.2.1 Yksittäisen projektin näkymä 
Valittuaan tietyn projektin käyttäjälle avautuu projektinäkymä. Näkymä jakautuu usei-
siin välilehtiin. Välilehdet on listattu alla: 
 projektin tiedot 
 virstanpylväät (milestones) 
 avoimet asiat (issues) 
 riskit 
 oletukset (assumptions) 
 mahdollisuudet (opportunities) 
 odottamattomat kustannukset (non-corformance costs, NCC) 
 muutokset 
 toiminnot (actions) 
 taloustiedot toiminnanohjausjärjestelmästä (SAP) 
 alaprojektit 
 projektin status 
 käyttäjät eli henkilöt, joilla on pääsy projektin tietoihin 
 raportit 
 sopimukset ja vaatimukset. 
 
Tämän lisäksi yksittäiseen projektinäkymään on merkitty omaan projektitietopalkkiin 
erilaisia referenssinumeroita projektille, projektin ja projektipäällikön nimi, projektin 
sopimuksista vastaavan henkilön nimi (contract manager) sekä palvelulinja, jonka pro-
jekteihin kyseinen projekti kuuluu. (Tool User Guide, 2010a, 12–13). Erilaisia tietoja, 
kuten riskejä tai toimintoja, syötetään välilehdille yksitellen, sillä yksittäiselle kohteelle 
voidaan määritellä paljon erilaisia, yksityiskohtaisia tietoja. Syötettävät tiedot voidaan 
etukäteen määritellä, sillä työkaluun ei ole välttämätöntä syöttää tietoja jokaiseen kent-
tään. 
Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan tarkemmin päävälilehtien sisällöstä. Kaikkia välilehti-
en toimintoja ei kuitenkaan kuvata työkalun monipuolisuuden vuoksi. 
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5.2.2 Projektin tiedot, status, alaprojektit ja käyttäjät 
Projektin tiedot -välilehti listaa yksityiskohtaisemmat yleistiedot projektista, kuten eri-
laiset projektinumerot. Nämä tiedot helpottavat esimerkiksi projektin tietojen löytämi-
sen muista yrityksen järjestelmistä. Projektin tietoihin voidaan lisätä projektin tunnus 
asiakkuudenhallintajärjestelmästä sekä linkki projektin materiaaleihin SharePoint-
tietokantaohjelmistossa. Projektin materiaalilinkin kautta käyttäjät löytävät helposti ky-
seistä projektia koskevat materiaalit, kuten projektisuunnitelman. Myös tietokantaoh-
jelmiston käyttöoikeuksia voidaan rajata tai antaa tarpeen mukaan projektiin liittyville 
käyttäjille. Tämä tukee asiakkaan kanssa tehtyjä sopimuksia, ja estää salaisen tiedon 
ajautumisen vääriin käsiin. 
Status-välilehti näyttää projektille erilaisia statuksia halutun tiedon mukaan. Välilehti 
sisältää esimerkiksi erilaisia RAG-statuksia projektin eri osa-alueille. Status-välilehti 
jakautuu alasivuihin, jotka tarjoavat yhteenveto- ja arviointitietoja sisäiseen sekä ulkoi-
seen raportointiin. Status-välilehdeltä nähdään lisäksi yhteenveto eri päävälilehdillä 
käsitellyistä asioista. (Tool User Guide 2010a, 79–81). Esimerkki Toolin statusvälileh-
destä on nähtävissä alla olevassa kuvassa 10 (Yritys Oy:n projektinhallintatyökalu Tool 
2011, mukaillen). 
 
KUVA 10. Toolin statusvälilehti 
Alaprojektien välilehdelle voidaan linkittää tiettyyn projektiin liittyvät alaprojektit. 
Myös niille voidaan määritellä käyttöoikeudet erikseen. (Tool User Guide 2010a, 76). 
Linkittämällä projektit ja alaprojektit yhteen projektipäälliköt ja muut projekteja käsitte-
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levät henkilöt saavat arvokasta tietoa omaan projektiinsa liittyen, ja samalla voidaan 
välttää mahdolliset päällekkäisyydet projekteissa.  
Käyttäjät-välilehdelle voidaan yksilöidä sekä ne henkilöt, joilla on pääsy projektin tie-
toihin että käyttöoikeuksien taso (kuva 11, Yritys Oy:n projektinhallintatyökalu Tool 
2011, mukaillen). Käyttöoikeudet jakaantuvat viiteen eri tasoon: ei oikeuksia, lukuoi-
keudet, kirjoitusoikeudet, luomisoikeudet ja täydet oikeudet. Luomisoikeudet ovat kir-
joitusoikeuksia laajemmat oikeudet projektitietojen käsittelyyn. Täysoikeudet antavat 
käyttäjälle täydet oikeudet projektitietojen muokkaukseen. (Tool User Guide 2010a, 83–
85). Oikeudet projektin sisällä voidaan tarkentaa välilehdittäin, ja oikeuksia voi jakaa 
esimerkiksi projektipäällikkö ja projektitoimisto. Käyttöoikeuksia voidaan jakaa myös 
laajemmalla tasolla, kuten maatasolla, kuten jo aiemmin oli mainittu. 
 
KUVA 11. Käyttäjienhallinta Toolissa 
Yksityiskohtainen käyttöoikeuksien määrittely tekee järjestelmän joustavaksi, sillä siten 
voidaan tarkasti määritellä millaiseen tietoon kullakin käyttäjällä on oikeudet. Tämä 
tukee jälleen tarpeellisten tietojen salaamista. Lisäksi tämä mahdollistaa työkalun ja 
tiettyjen projektitietojen hyödyntämisen huolimatta siitä, että osa tiedoista olisi salaisia. 
5.2.3 Virstanpylväät ja avoimet asiat 
Projektien virstanpylväät (milestones) ovat projektityyppikohtaisia, ja ne perustuvat 
Yritys Oy:n projektinhallintametodologiaan. Projektityökalu luokin automaattisesti jo-
kaiselle projektille tietyt virstanpylväät, joita voidaan täydentää halutuilla, projektikoh-
taisilla virstanpylväillä. Projektipylväiden maksimiaikaväliksi suositellaan kuutta viik-
koa. (Tool User Guide 2010a, 23–25). Tällä välilehdellä nähdään muun muassa virstan-
pylväille asetetut lähtötilanteen päivämäärä, uusi arvio toteutumispäivämäärälle ja virs-
tanpylvään toteutunut päivämäärä (kuva 12, Yritys Oy:n projektinhallintatyökalu Tool 
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2011, mukaillen). Tietojen perusteella järjestelmä laskee näiden määritteiden väliset 
erot. Välilehdelle voidaan lisätä myös statustietoja virstanpylväistä, sekä määritellä virs-
tanpylväs laaduntarkistuspisteeksi (quality gate). 
 
KUVA 12. Esimerkkejä virstanpylväistä Toolissa 
Avointen asioiden välilehdellä voidaan tarkentaa tietoja esille nousseista avoimista asi-
oista. Niille voidaan esimerkiksi lisätä päivämäärä, jolloin ne on huomattu ja omistaja, 
eli henkilö, joka vastaa asian ratkaisemisesta. Tool User Guiden (2010a, 30–34) mukaan 
avoimet asiat voidaan lisäksi luokitella tarkemmin koskemaan jotakin tiettyä aihealu-
etta, kuten resursseja, taloudellisia asioita tai asiakasta. Välilehdelle määritellään ratkai-
su asiaan, jonka jälkeen seurataan ratkaisulle listattujen toimintojen ja aikataulun ete-
nemistä. 
5.2.4 Riskit, toiminnot, mahdollisuudet ja oletukset 
Yritys Oy:n projektityökalun riskit jakautuvat taloudellisiin ja ei-taloudellisiin riskeihin. 
Riskiosioon tulisi sisällyttää kaikki projektia koskevat riskit. Riskille voidaan määritellä 
esimerkiksi nimi, referenssinumero ja kategoria, johon riski luokitellaan. Riskikategori-
at jakautuvat pää- ja alaluokkiin. Riskille voidaan määritellä myös erilaisia statuksia, 
riskin havaitsija, omistaja ja havaitsemispäivä. Lisäksi riskille voidaan määritellä erilai-
sia rahallisia arvoja, jäännösarvo ja toteutumistodennäköisyys. Riskeille voidaan luoda 
myös alariskejä (Tool User Guide 2010a, 35–40, 45–47). Alla olevassa kuvassa 13 esi-




KUVA 13. Esimerkkejä Toolin riskiluokista 
Projektinhallintatyökalulla on mahdollista saada vielä tarkempaa riskikohtaista tietoa 
riippuen siitä, kuinka paljon käyttäjä täyttää siinä olevia kenttiä. Työkalu auttaa käyttä-
jää arvojen määrittelyssä siten, että se laskee eri arvojen yhteisvaikutuksia automaatti-
sesti – riittää siis, että käyttäjä syöttää tarvittavat perusarvot työkaluun. 
Toimintokenttä tulee automaattisesti esille heti riskin syöttämisen jälkeen. Tähän määri-
tellään riskin pienentämiseen liittyvä toimenpide. Välilehdelle voidaan määritellä toi-
minnon arvioitu kustannus ja se, kuinka pitkällä toiminto prosentuaalisesti arvioiden on. 
Lisäksi toiminnolle valitaan vaikutustyyppiluokka, jolla määritellään minkä tyyppinen 
vaikutus sillä arvellaan riskiin olevan. Luokkia on neljä: välttäminen, siirto, vähentämi-
nen ja hyväksyminen. (Tool User Guide 2010a, 44–45). Nämä luokat ovat riskienhal-
linnassa yleisesti käytössä, ja niistä on kerrottu lisää luvussa 2.2. 
Projektimahdollisuuksiin listataan projektiin liittyviä mahdollisuuksia; tällaisia voivat 
olla esimerkiksi vihjeet asiakkaan järjestelmän lisäosien tarpeesta. Mahdollisuudet ja-
kautuvat taloudellisiin ja ei-taloudellisiin mahdollisuuksiin. Niille voidaan määrittää 
muun muassa RAG-status, nimi, referenssinumero ja kategoria kuten riskeille. Mahdol-
lisuus voidaan myös kuvata sanallisesti, ja sille voidaan määritellä esimerkiksi havait-
semispäivä ja havaitsija. Lisäksi mahdollisuudelle voidaan määritellä todennäköisyys-
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prosentti sekä rahallinen arvo mahdollisuuden toteutuessa. (Tool User Guide 2010a, 51–
56). Mahdollisuuksien välilehti onkin hyvin samankaltainen riskivälilehden kanssa. 
Projektille voidaan määritellä myös erilaisia oletuksia; kaikki projektia koskevat oletuk-
set tulisi kirjata projektinhallintatyökaluun. Oletukselle voidaan määritellä esimerkiksi 
nimi, referenssinumero, status, havaitsija ja havaintopäivämäärä sekä kuvaus. (Tool 
User Guide 2010a, 48–50). 
5.2.5 Taloustiedot ja odottamattomat kustannukset 
Taloustietojen välilehti tuo projektin taloustiedot Tooliin näkyviin Yritys Oy:ssä käy-
tössä olevasta toiminnanohjausjärjestelmästä, SAPista. Pää- ja alaprojekteille on omat 
osituksen (work based structure, WBS) hierarkiatasonsa, jotta vältyttäisiin virheelliseltä, 
kaksinkertaiselta talouslukujen kirjautumiselta. Ositukseen liittyen projektille annetaan 
oma WBS-projektikoodi. (Tool User Guide 2010a, 71–75). Kuvassa 14 on esitelty talo-
ustietojen välilehden esimerkkisisältöä (Yritys Oy:n projektinhallintatyökalu Tool 2011, 
mukaillen). 
 
KUVA 14. Esimerkki taloustietojen välilehdestä Toolissa 
Projektinhallintatyökalu myös laskee SAPin talouslukujen perusteella erilaisia, projek-
tin tilannetta kuvaavia lukuja. Näitä ovat esimerkiksi alkuperäinen, suunniteltu liike-
vaihto sekä kustannukset ja katetuotto rahallisena arvona ja prosentteina; näitä arvoja 
myös peilataan nykytilanteeseen. (Tool User Guide 2010a, 71–75). Kun tiedot on syö-
tetty SAPiin, ne tulevat automaattisesti näkyviin Tooliin; eniten taloustiedoista onkin 
hyötyä Toolin käyttäjälle, kun kaikki projektin taloustilanteeseen liittyvät tiedot on syö-
tetty projektin alusta asti SAPiin. Taloustietojen välilehti tarjoaa käyttäjälle kattavasti 
tietoa projektin nykytilanteesta rahallisesti laskettuna; käyttäjä voi esimerkiksi vertailla 
jo syntyneitä kustannuksia vielä tuleviin. Välilehti mahdollistaa myös näiden erojen 
syiden kuvaamisen. 
Odottamattomilla kustannuksilla (non-conformance cost, NCC) tarkoitetaan projektissa 
ilmeneviä, suunnittelemattomia kustannuksia. Ne voivat syntyä esimerkiksi siten, ettei 
projektissa asetettuja vaatimuksia täytetä, ja näitä puutteita joudutaan jälkeenpäin paik-
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kaamaan. Koska tällaiset kustannukset voivat pahimmillaan nousta erittäin suuriksi, on 
näille menoerille varattu projektinhallintatyökaluun oma välilehtensä. Kokonaiskuvan 
takaamiseksi tulee kaikki odottamattomat kustannukset kirjata projektinhallintatyöka-
luun.  
Odottamattomille kustannuksille merkitään perus- ja statustietojen lisäksi esimerkiksi 
vaikutusarvo, jossa vaihtoehtoina ovat kriittinen, korkea, keskivahva tai matala. Mikäli 
vaikutus arvioidaan matalaksi, eivät kustannukset ylitä sovittuja rajoja ja työ voi edel-
leen jatkua ilman suuria muutoksia. Kriittinen vaikutus taas merkitsee sitä, ettei projek-
tin eteneminen voi jatkua ennen kustannusten selvittämistä. (Tool User Guide 2010a, 
60–64). 
5.2.6 Raportit, sopimukset ja vaatimukset 
Projektinhallintatyökalun raporttivälilehdellä voidaan tuottaa erilaisia raportteja projek-
tista (kuva 15, Yritys Oy:n projektinhallintatyökalu Tool 2011, mukaillen). Niissä voi-
daan nostaa projektista esille erilaisia tietoja, jotka on kirjattu työkalun välilehdille. Ra-
porttien luontimahdollisuudet riippuvat henkilön käyttöoikeuksista. Raportteja voidaan 
lisäksi tuottaa sekä sisäiseen että ulkoiseen eli asiakaskäyttöön; asiakasraporteissa ei 
julkaista projektin talouslukuja. 
 
KUVA 15. Toolin vakioraportteja 
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Sopimusten ja vaatimusten välilehden käyttö on rajoitettu; päivitykset tekee sopimuksis-
ta vastaava henkilö. Välilehti listaa erikseen sopimusmuutokset, vaatimukset, vaatimus-
ten jatkokäsittelyn, sopimukseen liittyvät tiedustelut ja sopimukseen liittyvät muut toi-
minnot. Osioille määritellään samantyyppiset perustiedot kuin riskeille, mutta niille 
voidaan nimetä myös joitakin sopimuksille ja vaatimuksille spesifejä tietoja. (Tool User 
Guide 2010a, 92–96). 
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6 TUTKIMUKSEN TEKEMINEN 
Empiirinen eli havainnoiva tutkimustoiminta voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: 
kvantitatiivisiin eli määrällisiin ja kvalitatiivisiin eli laadullisiin tutkimuksiin. Kvantita-
tiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ovat perinteisesti esimerkiksi lomake- ja 
sähköiset kyselyt, kun taas kvalitatiivisen tutkimuksen erilaiset haastattelut. Kvantitatii-
visessa tutkimuksessa tulokset esitetään numeeristen tietojen valossa. Tällä tutkimus-
menetelmälle onkin tärkeää riittävän suuren ja edustavan otannan takaaminen. (Heikkilä 
2005, 13, 16–17). Kattavalla otannalla mahdollistetaan riittävän suuri vastausmäärä ja 
luotettavat tulokset tutkimuksesta. Heikkilän (2005, 14, 16–17) mukaan kvalitatiivinen 
tutkimus suoritetaan yleensä kvantitatiivista tutkimusta pienemmälle joukolle. Tällöin 
tutkimukseen osallistuvat henkilöt voidaan valita tarkoin. Kvalitatiivisella tutkimusta-
valla saadaan tarkempaa tietoa käsiteltävästä aiheesta, ja pyritään syvällisemmin ym-
märtämään sitä. Tärkeää tutkimustavan valinnassa on tutkimukselle asetettavat tavoit-
teet. 
Tässä opinnäytetyössä toteutettavassa tutkimuksessa yhdistetään kvantitatiivinen ja kva-
litatiivinen tutkimus siten, että ensin suoritetaan määrällinen, sähköinen kysely suu-
remmalle joukolle. Kysely on otantatutkimus, sillä muutamia, yksittäisiä työkalun käyt-
täjiä on jäänyt tutkimuksesta pois; kysely lähetettiin 27 henkilölle. Kyselyn kohderyh-
mänä toimii sisäistä projektityökalua käyttävät henkilöt rajattuina projektipäälliköihin ja 
esimerkiksi projektien laadusta ja riskeistä vastaaviin henkilöihin. Kyselyn jälkeen to-
teutettavan laadullisen haastattelututkimuksella täydennetään tutkimustuloksia haastat-
telemalla kahta avainhenkilöä. 
6.1 Tutkimuksen peruskriteerit 
Tutkimuksen peruskriteereiksi voidaan määrittää validiteetti, reliabiliteetti, objektiivi-
suus, tehokkuus ja taloudellisuus, avoimuus, tietosuoja, hyödyllisyys ja käyttökelpoi-
suus sekä sopiva aikataulu. Validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että tutki-
muksella tutkitaan niitä asioita, joita tutkimuskysymyksessä on työlle asetettu. Tämä 
vaatii tarkkaa määrittelyä ja käsitteiden mitattavuuden takaamista. Reliabiliteetilla eli 
luotettavuudella tarkoitetaan tietojen oikeellisuutta ja tarkkuutta. Tutkimuksen otanta 
tulisi saada riittävän kattavaksi, ja tuloksia ei tule yleistää liian laajalle. Objektiivisuu-
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della eli puolueettomuudella tarkoitetaan, että tutkimus on tehty objektiivisesti, tuloksia 
vääristelemättä. Tutkimuksen tulisi myös olla tehokkaasti ja taloudellisesti tehty, ja tut-
kittaville tulisi kertoa avoimesti tutkimuksen tarkoitus. Avoimuudella tarkoitetaan myös 
sitä, että ikäviäkään tuloksia ei sensuroida. Tietosuojalla huolehditaan niin vastaajien 
kuin organisaationkin tietojen suojaamisesta, ja varmistetaan, ettei yksittäistä vastaajaa 
voi tuloksista tunnistaa. Hyödyllisyyden näkökulmasta tutkimuksen tulisi tuoda esille 
jotakin uutta, ja aikataulullisesti sille tulisi varata riittävä aika. (Heikkilä 2005, 29–32). 
Tämä opinnäytetyö pyrkii takaamaan näiden kriteerien onnistumisen huolellisella suun-
nittelulla ja vastausten käsittelyllä. 
6.1.1 Kyselytutkimus 
Kyselymuotoisella haastattelulla voidaan helposti kerätä vastaukset suureltakin joukolta 
vastaajia. Lisäksi hyödyntämällä sähköistä kyselyä tutkija säästyy työläältä lomakkei-
den tietojen muuttamiselta sähköiseen muotoon. Paperilomakkeiden tiedot tulee usein 
syöttää käsin järjestelmään, mutta sähköisen lomakkeen avulla tiedot tallentuvat järjes-
telmään automaattisesti. Esimerkiksi Webropol-kyselytyökalu tarjoaa lisäksi mahdolli-
suuden luoda raportteja tuloksista suoraan vastausten perusteella. Lisäksi sähköinen 
kysely on perinteistä postikyselyä edullisempi vaihtoehto, sillä sähköisessä versiossa 
vältytään postituskustannuksilta. 
Kyselylomakkeen ongelmana on, että vastausprosentti voi jäädä matalaksi (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 1997, 191). Kyselyyn vastataankin usein joko heti tai sitten kysely 
unohtuu. Näin voi käydä esimerkiksi sähköpostitse lähetettäville kyselyille, kun yksit-
täinen sähköposti ”hukkuu” päivittäisen sähköpostitulvan sekaan. Lisäksi kontrolloimat-
tomassa kyselyssä vastaajalle voi helpommin tulla kysymysten suhteen tulkintavirheitä, 
ja hän voi jättää osaan kysymyksistä vastaamatta. Tällöin yksittäisten kysymysten vas-
tausprosentti laskee, ja samalla niiden luotettavuus heikkenee. Tulosta on siten vaike-
ampi yleistää koko perusjoukkoa koskevaksi. 
Hirsjärvi ym. (1997, 192–193) määrittelevät kontrolloidun kyselyn sellaiseksi, jossa 
vastaajille annetaan ohjeita kyselyn täyttämiseen, ja heidän kysymyksiinsä vastataan. 
Mikäli ohjeistukset annetaan ennen kyselyn täyttämistä, on kyseessä informoitu kysely. 
Mikäli taas kysely tarkistetaan ja sen sisällöstä keskustellaan jälkikäteen, on kyse henki-
lökohtaisesti tarkistetusta kyselystä. 
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Huolellisesti suunnitellulla lomakkeella saavutetaan todennäköisemmin korkeampi vas-
tausprosentti ja voidaan siten parantaa kyselyn onnistumismahdollisuuksia (Hirsjärvi 
ym. 1997, 194). Lomake tulee laatia huolellisesti ja testata ennen julkaisemista, mikäli 
mahdollista. Testauksen kautta voidaan huomata niin suuria, kyselyn toiminnallisuuteen 
liittyviä virheitä kuin pieniä kirjoitusvirheitäkin. Lomake tulee laatia ulkoasultaan mah-
dollisimman selkeäksi, jotta vastaajan ensireaktio kyselyyn ei olisi negatiivinen, jolloin 
kyselyyn jätetään helposti vastaamatta. Myös tässä työssä toteutetussa tutkimuksessa 
pyrittiin selkeyteen, ja suoritettiin esitestaus; tutkimusprosessista kerrotaan tarkemmin 
luvussa 8. 
Tutkimusten kysymykset jakautuvat kolmeen kysymystyyppiin, jotka ovat avoimet ky-
symykset, monivalintakysymykset ja asteikkokysymykset (Hirsjärvi ym. 1997, 194–
195). Valintakysymyksissä valitaan yksi tai useampi vaihtoehto, avoimissa kysymyksis-
sä vastaaja voi vapaasti kuvailla kysymyksessä määriteltyä asiaa ja asteikkokysymyk-
sissä vastaaja esimerkiksi asettaa ominaisuuksia tärkeysjärjestykseen. Asenneasteikko-
kysymyksessä vastaaja taas valitsee kysymyksessä annetulle väitteelle vastausvaihtoeh-
don, joka parhaiten vastaa hänen mielipidettään. Tässä työssä toteutetun tutkimuksen 
asenneasteikkokysymyksissä on hyödynnetty pääasiassa Likertin järjestysasteikkoa, 
mutta myös Osgoodin asteikko on toiminut kysymyksien rakentamisen taustalla.  
Likertin asteikko perustuu väittämään, jolle tarjotaan noin viisi mielipidettä mittaavaa 
vastausvaihtoehtoa. Vaihtoehtojen ääripäät ovat toistensa vastakohdat, kuten täysin sa-
maa mieltä ja täysin eri mieltä. Näistä vastaaja valitsee sopivimman vaihtoehdon. Os-
goodin asteikossa taas vastaajalle annetaan vastausvaihtoehdoiksi esimerkiksi lukuarvot 
yhdestä viiteen. Vaihtoehtojen ääripäät ovat toistensa vastakohtia kuvaavat adjektiivit. 
(Heikkilä 2005, 53–54). Näistä vastaaja valitsee jälleen sen vaihtoehdon, joka on lähim-
pänä hänen mielipidettään. Numeerisen asteikon kautta vastausvaihtoehdot saadaan 
suoraan pisteytettyä. Jos esimerkiksi positiivisimmalle vaihtoehdolle annetaan suurin 
pistemäärä, niin tuloksista voidaan huomata, että mitä suurempia pistemääriä väitteet 
ovat yhteensä saaneet, sitä positiivisempina niitä on vastaajajoukon mielestä pidetty. 




Projektinhallintatyökalu tukee Täysin Jokseenkin Ei samaa Jokseenkin Täysin
hyvin yrityksen projektitoimintaa. samaa samaa eikä eri eri
mieltä mieltä eri mieltä mieltä mieltä
 
Osgoodin asteikko
Projektinhallintatyökalun 1 2 3 4 5 Projektinhallintatyökalun
 käyttöönotto on hankalaa käyttöönotto on helppoa  
KUVA 16. Esimerkki Likertin ja Osgoodin asteikoista 
6.1.2 Haastattelututkimus 
Haastattelututkimuksessa kysely toteutetaan siten, että haastattelija esittää kyselyn ky-
symykset haastateltavalle kasvokkain tai sähköisen apuvälineen kautta, kuten puhelimit-
se tai esimerkiksi sähköisiä verkkopuhelinsovelluksia ja internetpohjaisia neuvottelu-
palveluita hyödyntäen. Esimerkkeinä tällaisista työkaluista ovat Skype ja Microsoft Of-
fice Livemeeting. 
Hirsjärvi ym. (1997, 204–206) määrittelevät kolme haastattelutyyppiä: strukturoidun 
haastattelun, teemahaastattelun ja avoimen haastattelun. Strukturoitu haastattelu toteute-
taan lomakehaastatteluna eli haastatteluna, jossa haastattelija täyttää haastateltavan vas-
taukset lomakkeeseen. Teemahaastattelussa yhdistyvät strukturoitu ja avoin haastattelu. 
Haastattelun aihealueet on etukäteen päätetty, mutta kysymyksiä ei ole tiukasti rajattu. 
Avoin haastattelu on vapaata, keskustelunkaltaista haastateltavan ajatusten ja mielipitei-
den kartoittamista. Siinä ei käytetä toisille haastattelumuodoille tyypillisiä ohjaamisme-
netelmiä kuten valmiita kysymyksiä. Tässä työssä toteutettavassa haastattelussa hyö-
dynnetään teemahaastattelumuotoa, sillä haastateltaville esitetään kysymyksiä etukäteen 
määriteltyjen aihealueiden pohjalta. 
Haastattelun etuja ovat korkea vastausprosentti, väärinkäsityksien oikaisu ja sisällön 
selventäminen kysymysten yhteydessä sekä mahdollisuus havainnoida haastateltavaa 
vastausten aikana (Heikkilä 2005, 68). Näin voidaan paremmin taata se, että tutkimuk-
seen saadaan kerättyä sellaista tietoa, jota kyselyllä on alun perin haluttu tutkia. Haasta-
teltavan havainnoinnin kautta voidaan lisäksi saada paljon sellaista tietoa, joka ei pape-
rille kirjoitettuna tulisi esille. Vastaajan eleet, ilmeet ja äänenpainot voivat kertoa paljon 
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hänen ajatuksistaan. Lisäksi ne antavat vastaukselle haastateltavan tarkoittaman sävyn; 
paperilla kommentti saattaa jäädä neutraaliksi. 
Ongelmatilanteita haastatteluissa aiheuttavat esimerkiksi haastattelijan mielipiteiden 
vaikutus haastateltavaan sekä virheellisesti kirjatut vastaukset (Heikkilä 2005, 68). Ky-
symyksiä esittäessään ja niitä selventäessään haastattelijan tulisikin olla tarkkana, jotta 
ei tule samalla johdatelleeksi vastaajaa. Haastattelijan kannattaakin etukäteen miettiä 
ohjeistus, jota käyttää kaikkien vastaajien kohdalla. Näin jokainen haastateltava saa vas-
taamiseen samat lähtökohdat. Virheellisen kirjaamisen vaikutusta voidaan vähentää 
nauhoittamalla keskustelut. Myös tässä opinnäytetyössä toteutettavissa haastatteluissa 
keskustelut tallennetaan, jotta niiden analysoinnissa voidaan säilyttää haastateltavien 





7.1 Johdanto opinnäytetyössä toteutettuun tutkimukseen 
Opinnäytetyössä tehty tutkimus toteutettiin sähköisen kyselyn ja haastattelun yhdistel-
mänä. Kysely toteutettiin ensin, ja sitä täydennettiin haastatteluilla. Molempien tutki-
musmenetelmien tulokset koottiin yhteen, ja niitä analysoitiin; lisäksi työssä on esitetty 
kehitysehdotuksia tulosten pohjalta. Tutkimuksen toteutusmenetelmistä ja vaiheista on 
kerrottu enemmän seuraavissa luvuissa. 
Sekä kysely- että haastattelututkimukseen vastattiin anonyymisti, jotta vastaajat voisivat 
vastata kysymyksiin mahdollisimman totuudenmukaisesti. Kaikki tutkimusmateriaali on 
tutkimusraportin laadinnan jälkeen asianmukaisesti hävitetty. 
7.2 Sähköinen kysely 
Kyselyä lähdettiin rakentamaan hyödyntäen opinnäytetyön alussa listattuja tavoitteita. 
Tavoitteiksi oli määritelty:  
 mielipiteiden kerääminen ja esittely projektinhallintatyökaluun liittyen 
 käyttäjien roolikohtaisten etujen selvittäminen 
 kehitysehdotusten kerääminen ja esittely 
 kyselyn vastaustavoite: vastausprosentti 50,0 %. 
 
Kyselyn taustalla hyödynnettiin soveltuvin osin myös Eskolan (1975, 163–181) kysy-
mysluokkien määritelmää. Eskola jakaa kysymykset viiteen osaan: täsmällisten tosiasia-
tietojen, arvionvaraisten tosiasioiden, käyttäytymisen syiden ja sosiaalisten suhteiden 
tiedustelemiseen sekä asenteiden ja arvojen tutkimiseen. Täsmällisillä tosiasiatiedoilla 
selvitetään yksinkertaisia tosiasiatietoja henkilöstä, kuten tässä opinnäytetyössä tehdys-
sä kyselyssä esimerkiksi osasto, jolla vastaaja työskentelee. Arvionvaraisilla tosiasiaky-
symyksillä mitataan yleensä tietyn asian esiintymistiheyttä; tässä kyselyssä pyritään 
esimerkiksi selvittämään työkalun käyttötiheyttä. Käyttäytymisen syillä pyritään selvit-
tämään miksi vastaaja on toiminut tietyllä tavalla. Esimerkkinä tällaisesta kysymyksestä 
voitaisiin tässä kyselyssä pitää kysymystä, jolla pyritään mielipidettä mittaavan kysy-
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myksen jälkeen selvittämään syitä henkilön mielipiteelle. Asenteita ja arvoja mittaavia 
kysymyksiä ovat tässä kyselyssä esitettävät mielipidekysymykset. Sosiaalisten suhtei-
den osiossa tutkitaan esimerkiksi ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita; kyseistä osiota 
ei käsitellä tässä kyselyssä.  
Tavoitteiden ja teorian pohjalta kysely on jaettu seitsemään osioon, joiden avulla pyri-
tään monipuolisesti kartoittamaan vastaajien mielipiteitä ja ajatuksia työkalusta. Kyse-
lyn seitsemän osa-aluetta ovat: 
1. Vastaajan taustatiedot ja projektinhallintatausta 
2. Vastaajan kokemukset työkalusta 
3. Vastaajan mielipide työkalusta 
4. Työkalun käytettävyys 
5. Työkalun edut vastaajalle 
6. Perehdytys työkaluun 
7. Vastaajan kehitysehdotukset. 
 
Kyselyssä käytetään niin valintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä kuin asteikkokysy-
myksiäkin. Asenneasteikkokysymyksessä on hyödynnetty pääasiassa jo aiemmin luvus-
sa 6.1.1 esiteltyjä Likertin ja Osgoodin järjestysasteikoita; Osgoodin asteikko on toimi-
nut kysymyksen rakentamisen taustalla. Käytettävyyttä mittaavassa osiossa on hyödyn-
netty Jacob Nielsenin käytettävyysteesejä, jotka taas esiteltiin luvussa 4.4. Työkalun 
ominaisuuksia mittaavissa kysymyksissä käytettiin pohjana tutkittavaa työkalua sekä 
toimeksiantajayrityksen sähköistä Excel-dokumenttia (tool_comparison_v01 2009), 
jossa on vertailtu erilaisia projektiportfolion hallintatyökaluja. Dokumentissa vertailta-
via ominaisuuksia ovat esimerkiksi työmäärän jakautumiseen, laatuun, riskeihin ja talo-
ustietoihin liittyvät tekijät. 
Kysely toteutettiin suomeksi ja englanniksi siten, että kysymykset, vastausvaihtoehdot 
sekä ohje- ja saatetekstit oli kirjoitettu peräkkäin suomeksi ja englanniksi. Englannin-
kielinen teksti oli pyritty erottamaan suomenkielisestä esimerkiksi kursivoimalla teksti 
tai käyttämällä siinä jotakin väriä; tällä pyrittiin ulkoasun selkeyteen ja helpottamaan 
vastaajan työtä. Kysely toteutettiin kaksikielisenä, sillä projektityökalua käyttävät myös 
sellaiset henkilöt, jotka eivät kommunikoi suomen kielellä. Lisäksi englanninkieliset 
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tekstit tukivat suomenkielisiä vastaajia, sillä toimeksiantajayrityksessä käytettävä asi-
ointikieli on englanti, ja vastaajat olisivat saattaneet vieroksua suomenkielisiä termejä. 
Englanninkieliset tekstit on poistettu tutkimuksen tuloksia esittelevässä kappaleessa 
siltä osin kuin poistaminen on ollut mahdollista. Tällä on pyritty selkeyttämään esitetty-
jä taulukoita. Kysely on nähtävissä liitteessä 1. Salassapitosyistä tietyt toimeksianta-
jayritykseen viittaavat termit on liitteessä muutettu ja yrityksen logo poistettu. 
Sähköinen kysely nähtiin sopivimpana tapana kyselyn toteuttamiseen, sillä kaikki vas-
taajat oli yksinkertaista tavoittaa heidän henkilökohtaisen työsähköpostinsa kautta. Li-
säksi toimeksiantajayritys tarjosi Webropol-kyselytyökalun kyselyn tekoa ja tulosten 
analysointia varten. Kyselyyn vastaaminen tapahtui anonyymisti, jotta osallistujat vas-
taisivat siihen mahdollisimman totuudenmukaisesti. 
Vastaajille lähetettiin sähköpostitse viesti ja linkki kyselyyn torstaina 29.9.2011. Mah-
dollisten ongelmatilanteiden vuoksi kyselyä ei voitu lähettää vastaajille suoraan kysely-
työkalusta. Viestissä kerrottiin, että vastausaikaa oli perjantaihin 7.10. asti. Vastausajan 
pidentämiseen keskiviikkoon 12.10. saakka oli kuitenkin varauduttu. Vastausaika ilmoi-
tettiin alun perin lyhyemmäksi, jotta vastaajat pyrkisivät vastaamaan kyselyyn aiemmin. 
Kokemuksen perusteella kohderyhmä vastaa sähköiseen kyselyyn hyvin pian viestin 
saamisen jälkeen; pitkän ajan kuluttua kysely on jo todennäköisesti ehtinyt unohtua. 
Lisäksi pidentämällä vastausaikaa saatiin vastaajille vielä kolmas muistus kyselyyn vas-
taamisesta. Kaksi muuta muistutusta lähetettiin 4.10. ja 11.10. Kuva 17 havainnollistaa 
kyselyyn liittyvien viestien lähettämistä. 
 

























Haastatteluilla pyrittiin täydentämään kyselyn kautta saatuja tuloksia. Ne järjestettiin 
toimeksiantajayrityksen tiloissa 31.10.2011, ja niihin osallistui 2 haastateltavaa; haasta-
teltavat esitellään seuraavassa alaluvussa. Haastattelut pidettiin suomeksi. Ne koostuivat 
kysymyksistä, jotka haastattelija eli opinnäytetyön tekijä esitti haastateltaville, ja joihin 
haastateltavat saivat vapaasti kuvaillen vastata. Kysymykset oli laadittu osittain sähköi-
sen kyselyn perusteella; lisäksi haastatteluissa pyrittiin erityisesti kartoittamaan projek-
tinhallintatyökalun salkunhallintamahdollisuuksia. Kysymysten kaksi osa-aluetta on 
tarkennettu alle: 
1. Projektinhallintatyökalun salkunhallintaominaisuuksien kartoitus 
2. Kyselyn tuloksia täydentävät kysymykset. 
 
Salkunhallintaa ei käsitelty kyselylomakkeessa, sillä suurin osa kohderyhmästä ei käytä 
työkalua siihen tarkoitukseen. Haastateltaviksi taas oli valittu kaksi sellaista avainhenki-
löä, jotka olivat olleet mukana työkalun käyttöönottovaiheessa, ja joilla on kokemusta 
kyseisen työkalun salkunhallintaominaisuuksista. Kuten jo aiemmin mainittiin, vastaus-
ten analysointia varten haastattelut nauhoitettiin. 
7.3.1 Haastateltavien esittely 
Ensimmäinen haastateltavalla, kutsuttakoon häntä Laatupäälliköksi, on kokemusta pro-
jektinhallinnasta kahdenkymmenen vuoden ajalta; hän on aiemmin toiminut projekti-
toiminnan laadusta vastaavana päällikkönä. Projektinhallintatyökalu Toolia hän on käyt-
tänyt kahden vuoden ajan. Hän on hyödyntänyt työkalua projektien seuranta- ja ana-
lysointitehtävissä. Tällä hetkellä henkilö toimii tarjouspäällikkönä. 
Toisella haastateltavalla, Projektipäälliköllä, on 11 vuoden kokemus projektinhallinta-
tehtävistä projektipäällikkönä. Hän on toiminut muuan muassa projektipäälliköiden 
esimiehenä, ja hänen toinen tittelinsä on senioriprojektipäällikkö. Tällä hetkellä hän 
toimii erityismyyntiryhmän johtajana. Projektinhallintatyökalu Toolia hän on käyttänyt 
1,5 vuotta. Ollessaan projektipäälliköiden esimies, hän käytti projektinhallintatyökalua 
projektiportfolion seuraamiseen. Projektipäällikkönä hän on taas hyödyntänyt Toolia 
statusraportin tekemiseen ja muutospyyntöjen seurantaan. 
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Näiden kuvausten perusteella voidaan todeta, että valitut henkilöt soveltuvat hyvin haas-
tattelun kohteiksi, sillä heillä on työkokemuksensa ja Toolin tuntemuksensa kautta paras 
kokonaisnäkemys projektinhallintatyökalusta ja sen käytöstä. 
7.4 Hypoteesit 
Tutkimusta suunniteltaessa asetettiin hypoteeseja eli oletuksia saatavista tuloksista, jot-
ka koskivat erityisesti kyselytutkimusta. Ne perustuvat pääasiassa opinnäytetyön laati-
jan aiempiin kokemuksiin ja tietoihin toimeksiantajayrityksessä käytössä olevasta pro-
jektinhallintatyökalusta ja sen käyttäjistä. Hypoteesien ja tulosten vastaavuus käsitellään 
tulosten analysoinnin yhteydessä luvussa 9.1.5. 
Yhtenä hypoteesina kyselyä suunniteltaessa oli väite, että osa vastaajista pitäisi työkalua 
monipuolisuutensa vuoksi monimutkaisena, ja kyseinen ryhmä arvostelisi työkalun siksi 
heikommin toimivaksi. Näihin lukeutuisivat erityisesti ne henkilöt, joilla on vain vähän 
kokemusta projektinhallinnasta. Kokeneemmat projektinhallinnan osaajat ja työkalua 
aktiivisemmin käyttävät tahot taas näkisivät hypoteesin mukaan työkalun tarpeitaan 
vastaavana apuvälineenä. Nämä hypoteesit perustuivat opinnäytetyön laatijan aikaisem-
piin kokemuksiin työkalusta, ja yrityksessä työskentelyn yhteydessä käyttäjiltä saatuihin 
kommentteihin. Lisäksi hypoteeseihin sisältyi ajatus siitä, että työkalun käytettävyydes-
sä saattaa nousta esille joitakin puutteita. Toisaalta oli myös varauduttu siihen, että tu-
lokset vaikuttavat suhteettoman positiivisilta ilman vakuuttavia perusteluja; tämä ei var-
sinaisesti ole hypoteesi, mutta väittämä on hyvä esitellä hypoteesien yhteydessä. Hypo-
teesit on vielä listattu alla olevaan taulukkoon 4. 
TAULUKKO 4. Kyselyn hypoteesit 
 
Hypoteesi 1 
Työkalulle annettu heikompi arvostelu (käyttäjät, joilla lyhyt projektinhallintatausta) 
 
Hypoteesi 2 
Työkalun toimiva suhteessa tarpeisiin (käyttäjät, joilla pitkä projektinhallintatausta) 
 
Hypoteesi 3 









Tuloksia käsitellään osissa raportoinnin selkeyden vuoksi. Jaottelumenetelmänä on 
hyödynnetty kyselyn laadinnassa käytettyjä seitsemää osa-aluetta; lisäksi haastattelun 
tulokset on tuotu esille viimeisessä alaluvussa. Tuloksissa nostetaan pääasiassa esille 
vain merkittävimpiä huomioita. Liitteeseen kaksi on kerätty lisätietoja, kuten taulukoita 
tuloksiin liittyen. Mikäli tiettyyn kysymykseen löytyy liitteestä 2 lisätietoa, on tästä 
mainittu tulosten kohdalla. 
Kyselyyn osallistui 17 henkilöä, jolloin vastausprosentti oli 63,0. Kaikki osallistujat 
vastasivat pääasiassa kaikkiin kysymyksiin; niiden kysymysten kohdalla, joissa vastaa-
jamäärä oli matalampi, ilmoitetaan vastaajamäärä erikseen. Muissa kysymyksissä vas-
taajamäärä on aiemmin mainittu 17 vastaajaa. 
Tuloksista on tehty myös joitakin ristiintaulukointeja, joissa yhdistetään kahden eri ky-
symyksen vastaukset. Näin voidaan tulkita kahden kysymyksen välisiä riippuvuussuh-
teita. Tässä tutkimuksessa käytetyissä ristiintaulukoinneissa vastausluokkia on yhdistet-
ty, sillä yksittäisten luokkien vastausmäärät jäivät pieniksi. Kuvissa ja taulukoissa näy-
tetään selkeyden vuoksi kuitenkin jokainen yksittäinen luokka. 
8.1 Vastaajan taustatiedot ja projektinhallintatausta 
Toimeksiantajan identiteetin salaamiseksi osastoista käytetään muutettuja nimiä osasto 
A ja osasto B. Vastaajista valtaosa, eli 47,1 prosenttia, työskenteli osastolla B. Osastolla 
A ja projektitoimistossa työskenteli molemmissa neljä vastaajaa eli 23,5 prosenttia kai-
kista vastaajista. Muilla osastoilla työskenteli yksi vastaaja. Pyydettäessä tarkennusta 
kyseisestä osastosta, vastaaja ei vielä osannut nimetä sitä. Tämä voi johtua yrityksen 




KUVIO 1. Kysymys 1 – Millä osastolla työskentelet? 
Lähes kaikki kyselyyn vastanneista henkilöistä, 13 vastaajaa eli 76,5 prosenttia vastaa-
jista, toimivat työkalun käyttäjinä projektipäällikön roolissa (kuvio 2). Laadusta, riskeis-
tä tai sopimuksista vastaavissa tehtävissä työskenteli kaksi henkilöä, eli 11,8 prosenttia 
vastaajista, ja muissa tehtävissä saman verran eli kaksi henkilöä. Muiksi rooleiksi mai-
nittiin esimiehen ja työkalun pääkäyttäjän tehtävät. Kukaan vastaajista ei toiminut pro-
jektiassistenttina tai muissa projektinhallintaan liittyvissä tehtävissä. 
 
KUVIO 2. Kysymys 2 – Mikä on ollut roolisi yrityksessä projektiportfolionhallintatyökalua 
käyttäessäsi? 
Vastaajien kokemus projektinhallintaan liittyvistä tehtävistä oli selvästi edellä esitettyjä 
tuloksia hajanaisempaa (kuvio 3). 35,3 prosentilla vastaajista, eli kuudella vastaajalla, 
oli kolmesta viiteen vuotta kokemusta projektinhallintaan liittyvistä tehtävistä. Vastaa-
jista samansuuruisella osuudella oli 11-15 vuotta kokemusta kyseisistä tehtävistä. Kuu-
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desta kymmeneen vuotta projektinhallintatehtävissä oli toiminut kaksi vastaajaa eli 11,8 
prosenttia vastaajista. Kellään vastaajista ei ollut 21 vuotta tai sitä enemmän kokemusta 
näistä tehtävistä. Myöskään kukaan ei ollut vasta-alkaja projektinhallinnassa, sillä kel-
lään vastaajista ei ollut kahta vuotta tai sitä vähemmän kokemusta kyseisistä tehtävistä. 
 
KUVIO 3. Kysymys 3 – Kuinka monta vuotta olet toiminut projektinhallintaan liittyvissä tehtä-
vissä? 
Kysymyksessä kuusi tiedusteltiin vastaajien kokemusta toisista projektinhallintatyöka-
luista. Erittäin suuri osa vastaajista, 14 vastaajaa eli 82,4 prosenttia vastaajista, oli käyt-
tänyt aiemmin muita projektinhallintatyökaluja (kuvio 4). Vastaajista kolmella (17,6 %) 
ei ollut aiempaa kokemusta projektinhallintatyökaluista. 
 
KUVIO 4. Kysymys 6 – Oletko aiemmin käyttänyt muuta projektinhallintatyökalua? 
8.2 Vastaajan kokemukset työkalusta 
Kokemusta Toolin käytöstä vastaajista kymmenellä eli 58,5 prosentilla, oli kolmelta-
toista kuukaudelta tai pidemmältä ajalta (kuvio 5). Määräenemmistö oli siis käyttänyt 
työkalua siitä lähtien, kun se oli otettu käyttöön. Työkalua viisi kuukautta tai vähemmän 
oli käyttänyt neljä vastaajaa eli 23,5 prosenttia vastaajista. Kaksi vastaajaa (11,8 %) oli 
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käyttänyt työkalua kuudesta kahteentoista kuukautta. Yksi vastaaja ei osannut määritellä 
kuinka kauan oli projektinhallintatyökalua käyttänyt. 
 
KUVIO 5. Kysymys 4 – Miten kauan olet käyttänyt työkalua? 
Valtaosa vastaajista, 58,5 prosenttia eli 10 vastaajaa, kertoi käyttävänsä työkalua yhdes-
tä kolmeen kertaa kuukaudessa (kuvio 6). Yhdestä kahteen kertaan viikossa työkalua 
käytti neljä vastaajaa eli 23,5 prosenttia vastaajista. Vain yksi vastaaja kertoi käyttävän-
sä työkalua useita kertoja päivässä. Kaksi vastaajaa käytti työkalua harvemmin tai ei 
koskaan. 
 
KUVIO 6. Kysymys 5 – Miten usein käytät työkalua? 
8.3 Vastaajan mielipide työkalusta 
Kysymyksessä seitsemän vastaajilta tiedusteltiin projektinhallintatyökalun kolmea tär-
keintä ominaisuutta (taulukko 5). 14 vastaajaa piti tärkeimpänä ominaisuutena projektin 
tietojen koontia yhteen paikkaan. Koska tämä ominaisuus valittiin useimmin, voidaan se 
tulkita vastaajien mielestä tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Vastaajat pitivät taas projektin 
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talouden seurantaominaisuutta ja raporttien luontiominaisuutta yhtä tärkeinä; molempi-
en ominaisuuksien kohdalla yhdeksän vastaajaa (52,9 %) piti ominaisuutta tärkeänä. 
Seuraavaksi tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin mahdollisuutta itse muokata ja hallin-
noida tietoja; sen valitsi kuusi vastaajaa eli 35,3 prosenttia vastaajista. Kaikki kysymyk-
sen tulokset on nähtävissä liitteen 2 taulukosta 15. 
 
TAULUKKO 5. Kysymys 7 – Työkalun tärkeimmät ja vähiten tärkeät ominaisuudet 
 3 tärkeintä ominaisuutta Yhteensä 
Projektin tietojen koonti yhteen paikkaan  14 14 
Projektin talouden seuranta 9 9 
Raporttien luonti 9 9 
Suora kirjautuminen ilman käyttäjätunnuksien syöttämistä 0 0 
Käyttöoikeuksien hallinta 0 0 
 
Yksikään vastaaja ei valinnut tärkeäksi ominaisuudeksi suoraa kirjautumista ilman käyt-
täjätunnuksien syöttämistä tai käyttöoikeuksien hallintaa. Linkit projektidokumentteihin 
ja yksityiskohtaisten tietojen tallennus valittiin molemmat tärkeiksi ominaisuuksiksi 
kahdessa vastauksessa.  
Kun vastaajia taas pyydettiin kysymyksessä kahdeksan (taulukko 6) kommentoimaan 
samojen ominaisuuksien toimivuutta asteikolla erinomainen - heikko, pidettiin suoraa 
sisäänkirjautumista toimivimpana ominaisuutena; se sai korkeimman keskiarvon, 4,54. 
Tuloksena tämä sijoittuu hyvän ja erinomaisen välille, kun arvosanan heikko arvo oli 
yksi ja arvosanan erinomainen viisi. Seuraavaksi toimivimpana ominaisuutena pidettiin 
projektitietojen koontia yhteen paikkaan (ka. 4,27) sekä mahdollisuutta itse muokata ja 
hallinnoida tietoja (ka. 4). On hyvä huomata, että jo kysymyksessä seitsemän tärkeim-




TAULUKKO 6. Kysymys 8 – Työkalun toimivimmat ja heikoimmin toimivat ominaisuudet 
 Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Yhteensä Keskiarvo 
Suora kirjautuminen ilman 
käyttäjätunnuksien syöttämistä 
7 6 0 0 0 13 4,54 
Projektin tietojen koonti yh-
teen paikkaan  
6 7 2 0 0 15 4,27 
Projektin talouden seuranta  0 5 7 4 0 16 3,06 
Aikataulujen seuranta 0 6 4 3 1 14 3,07 
 
Vähiten toimiviksi ominaisuuksiksi vastaajat kokivat projektin talouden seurannan (ka. 
3,06) ja aikataulujen seurannan (ka. 3,07). Kaikkien ominaisuuksien toimivuutta pidet-
tiin kuitenkin vähintään tyydyttävänä. Varsinaisia heikkoja arvosanoja annettiin yhteen-
sä vain kolme, kun taas hyviä arvosanoja annettiin 68 ja erinomaisia 21. Kaikki kysy-
myksen tulokset on nähtävissä liitteen 2 taulukosta 16. 
Seuraavassa kysymyksessä, kysymyksessä yhdeksän, vastaajia pyydettiin arvioimaan 
työkalun pääosa-alueiden, eli välilehtien, toimivuutta (taulukko 7). Asteikkona kysy-
myksessä käytettiin samaa asteikkoa kuin kysymyksessä kahdeksan eli heikko - erin-
omainen. Toimivimpana pääosa-alueena pidettiin välilehteä käyttäjät; se sai keskiarvon 
4 eli hyvä. Seuraavaksi toimivimpana osa-alueena pidettiin projektin statustietojen väli-
lehteä (ka. 3,69). Heikoimmat arvostelut sai sopimuksien ja vaatimuksien osa-alue; sen 
keskiarvo jäi heikon ja välttävän välille 2,5:een. Seuraavaksi heikoimman arvosanan 
saivat taloustiedot toiminnanohjausjärjestelmästä (ka. 2,94). Muiden osa-alueiden kes-
kiarvot ylittivät arvon kolme eli niitä pidettiin toimivuudeltaan vähintään tyydyttävinä. 
Kaikki kysymyksen tulokset on nähtävissä liitteen 2 taulukosta 17. 
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TAULUKKO 7. Kysymys 9 – Parhaiten ja heikoimmin toimivat työkalun pääosa-alueet 
 Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Yhteensä Keskiarvo 
Käyttäjät eli henkilöt, joilla on 
pääsy projektin tietoihin 
3 7 3 0 0 13 4 
Projektin status 2 9 3 2 0 16 3,69 
Sopimukset ja vaatimukset 0 0 5 2 1 8 2,5 
Taloustiedot toiminnanohjaus-
järjestelmästä 
1 3 6 6 0 16 2,94 
 
Avoimissa kysymyksissä 10 ja 11 vastaajia pyydettiin perustelemaan kysymyksessä 
yhdeksän antamiaan ääripään arvosanoja, eli erinomaista ja heikkoa arvostelua. On 
huomioitava, että perustelut ovat pääsääntöisesti yksittäisiä mielipiteitä; vain muutamat 
aiheet esitettiin vastauksissa useammin kuin kerran. Perusteluja erinomaiselle ar-
vosanalle annettiin viisi. Vastausten mukaan erinomaisena pidettiin työkalun avulla ta-
pahtuvan raportoimisen helppoutta. Vastaajat olivat myös mielissään siitä, että Excel-
pohjainen raportointi oli korvattu Toolilla; samalla kehuttiin työkalun internetpohjai-
suutta. Käyttäjien osa-alueella erinomaisena pidettiin sitä, että käyttöoikeudet voidaan 
antaa kaikille niitä tarvitseville, ja käyttöoikeuksien hallinta on helppoa. 
Edelleen kysymyksessä 10 status-välilehti sai useammalta vastaajalta kiitosta toimivuu-
destaan. Hyvänä pidettiin sitä, että kaikkien välilehtien statustiedot, kuten kuvaukset ja 
RAG-statukset, oli koottu samaan paikkaan. Hyvänä pidettiin myös sitä, että projektiti-
lanteen koontivälilehdeltä tiedot päivittyvät kaikille välilehdille ja toisinpäin. Samalla 
statusvälilehden nähtiin soveltuvan hyvin kokonaistilanteen seurantaan ja johdon rapor-
tointiin. Projektitilannetta kuvaavan välilehden toimivuus oli kuitenkin erään vastauksen 
mukaan riippuvainen siitä, miten työkalun käyttäjät välilehteä hyödyntävät. Muutoksis-
sa etuna nähtiin mahdollisuus kirjata muutosten tiedot riittävän tarkalla tasolla. 
Vastausvaihtoehdolle heikko annettiin kaksi vastausta, joista yksi oli varteenotettava 
vastaus. Perustelussa tuotiin esille pää- ja alaprojektien heikko linkitys, ja sen mukanaan 
tuoma sopimuksen kokonaiskuvan puuttuminen. Vastaajan mielestä ei voida tietää, mi-
ten alaprojektit vaikuttavat pääprojektiin. Palautteen mukaan epävarmaksi jää, kenen 
tulisi tehdä mitäkin tehtäviä; vastaajan mukaan asia on hallinnon puolelta luvattu hoitaa, 
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mutta tämä on jäänyt tekemättä. Kaikki kysymyksien 10 ja 11 vastaukset on listattu liit-
teen 2 taulukossa 18. 
Seuraavaksi kysymyksessä 12 vastaajilta tiedusteltiin, kuinka hyvin projektinhallinta-
työkalu tulee Yritys Oy:n projektiprosessia (kuvio 7). Vastaajille oli annettu vastaus-
vaihtoehdot välillä erittäin huonosti – erittäin hyvin. Lisäksi oli mahdollista valita vaih-
toehto en osaa sanoa; kaksi vastaajaa valitsi tämän vaihtoehdon. Työkalun saamien 
arvostelujen keskiarvo on 3,5, jolloin tulos asettuu vaihtoehtojen melko hyvin ja ei hyvin 
eikä huonosti välille. Tulos näyttää, ettei työkalun toimivuutta pidetty erityisen hyvänä 
eikä erityisen huonona. Toisaalta suurin osa vastaajista, 64,7 % eli 11 vastaajaa, antoi 
työkalulle joko arvosanan melko hyvin tai erinomaisesti. Tämä osoittaa, että vastaajat 
kokevat työkalun tukevan yrityksen projektiprosessia melko hyvin. 
 
KUVIO 7. Kysymys 12 – Kuinka hyvin työkalu tukee tämän yrityksen projektiprosessia? 
Kuten jo aiemmin mainittiin, kyselyssä ennalta määritettyjä luokkia yhdistettiin ristiin-
taulukoinneissa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Projektinhallinnan kokemusvuosia mit-
taavan kysymyksen luokat yhdistettiin ristiintaulukointia varten kahdeksi suureksi luo-
kaksi. Ensimmäiseen luokkaan yhdistettiin käyttäjät, joilla oli enintään 10 vuotta pro-
jektinhallintakokemusta, ja toiseen luokkaan ne, joilla projektinhallintakokemusta oli yli 
kymmenen vuotta. Yli kymmenen vuotta projektinhallintaan liittyvissä tehtävissä toimi-
neista 77,8 prosenttia eli seitsemän vastaajaa koki, että työkalu tukee yrityksen projekti-
prosessia vähintään melko hyvin. Enintään kymmenen vuotta projektinhallintatehtävissä 
toimineista taas puolet (neljä vastaajaa), koki työkalun tukevan projektiprosessia melko 
hyvin (liite 2, taulukko 19). 
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Vähintään melko hyvin projektiprosessia tukevaksi työkalun arvosteli kymmenen sel-
laista vastaajaa (71,4 %), jotka olivat aiemmin käyttäneet jotakin muuta projektinhallin-
tajärjestelmää (liite 2, taulukko 20). Niistä vastaajista, jotka eivät olleet käyttäneet muita 
projektinhallintatyökaluja, yksi vastaaja koki, että työkalu tukee melko hyvin yrityksen 
projektiprosessia, ja kaksi ei osannut vastata. Näiden kahden ristiintaulukoinnin perus-
teella voidaan todeta, että vastaajat, joilla oli aiempaa kokemusta projektinhallintatyöka-
luista ja pidempi kokemus projektinhallintatehtävistä, kokivat todennäköisemmin työka-
lun tukevan yrityksen projektiprosessia. 
Kysymyksessä 13 vastaajia pyydettiin antamaan projektinhallintatyökalulle arvosana 
välillä 1-5 (kuvio 8). Arvosana yksi vastasi arvoa heikko, ja arvosana viisi taas arvoa 
erinomainen. Työkalulle annetun yleisarvosanan keskiarvo oli 3,41. Vastaajat olivat siis 
työkalun suhteen hyvin samoilla linjoilla kuin edellisessä kysymyksessä. 52,9 prosenttia 
vastaajista, eli yhdeksän vastaajaa, antoi työkalulle arvosanan 4 eli hyvä. Kuusi vastaa-
jaa (35,3 %) antoi työkalulle arvosanan tyydyttävä, ja kaksi vastaajaa arvosanan välttä-
vä. Yksikään vastaaja ei antanut työkalulle parasta tai heikointa arvosanaa. 
 
KUVIO 8. Kysymys 13 – Anna yleisarvosana työkalulle asteikolla 1-5. 
Ristiintaulukoitaessa kysymyksen 13 vastauksia suurin osa projektinhallintatyökaluja 
aiemmin käyttäneistä, kahdeksan vastaaja eli 57,1 prosenttia vastaajista, antoi työkalulle 
arvosanan hyvä (liite 2, taulukko 21). Kuusi vastaajaa eli 66,7 prosenttia niistä vastaajis-
ta, joilla oli yli kymmenen vuotta projektinhallintakokemusta, antoi työkalulle arvosa-
nan hyvä (liite 2, taulukko 22). Sama oli nähtävissä niiden kohdalla, jotka olivat käyttä-
neet työkalua vähintään 13 kuukautta; heistä 70 prosenttia eli seitsemän vastaaja antoi 
työkalulle arvosanaksi hyvä (liite 2, taulukko 23). 
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Ne vastaajat, joilla oli alle kymmenen vuotta projektinhallintakokemusta, antoivat työ-
kalulle heikomman yleisarvosanan. Heistä 75 prosenttia (viisi vastaajaa) antoi työkalul-
le arvosanan tyydyttävä tai välttävä (liite 2, taulukko 22). 
Osastojen antamia yleisarvosanoja verratessa taas osasto B ja PMO antoivat työkalulle 
korkeimmat arvosanat; osaston B vastaajista kuusi eli 75 prosenttia vastaajista antoi 
Toolille arvosanan hyvä, ja PMO:sta puolet eli kaksi vastaajaa antoi Toolille saman ar-
vosanan hyvä. Osaston A vastaajat antoivat työkalulle selkeästi huonommat yleisar-
vosanat; vastaajista kolme antoi työkalulle tyydyttävän arvosanan ja yksi välttävän ar-
vosanan (liite 2, taulukko 24). 
Kysymyksessä 14 vastaajia pyydettiin kuvailemaan työkalua parhaiten sopivalla adjek-
tiivilla. Vastauksia annettiin 11, joista seitsemän eli 63,6 prosenttia kuvailivat työkalua 
positiiviseen sävyyn ja loput eli 36,4 prosenttia negatiiviseen sävyyn. Annetut vastauk-
set olivat siis jokainen yksittäisiä, joten tuloksista ei voi tehdä kovin syviä johtopäätök-
siä työkalun ominaisuuksista; ne antavat kuitenkin vihjeitä käyttäjien ajatuksista. Posi-
tiivisissa kuvauksissa tuotiin esille työkalun monipuolisuus, helppous, informatiivisuus 
ja läpinäkyvyys. Samalla työkalu koettiin hyväksi, joustavaksi ja järkeväksi. Negatiivi-
seen sävyyn ilmaistuissa adjektiiveissa työkalua kuvattiin sekavaksi, tuskaiseksi sekä 
liian yleisellä tasolla olevaksi. Adjektiivit on listattu liitteen 2 taulukossa 25. 
8.4 Työkalun käytettävyys 
Työkalun käytettävyyttä mitattiin Nielsenin heuristiikkoihin perustuvin väittein. Vastaa-
jia pyydettiin valitsemaan jokaisen väittämän kohdalla se vastausvaihtoehto, joka par-
haiten vastasi heidän mielipidettään asiasta. Vastausvaihtojen ääripäiksi oli määritetty 
vaihtoehdot täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä; vastaajan oli myös mahdollista 
valita vaihtoehto en osaa sanoa. Parhaimman keskiarvon, arvon 4, sai väite ’työkalun 
kieli ja toiminnot ovat yhtenäisiä läpi koko työkalun’. Vastaajat olivat siis jokseenkin 
samaa meiltä asiasta. Seuraavaksi suurimman keskiarvon sai väite ’työkalu ilmoittaa 
selkeästi meneillään olevasta tilanteesta’; sen keskiarvoksi tuli 3,67. Heikoimman ar-
vosanan sai väite ’työkalu on ulkoasultaan selkeä’; sen keskiarvoksi muodostui 3,19. 
Parhaat ja heikoimman arvosanan saaneet väittämät ovat nähtävissä taulukossa 8; kaik-
kien väittämien tulokset on nähtävissä liitteen 2 taulukossa 26. 
71 
 



















Työkalun kieli ja toiminnot 
ovat yhtenäisiä läpi koko 
työkalun (esim. sama pai-
nike toteuttaa aina saman 
toiminnon). 
3 10 0 0 1 14 4 




2 8 3 2 0 15 3,67 
Työkalu on ulkoasultaan 
selkeä eikä se sisällä turhia 
elementtejä. 
3 5 2 4 2 16 3,19 
 
59,3 prosentissa kaikista tämän kysymyksen väittämien saamista vastauksista vastaajat 
olivat samaa tai täysin samaa mieltä väittämien kanssa; nämä vaihtoehdot oli valittu 67 
kertaa, kun yhteensä kaikkia valintoja oli tehty 113. Samalla ero parhaimman ja hei-
koimman arvostelun välillä on melko pieni, 0,81 yksikköä. Voidaankin todeta, että tu-
losten hajonta on melko pientä. On myös hyvä huomata, että 19,5 prosentissa vastauk-
sissa vastaajat eivät olleet väitteen kanssa samaa eivätkä eri mieltä. Luku on yllättävän 
korkea, lähes viidesosa, ja se voi johtua esimerkiksi siitä, ettei vastaaja ole ymmärtänyt 
täysin väitteen sisältöä. Toisaalta työkalun toiminnallisuutta on voinut olla hankala 
hahmottaa ulkomuistista. 
8.5 Työkalun edut vastaajalle 
Kysymykseen projektinhallintatyökalun tarjoamista roolikohtaisista eduista vastasi yh-
teensä 13 projektipäällikköä, kaksi laadusta, riskeistä tai projektisopimuksista vastaavaa 
henkilöä, yksi esimies ja yksi projektinhallintatyökalun pääkäyttäjä. Seuraavaksi on 
kerrottu työkalun eduista jokaisen roolin kohdalla. Kysymyksen kaikki vastaukset on 
listattu liitteen 2 taulukkoon 27. 
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Suurin osa projektipäälliköistä oli listannut työkalun eduksi erityisesti raportointimah-
dollisuudet; sen mainitsi 53,8 prosenttia projektipäälliköistä (seitsemän projektipäällik-
köä). Lisäksi usein mainittiin projektien tietojen koonti yhteen paikkaan; se oli mainittu 
neljän projektipäällikön vastauksessa. Molemmat edut tuotiin selkeästi muita useammin 
esille, sillä muut edut saivat lähinnä yksittäisiä mainintoja. Raportoinnin osalta eduiksi 
lueteltiin yhteinen raportointikäytäntö, ja se, että raportoitavat tiedot on koottu yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Työkalun nähtiin soveltuvan hyvin raportointiin ja nopeuttavan kuu-
kausiraportointia. Työkalua kuvattiin lisäksi hyväksi ja selkeäksi raportointityökaluksi, 
joka oli ajantasainen ja päivitettävissä projektin tietojen muuttuessa. Tietojen koonti 
nähtiin etuna siksi, että kaikki projektiin liittyvät tiedot ja projektikokonaisuuden hallin-
ta on keskitetty yhteen paikkaan. 
Työkalulla oli projektipäälliköille roolikohtaisia etuja myös riskien suhteen. Erään pro-
jektipäällikön mukaan riskit ja niiden pienentämiskeinojen rahallinen vaikutus tallenne-
taan työkaluun, joten niistä on helppo raportoida eteenpäin. Vastauksen mukaan vastuu-
ta voi lisäksi vyöryttää ylöspäin nimeämällä riskien omistajia. Muita projektipäälliköi-
den listaamia etuja olivat projektin statustilanteen jatkuva päivittäminen, talouden seu-
rantamahdollisuudet ja työkalun salkunhallintaominaisuudet. Työkalun nähtiin helpot-
tavan projektisalkunhallintaa, mikäli syötetty tieto on samalla tasolla kaikissa projek-
teissa. Yksi projektipäälliköistä ei osannut vastata, sillä työkalua ei hänen mukaansa 
ollut käytetty hänen projekteissaan. 
Laadusta, riskeistä tai projektisopimuksista vastaavan roolissa toimiville etuina nähtiin 
kaikkien projektien kaiken tiedon koonti yhteen työkaluun ja yksittäisten projektien 
statuksen eli tilanteen seuranta. Lisäksi etuna nähtiin projektien läpinäkyvyys eli koko-
naiskuvan saanti projektisalkusta ja projekteista johdolle. Työkalu miellettiin helppo-
käyttöiseksi, ja se auttoi kokonaistilanteen hahmottamisessa, seurannassa, raportoinnis-
sa ja mittaamisessa. Esimerkkinä mittaamisesta mainittiin suorituskykymittarit (key 
performance indicator, KPI), joita käytetään yleisesti esimerkiksi organisaation toimin-
nan mittaamiseen. Lisäksi työkalun nähtiin helpottavan projektiin puuttumista tilanteen 
sitä vaatiessa. Samalla eräs vastaaja toi esille sen tärkeän seikan, että työkalu ei voi tar-




Esimiehen roolissa toimivalle työkalun eduiksi nousivat mahdollisuus projektin, sen 
vaiheistuksen ja riskien seurantaan. Pääkäyttäjän roolissa työskentelevä ei maininnut 
roolikohtaisia etuja, sillä hän päivittää pääasiassa projektien taloustietoja projektinhal-
lintatyökaluun ja avustaa muita käyttäjiä ongelmatilanteissa. 
8.6 Perehdytys työkaluun 
Kysyttäessä vastaajilta työkalun koulutuksen riittävyydestä, yhdeksän vastaajaa, eli 52,9 
prosenttia vastaajista, piti koulutusta riittämättömänä (kuvio 9). Viisi vastaajaa (29,4 %) 
piti määrää riittävänä, ja kolme vastaajaa ei osannut vastata kysymykseen. Yli puolet 
vastaajista siis koki, että työkalun perehdytys ei ole ollut riittävää. 
 
KUVIO 9. Kysymys 17 - Onko työkalun koulutus ollut mielestäsi riittävää? 
Kysyttäessä vastaajilta työkalun ohjeistuksen riittävyydestä kysymyksessä 18 vastaukset 
olivat samoilla linjoilla edellisen kysymyksen vastausten kanssa. 41,2 prosenttia vastaa-
jista, eli seitsemän vastaajaa, ei pitänyt ohjeistusta riittävänä (kuvio 10). Viisi vastaajaa, 
eli 29,4 prosenttia vastaajista, näki ohjeistuksen riittävänä. Yhtä moni vastaaja ei osan-
nut kommentoida ohjeistuksen riittävyyteen. Syynä en osaa sanoa -vaihtoehdon suu-
rehkoon vastausprosenttiin voi olla se, että työkalun ohjeistus sijaitsee pääasiassa työka-
lussa sähköisessä muodossa, eivätkä vastaajat välttämättä ole käyttäneet kyseistä ohjeis-
tusta. 
KUVIO 10. Kysymys 18 – Onko työkalun ohjeistus ollut mielestäsi riittävää? 
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Ristiintaulukoitaessa projektihallintatyökalun koulutusta ja ohjeistusta muiden kysy-
mysten kanssa nousi esille, että erityisesti projektipäälliköt kokivat perehdytyksen riit-
tämättömänä. Koulutuksen koki riittämättömäksi yhdeksän projektipäällikköä, eli 70,2 
prosenttia projektipäälliköistä (liite 2, taulukko 28), ja ohjeistuksen taas kuusi projekti-
päällikköä eli 46,1 prosenttia ryhmästä (liite 2, taulukko 29). Tuloksista nähdään, että 
pelkästään projektipäälliköt kokivat työkalun koulutuksen riittämättömäksi. 
Ohjeistuksen ja koulutuksen riittämättömyys tuli esille myös erityisesti osaston B vasta-
uksissa. Kyseisen osaston vastaajista kuusi, eli 75 prosenttia ryhmästä, piti koulutusta 
riittämättömänä (liite 2, taulukko 30). Ohjeistusta riittämättömänä heistä taas piti puolet 
vastaajista eli 4 vastaajaa (liite 2, taulukko 31). 
8.7 Vastaajan kehitysehdotukset ja vapaa sana 
8.7.1 Kehitysehdotukset 
Erilaisia kehitysehdotuksia saatiin melko paljon, ja niitä annettiin kysymyksen 19 lisäk-
si kysymyksessä 16, jossa pyydettiin vastaajia kuvailemaan työkalun roolikohtaisia etu-
ja; kaikki kehitysehdotukset on listattu liitteen 2 taulukossa 32. Alkuperäisen, kehitys-
ehdotuksia mittaavan kysymyksen yhteydessä saatiin 12 vastausta. 
Kehitysehdotuksissa toivottiin taloustietojen osalta tietojen aktiivisempaa päivittymistä 
toiminnanohjausjärjestelmästä Tooliin; tällä hetkellä palautteen mukaan päivittäminen 
tapahtuu kerran kuussa. Talousennusteosio koettiin myös hankalaksi hahmottaa. 
Riskien ja niiden pienentämiskustannusten täyttämiseen haluttiin selkeyttä. Riskien kus-
tannusvaikutusten kirjaaminen koettiin hankalaksi, ja se vaatii vastaajan mukaan paljon 
miettimistä ja vertailua toisiin projekteihin. Riskien kohdalla täytettävää tietoa koettiin 
olevan liikaa, ja tietojen täytöstä puuttui automaattisuus. 
Raportointia toivottiin kehitettävän siten, että käyttäjällä olisi mahdollisuus luoda räätä-
löityjä raportteja projektitiedoista. Lisäksi työkaluun toivottiin enemmän workflow- eli 
työnkulkutoiminnallisuuksia, joilla voidaan taata työkaluun liittyvien tehtävien auto-
maattisempi viestintä sähköpostin välityksellä. Esimerkkinä mainittiin sähköpostilla 
lähetettävä tieto annetusta tehtävästä tai muistutus myöhästyneestä tehtävästä. 
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Kehitysehdotuksissa tuli esille, että kokonaisprojektin näkyvyys puuttuu. Vastausten 
mukaan myös työmäärien raportointia tulisi kehittää ja projektiaikataululle ja resursseil-
le tulisi saada selkeät esityspaikat. Ennusteiden tekeminen ja statuskommenttien yhte-
näistäminen koettiin lisäksi tärkeäksi. 
Koulutuksen osalta tuotiin esille, että siihen kannattaa panostaa jo heti työkalun käyt-
töönoton alkuvaiheissa; tämä haluttiin tuoda esille kehitysehdotuksena koskien kaikkia 
yrityksen työkaluja. Lisäksi työkalun käyttöohjeesta toivottiin muokattavan käyttöön 
lyhyempiä, eri tehtäviä tai osa-alueita käsitteleviä ohjeistuksia. 
Työkalu kokonaisuutena nähtiin liian yleisellä tasolla olevaksi apuvälineeksi, jota ei ole 
räätälöity yrityksen käyttöön; palautteessa nämä ongelmat yhdistettiin erityisesti osas-
toon A. On hyvä huomata, että osasto A antoi työkalulle myös heikomman yleisarvosa-
nan, joten tämä palaute voidaan nähdä yhtenä selittävän tekijänä arvosanalle. 
Työkalu koettiin liian raskaaksi, ja siinä nähtiin olevan liikaa pakollisia kenttiä, jotka 
eivät palautteen mukaan palvele käyttäjien tarpeita. Kehitysehdotuksissa tuotiin myös 
esille ajatus, että tarpeettomat kentät voitaisiin piilottaa. Lukujen käsittelyn nähtiin ole-
van karkealla tasolla. Lisäksi palautteen mukaan työkalussa ei oikeastaan näe muiden 
käyttäjien projekteja. Työkaluun toivottiin linkkiä yrityksen uuteen, todennäköisesti 
käyttöön tulevaan projektinhallintajärjestelmään. Työkalu toivottiin myös vaihdettavan 
toiseen projektinhallintajärjestelmään. 
Kehitysehdotuksissa tuotiin lisäksi esille johdon sitoutuminen työkalun käyttöön. Pa-
lautteessa mainittiin, että mikäli johto käyttää työkalua projektien seurantaan, täyttävät 
projektipäälliköt silloin projektien tiedot työkaluun. Tämä voidaan tulkita paitsi pakolli-
sena tehtävänä, myös motivoivana tekijänä projektinhallintatyökalun käyttöön. 
Roolikohtaisten etujen kohdalla kaksi projektipäällikköä toi myös esille joitakin kehit-
tämiskohtia. Toimeksiantajayrityksen on hyvä huomioida nämä muiden kehitysehdotus-
ten yhteydessä, sillä vastauksissa on yhtäläisyyksiä muihin kehityskommentteihin. 
Kommenteissa tuli esille, että parin tunnin mittausta infotilaisuutta työkalun käytöstä ei 
pidetty riittävänä. Palautteessa työkalua kuvattiin monimutkaiseksi ja hankalaksi käyt-
tää, ja harvakseltaan tapahtuvan tietojen täytön vuoksi työkalussa oli paljon muistetta-
vaa. Palautteen mukaan tietojen täyttö Tooliin vie tästä johtuen paljon aikaa, ja sen tilal-
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le toivottiinkin toista työkalua. Toisessa palautteessa tuotiin esille, että mahdollisten 
ennusteiden seuraaminen ja kohdistaminen grafiikan avulla oli kehitystilanteessa.  
8.7.2 Vapaa sana 
Vapaan sanan kysymykseen vastasi seitsemän henkilöä. Vastauksissa työkalu koettiin 
yleisesti hyödylliseksi ja melko hyväksi projektipäällikön apuvälineeksi, jonka avulla 
vapauduttiin vanhasta Excel-pohjaisesta raportoinnista. Myöskään aiemmin käytössä 
olleeseen PowerPoint-perusteiseen raportointiin ei haluttu palata. Vastauksissa mainit-
tiinkin, että työkalua ei saisi hylätä, vaan sitä tulisi kehittää ja rakentaa. Toisaalta vasta-
uksissa tuotiin esille, että työkalun tarjoama hyöty on suhteessa käyttäjien omaan am-
mattitaitoon ja asenteeseen. Vapaan sanan kohdalla mainittiin myös, että työkaluun liit-
tyen on esitetty toteutettavaksi muutospyyntöjä, joita ei ole kuitenkaan toteutettu. Esi-
merkkinä tällaisesta muutospyynnöstä vastaaja mainitsee tarjouspuolen käyttöönoton. 
Syyksi ehdotusten toteuttamatta jättämiseen epäillään epävarmuutta työkalun tulevai-
suudesta; palautteen mukaan työkalusta tullaan todennäköisesti luopumaan uusien työ-
kalustrategioiden myötä. 
Erään vastaajan mukaan virstanpylväät toimivat epäloogisesti tai virheellisesti. Vastaa-
jan mukaan työkalu ei näytä virstanpylväiden järjestystä ja seuraavana vuorossa olevaa 
vaihetta oikealla tavalla, vaan järjestelmän toiminnassa esiintyy tässä kohtaa häiriöitä. 
Alaprojektien luomiseen ja hyödyntämiseen taas toivottiin rutiineja. Palautteen mukaan 
suunniteltujen ja toteutuneiden kustannusten seurantaa tulisi olla kustannusten Gap-
raporttien, eli suunniteltuja ja toteutuneita arvoja vertailevien raporttien, yhteydessä 
enemmän. Lisäksi eräs käyttäjä toi esille, ettei hänen projektejaan ole hallinnoitu työka-
lun kautta, ja siten työkalun käyttö on jäänyt vähäiseksi. Kaikki vapaan sanan kysymyk-
sen kohdalla esitetyt kommentit on listattu liitteen 2 taulukkoon 33. 
8.8 Haastattelun tulokset 
Haastatteluiden tarkoituksena oli paitsi täydentää kyselyn tuloksia, myös tutkia Toolin 
salkunhallintaominaisuuksia. Haastatteluiden tuloksia esitellään seuraavissa alaluvuissa; 
ensin käydään läpi salkunhallintaosuus, ja sen jälkeen tutkitaan kyselytulosten perus-
teella käydyn keskustelun tuloksia. 
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8.8.1 Toolin hyödyntäminen salkunhallinnassa 
Haastatteluissa kävi ilmi, että Toolia hyödynnetään projektisalkun tarkkailussa erityises-
ti statustietojen osalta, sillä projektin tilannetiedot on nähtävissä statusvälilehdeltä. Sta-
tuksia kuvataan esimerkiksi erilaisin liikennevalo- eli RAG-tunnuksin, ja jokaiselle vä-
rille on määritelty tarkat merkitykset. Lisäksi salkunhallinnassa hyödynnetään työkalun 
etusivua, jolla sijaitsee näkymä kaikista projekteista ja joitakin niiden tilanteeseen liitty-
viä tietoja. Työkalua hyödynnetään portfolionhallinnassa myös taloustietojen osalta; 
projektien taloustietoja voidaan seurata työkalun talousosiosta. Laatupäällikön mukaan 
seurantaa suoritetaan viikoittain, ja huomiota kiinnitetään erityisesti mahdollisiin on-
gelmiin projekteissa.  
Laatupäällikön mukaan työkalua testattiin ennen käyttöönottoa, ja sen hyvien ominai-
suuksien, kuten helppokäyttöisyyden ja läpinäkyvyyden, lisäksi työkalun valintaa puolsi 
se, että työkalu oli yrityksessä käytössä maaryhmätasolla. Projektipäällikkö täydensi 
tätä kertomalla, että osittain valinta määräytyi juuri maaryhmätasolla käyttöön otettavan 
työkalun valintapäätöksen mukaisesti. Hänen mukaansa työkalua verrattiin lisäksi toi-
siin projektinhallintatyökaluihin ennen valintaa. 
Haastateltavat pitivät Toolia hyvänä ja helppokäyttöisenä työkaluna, joka osoittaa sel-
keää parannusta edelliseen, Excel-pohjaiseen projektisalkun seurantatyökaluun. Erityi-
sesti Laatupäällikkö oli sitä mieltä, että työkalu on paras hänen tähän mennessä näke-
mistään työkaluista. Hänen mukaansa työkalu ei aseta projektinhallinnalle esteitä, vaan 
sen avulla voidaan esimerkiksi kätevästi jakaa käyttöoikeudet niitä tarvitseville tahoille. 
Lisäksi hän piti Toolin käyttöliittymää toimivana. 
Eduiksi Laatupäällikkö mainitsi helppokäyttöisyyden, internetpohjaisuuden ja projekti-
tietojen ajantasaisuuden työkalussa. Projektipäällikkö näki etuina muun muassa kehit-
tymisen vanhoista salkunhallintamenetelmistä, käyttöoikeuksien helpon jakamisen, työ-
kalun joustavan käytön sekä työkalun sisäänkirjautumis- ja päivitysmahdollisuudet. 
Projektipäällikkö mainitsi lisäksi työkalun eduksi erityisesti mahdollisuuden erilaisten 
statusten seurantaan. 
Projektipäällikkö toi toisaalta esille kehittämiskohteita työkalun taloustietojen rapor-
toinnissa ja standardiraporteissa. Hän näki, että työkalun standardiraportit eivät tällä 
hetkellä tarjoa sopivaa raporttipohjaa salkunhallinnan hyödynnettäväksi; hänen mu-
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kaansa työkalun käyttäjien raportointitarpeet olisi ollut hyvä kartoittaa tarkemmin oh-
jelmistonkehittäjän kanssa. Toisaalta Projektipäällikkö pohti, että puutteet raporteissa 
voivat johtua myös siitä, ettei työkalusta osata hyödyntää vielä sen kaikkia ominaisuuk-
sia. Projektipäällikkö lisäsi vielä, että talouden raportin luomiseen voitaisiin ottaa pro-
jekticontroller tai vastaava taloushallinnon henkilö mukaan tekemään talousanalyysi 
projektista. Hänen mukaansa tällä hetkellä projektipäälliköt syöttävät itsenäisesti talous-
tiedot työkaluun, ja ehdotetulle menettelyllä saataisiinkin ulkopuolisen näkökulma pro-
jektin taloudenhallintaan. 
Taloustietojen osalta Projektipäällikkö olisi lisäksi toivonut seurantamahdollisuutta pro-
jektin alkuperäiselle budjetille, tämänhetkiselle tilanteelle ja budjettiennusteelle. Haasta-
teltava toi esille, että ongelma johtui toiminnanohjausjärjestelmästä, jota ei saatu toimi-
maan halutulla tavalla. Laatupäällikkö taas toivoi, että työkalun käyttö laajennettaisiin 
myös tarjoustenhallintaan. Hän kuitenkin totesi, ettei työkalua tällä hetkellä kehitetä, 
sillä tilanne työkalun jatkon suhteen on epävarma. 
Haastateltavat esittivät hieman erilaiset mielipiteet projektien salkkuun valinnan suh-
teen: Laatupäällikkö näki, että salkkuun valittiin lähes kaikki projektimahdollisuudet, 
jotka luokiteltiin tiettyjen projektikategorioiden mukaan. Projektipäällikkö taas tarkensi, 
että projektien valintaan oli olemassa tietyt, muun muassa euromääräiset kriteerit; ne 
projektit, jotka eivät täytä kriteereitä, toteutetaan muutospyyntöinä. Hänen mukaansa 
uudet palvelut ja uusien asiakkaiden tilaukset tulkitaan aina projekteiksi. Projektipäälli-
kön mukaan projektien luokittelu suoritetaan kuitenkin salkun ulkopuolella. Hänen mu-
kaansa luokitteluperusteina käytetään esimerkiksi riskejä, ja myös esimerkiksi projektiin 
liittyvät henkilöiden siirrot vaikuttavat luokitteluun. Projektipäällikön mukaan projekti-
portfolion hallinnassa hyödynnetään Toolin lisäksi erästä Saksan yksikön kehittämää 
projektisalkunhallintajärjestelmää; aiemmin salkunhallinta toteutettiin Excel-
raportointina. Hän kuitenkin näki tämän toisen työkalun jäykkänä ja enemmän hallinnon 
käyttöön suunnattuna, sillä tiedot voitiin päivittää sinne vain kerran kuussa. Haastatte-




8.8.2 Kyselyn tulosten pohjalta käyty keskustelu 
Selkeästi ristiriitaisena tuloksena kyselyn tuloksiin verrattuna oli molempien haastatel-
tavien mielipide projektinhallintatyökalun koulutuksen ja ohjeistuksen riittävyydestä. 
Laatupäällikön mukaan haastateltaville tarjottiin useita koulutustilaisuuksia työkalun 
käyttöön, mutta osallistuminen näihin oli heikkoa. Myös Projektipäällikkö näki koulu-
tuksen ongelmana erityisesti sen, että projektipäälliköt eivät osallistuneet tarjottuun 
koulutukseen. Haastateltavan mukaan tämä vaikuttaa selvästi järjestelmän omaksumi-
seen. Laatupäällikkö kertoi, että myöhemmin koulutukset oli toteutettu yksityistilai-
suuksina, joissa työkalun käyttäjää tarvittaessa neuvottiin työkalun käytössä täyttämällä 
hänen projektinsa tietoja yhdessä järjestelmään. Lisäksi työkalun käyttäjille lähetettiin 
sähköpostitse ohjeistuksia, jotka koskivat lähinnä olennaisen tiedon syöttämistä työka-
luun. Kyselyn tuloksissahan tuotiin esille, että työkalussa on liikaa täytettäviä kenttiä. 
Haastateltavat näkivät Toolin ohjeistuksen hyvänä ja kattavana, ja työkalun käytön 
helppona. Toisaalta Projektipäällikkö toi esille, että työkalu on räätälöity Iso-Britannian 
yksikön käyttöön, eivätkä kaikki työkalun kentät ole käytössä Suomen yksikössä. Hä-
nen mukaansa työkalussa käytettävä termistö oli myös enemmän Iso-Britannian käyttä-
jille suunnattua, ja Suomen yksikön käyttäjät saattavat kokea sen vieraaksi. Voidaankin 
todeta, että tämä voi aiheuttaa Suomen yksikön käyttäjille tulkintaongelmia termistön 
suhteen. 
Kysyttäessä perehdytyksen kehittämisestä kumpikaan haastateltava ei nähnyt tarvetta 
kehitykseen. Projektipäällikkö kuitenkin pohti, että koulutusten pakollisuus olisi voinut 
vaikuttaa käyttäjien osallistumisaktiivisuuteen. Hän myös mietti kertauskoulutusten 
mahdollisuutta. Laatupäällikkö toi esille projektipäälliköiden oman aktiivisuuden lisäksi 
esimiesten vaatimukset ja seurannan työkaluun liittyen. Hän arveli, että osastojen välillä 
saattoi olla melko erityyppiset tavat seurata projektityökalun käyttöä. Laatupäällikön 
mielestä työkalulla tehtyjä raportteja olisi hyvä käydä läpi esimiehen kanssa, jolloin 
voitaisiin tarkentaa millä tasolla esimies haluaa projektin tietoja raportoitavan. 
Projektipäällikkö näki, että taloustietojen seuranta koettiin heikoksi ominaisuudeksi 
siksi, että budjetteja ei päivitetä aktiivisesti vaan vain kuukausitasolla katselmointisykli-
en mukaisesti; taloustiedot eivät siten ole työkalussa ajantasaisia. Tämä taas voidaan 
nähdä osittain vastakohtaisena näkemyksenä Laatupäällikön kommenttiin, jonka mu-
kaan tieto työkalussa on ajantasaista. Toisaalta Laatupäällikkö toi esille, että projekti-
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päälliköiden tulisi hyvän talouden seurannan takaamiseksi hyödyntää kahta eri järjes-
telmää, Toolia ja Yritys Oy:n toiminnanohjausjärjestelmää. Laatupäällikön mukaan ta-
loustiedot kirjautuvat näihin järjestelmiin eri tasolla; toiminnanohjausjärjestelmässä 
seuranta oli päivätasoista, kun taas Toolissa lukuja seurattiin kuukausiraportoinnin mu-
kaisesti kerran kuussa. Haastateltava näkikin, että projektipäälliköitä tulisi kouluttaa 
talousasioiden osalta. 
Kun haastateltavilta taas kysyttiin syitä sopimusten ja vaatimusten välilehden heikolle 
arvostelulle, antoivat he molemmat perusteluksi sen, ettei kyseistä välilehteä ollut otettu 
käyttöön. Projektipäällikön mukaan vaatimuksia ei tällä hetkellä kirjattu millään tavalla 
ylös, ja sopimuksia hallinnoitiin toisessa järjestelmässä. 
Haastateltavilta tiedusteltiin, mitä mieltä he olivat siitä, että kyselyn tuloksissa tuli esil-
le, että työkalu koettiin liian raskaaksi käyttää, ja siinä on liikaa täytettäviä kenttiä. Pro-
jektipäällikkö oli väitteen suhteen eri mieltä, ja koki tämän melko subjektiiviseksi 
asiaksi. Hän koki, että työkalu tukee projektinhallintaa, mikäli tietoja pitää aktiivisesti 
yllä työkalussa. Laatupäällikön mukaan käyttäjä itse vaikutti siihen millä tasolla työka-
lua käytettiin; hänen mukaansa työkaluun syötettyjen tietojen kattavuus riippuu siitä, 
mitä tietoja käyttäjät sinne syöttävät. Laatupäällikön mukaan projektipäälliköille ilmoi-
tettiin useita kertoja, että työkaluun tulisi kirjata projektin kannalta oleellisimmat seikat; 
hän mainitsi, että mikäli käyttäjä pyrkii kirjaamaan tiedot tätä selvästi tarkemmalla ta-
solla, voi työkalu vaikuttaa raskaalta. Laatupäällikkö myös korosti sitä seikkaa, että 
Tool on vain yrityksessä käytössä oleva työkalu, ja olennaista työkalussa on se, miten 
käyttäjät siis hyödyntävät – siis miten he tietoja sinne syöttävät. 
Haastateltavat olivat eri mieltä siitä, onko tieto projektinhallintatyökalun vaihtamisesta 
vaikuttanut sen käyttöön. Laatupäällikkö koki, ettei vaikutusta ole juurikaan ollut, kun 
taas Projektipäällikkö näki, että työkalun käyttö vähenee, eikä projektitietoja välttämättä 
päivitetä työkaluun enää yhtä huolellisesti. Projektipäällikkö arveli, että käyttäjät toden-
näköisesti odottavat lopullista tietoa käyttöön valittavasta työkalusta. Haastateltavan 
mukaan työkalun käyttöön vaikuttaa myös se, että projektitietojen seuraaminen ylhäältä 
on vähentynyt paitsi johtotasolla, myös maaryhmätasolla. 
Haastattelussa tiedusteltiin myös haastateltavien mielipidettä siitä, miksi projektiassis-
tentit eivät vastanneet kyselyyn. Laatupäällikkö näki, että tämä voisi johtua projektias-
sistenttien vähäisestä määrästä ja siitä, että projektiassistenttien projektihallintatyökalun 
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käyttö rajautui pääasiassa projektipäälliköiden muistuttamiseen työkalun täyttämisestä 
ja huomautusten tekemisestä. Projektipäällikkö mainitsi, että organisaatiomuutosten 
yhteydessä tapahtuneiden henkilöstömuutosten kautta projektiassistentin roolissa toimi-




9.1 Tulosten analysointi 
Seuraavaksi esitetään johtopäätöksiä sekä kyselyn että haastatteluiden tulosten perus-
teella. Johtopäätöksiä peilataan tavoitteiden ja hypoteesien valossa. Vaikka työkalun 
yleisarvosanaan ja projektiprosessin tukemiseen liittyvät huomiot kuvaavat myös vas-
taajien mielipiteitä työkalusta, käsitellään niitä koskevat tulokset hypoteesien yhteydes-
sä. Tämä siksi, että hypoteesien väittämiä voidaan peilata erityisesti näihin tuloksiin. 
Tulosten pääkohdat on lisäksi esitetty erillisissä taulukoissa, jotta toimeksiantaja voi 
nopealla silmäyksellä havaita nämä pääkohdat. 
Lukuja vertailtaessa on ehdottomasti huomioitava se, että vastaajamäärät ovat melko 
pieniä, jolloin muutaman vastaajan ero voi vaikuttaa tuloksissa suurelta. Toisaalta tut-
kimuksen perusjoukko ja otoskoko eivät myöskään olleet suuria, ja tutkimukseen vasta-
si yli puolet koko otoksesta. Tuloksia on siitä huolimatta hyvä tutkailla suuntaa-
antavasti, mutta kriittisesti. 
9.1.1 Vastaustavoite 
Vastauksia koko kyselyyn saatiin 17 kappaletta joka on 63,0 prosenttia koko kohde-
ryhmästä; vastaustavoite siis ylitettiin. Kaikkia lomakkeen kysymyksiä ei kuitenkaan 
ollut määritelty pakollisiksi, joten yksittäisten kysymysten vastausprosentti jäi joidenkin 
kysymysten kohdalla matalammaksi. Tämä johtuu siitä, että kaikkia kysymyksiä ei ollut 
määritelty pakollisiksi. 
Heikoimmaksi vastausprosentti jäi kysymyksen 11 kohdalla, joka toimi lisäselvityksenä 
kysymykselle numero yhdeksän. Kysymyksessä yhdeksän arvioitiin työkalun välilehti-
en toimivuutta, ja kysymyksessä 11 pyydettiin lisäselvitystä, mikäli vastaaja oli arvioi-
nut jonkin välilehden toimivuudeltaan heikoksi. Kysymykseen 11 saatiin yksi varteen-
otettava vastaus, kun arvon heikko oli valinnut kolme vastaajaa. 
Alin yksittäisen kysymyksen vastausprosentti oli siten 33,3 %. Muuten vastausprosentit 
vaihtelivat 41 prosentin ja 100 prosentin välillä; pääasiassa kysymyksiin vastasivat 
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kaikki osallistujat. Yksi vastaaja vastasi kysymyksiin englanniksi; muut vastasivat suo-
meksi. 
Kyselyn suhteen huolena oli se, että muilta kyselytyökalua käyttäneiltä saadun tiedon 
mukaan vastausprosentit ovat organisaatiossa usein jääneet alhaisiksi. Vastausprosent-
tiin olisi lisäksi voinut vaikuttaa yrityksessä meneillään olevat organisaatiomuutokset 
sekä muutto. Organisaatiomuutosten riski tiedettiin jo työn suunnitteluvaiheessa, joten 
kyselyyn vastaaminen tapahtui anonyymisti, ja kyselystä lähetettiin useita muistutus-
viestejä. Anonyymiys tuotiin myös muistutusviesteissä esille. Lisäksi tutkimus toteutet-
tiin kaksiosaisena, kyselynä ja haastatteluna, jolloin tietoa tuloksia ja johtopäätöksiä 
varten saatiin myös haastattelun kautta. Muutto taas oli odottamaton riski, mutta sen 
vaikutusta voitiin pienentää viivyttämällä kyselyn julkaisua muuton loppupäähän. Ris-
keistä huolimatta vastaustavoite saavutettiin. 
9.1.2 Roolikohtaiset edut 
Käyttäjien roolikohtaisia etuja pyrittiin keräämään pääasiassa projektipäällikön, laadus-
ta, riskeistä tai projektisopimuksista vastaavan henkilön ja projektiassistentin rooleissa 
toimivilta; myös muut roolikohtaiset edut huomioitiin. Etuja saatiin kerättyä projekti-
päälliköiden, laadusta, riskeistä tai projektisopimuksista vastaavien henkilöiden ja yh-
den esimiehen osalta. Vaikka tutkimuksessa esille tulleet esimiehen roolikohtaiset edut 
eivät välttämättä sisällä kaikkia työkalun esimiehille tarjoamia etuja, saadaan vastauk-
sesta kuitenkin vinkkejä tämän ryhmän eduista. Kyselyyn vastasi myös yksi työkalun 
pääkäyttäjä, mutta hän ei listannut mitään rooliinsa liittyviä etuja. Projektiassistenttien 
roolikohtaisia etuja taas ei pystytty tutkimaan, sillä yhtään projektiassistenttia ei vastan-
nut tähän kysymykseen. 
Projektipäälliköiden roolikohtaisia etuja olivat erityisesti työkalun raportointimahdolli-
suudet ja projektin tietojen koonti yhteen paikkaan. Laadusta, riskeistä tai sopimuksista 
vastaavat henkilöiden edut keskittyivät pääasiassa projektin tietojen koontiin yhteen 
paikkaan ja projektin statuksen seurantaan. Myös esimiehen eduissa korostuivat projek-
tin seurantamahdollisuudet. 
Koko vastausmäärässä taas korostuivat edellä mainitut raportointimahdollisuudet ja 
projektin tietojen koonti yhteen paikkaan. Lisäksi sekä kyselyn että haastattelun tulok-
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sissa tuotiin esille työkalun salkunhallintamahdollisuudet. Salkunhallinnan etuina mai-
nittiin muun muassa työkalun helppokäyttöisyys, projektien läpinäkyvyys työkalun 
avulla sekä se, että työkalu nähtiin selkeänä parannuksena edellisiin seurantamenetel-
miin verrattuna. Raportoinnin kohdalla on hyvä huomata, että käsite voidaan nähdä 
paitsi raporttien laatimisena myös yleisenä projektien kirjaamisena työkaluun. Vastauk-
sissa jää usein epäselväksi, kumpaa näistä tarkoitetaan. 
Projektiassistenttien vastausten puuttuminen tuloksista on suuri puute, sillä heiltä saata-
va, arvokas käyttäjäkokemus jää tallentamatta. Lisäksi tutkimuksessa ei saatu selvitettyä 
niitä projektinhallintatyökalun etuja, jotka kohdistuvat erityisesti heidän roolissaan toi-
miville. Tässä kohtaa tavoitteet eivät siis täyttyneet. Haastatteluissa esille tulleet muu-
tokset projektitoimiston henkilöstössä selittävät vastausten puutetta; lisäksi selittävä 
tekijänä voi olla Laatupäällikön mainitsema tieto siitä, että projektiassistentit keskittyvät 
työkalun käytössä neuvontaan. Tätä tukee myös pääkäyttäjän vastaus roolikohtaisiin 
etuihin, sillä pääkäyttäjä on todennäköisesti titteliltään projektiassistentti. 
Onkin siis ymmärrettävää, miksei roolikohtaisten etujen tavoite projektiassistenttiroolin 
osalta täyttynyt. Toisaalta voidaan nähdä, että työkalu toimii projektinhallintamielessä 
Yritys Oy:ssä pääasiassa projektipäälliköiden sekä laadusta, riskeistä tai projektisopi-
muksista vastaavien henkilöiden apuvälineenä. Alla oleva taulukko 9 tiivistää tärkeim-
mät roolikohtaiset edut. Koko kuvaus roolikohtaisista eduista on nähtävissä kappaleessa 
8.5. 
TAULUKKO 9. Tärkeimmät roolikohtaiset edut 




Projektin tietojen koonti yhteen paikkaan 
 
Laadusta, riskeistä ja sopimuksis-
ta vastaavat henkilöt 
Projektin tietojen koontiin yhteen paikkaan 
Projektin statuksen seurantaan 
Esimies Projektin seurantamahdollisuudet 
9.1.3 Mielipiteet työkalusta 
Vastaajien mielipidettä työkalusta mitattiin kyselyssä useilla kysymyksillä. Lisäksi eri 
kysymysten välillä voidaan nähdä toistuvia yhtäläisyyksiä annetuissa vastauksissa; toi-
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sin sanoen vastaajat ovat nostaneet esille samoja ajatuksia ja teemoja eri kysymysten 
kohdalla. Mielipiteitä tutkitaan seuraavaksi niitä mitanneiden kysymysten tulosten kaut-
ta. 
Työkalun tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat projektin tietojen koonti yhteen paik-
kaan, projektin talouden seuranta ja raporttien luomismahdollisuus (taulukko 10). Nämä 
ominaisuudet tuotiin esille tärkeimpiä ominaisuuksia mittaavan kysymyksen lisäksi 
myös esimerkiksi vastauksissa roolikohtaisista eduista. 
TAULUKKO 10. Tiivistelmä työkalun tärkeimmistä ja toimivimmista ominaisuuksista sekä 
välilehdistä 
Selite Ominaisuus tai välilehti 
 
Työkalun tärkeimmät ominaisuudet 
Projektin tietojen koonti yhteen paikkaan 
Projektin talouden seuranta 
Raporttien luomismahdollisuus 
 
Työkalun toimivimmat ominaisuudet 
Suora sisäänkirjautuminen 
Projektin tietojen koonti yhteen paikkaan 
 




Taulukosta voidaan huomata myös, että toimivimmiksi ominaisuuksiksi vastaajat valit-
sivat suoran sisäänkirjautumisen ja projektin tietojen koonnin yhteen paikkaan. Koon-
timahdollisuutta pidettiin siis tärkeänä ja toimivana. Suora kirjautuminen taas nähtiin 
toimivana, muttei tärkeänä ominaisuutena (taulukko 11). 
Tietojen koonti yhteen paikkaan nousi esille useiden kysymysten kohdalla. Voidaankin 
todeta, että työkalu soveltuu siten melko hyvin paitsi sen alkuperäisen tarkoituksen, eli 
projektitietojen hallinnan, lisäksi myös projektin osa-alueiden käytännön hallintaan; 
näitä osa-alueita edustaa esimerkiksi aiemmin kappaleessa 2.3 mainitut PMBOKin yh-
deksän osaamisaluetta. Yhdistämällä kaikki projekteihin liittyvä tieto työkaluun helpo-
tetaan projektihenkilöstön toimintaa, säästetään aikaa, turvataan projektitiedon parempi 




Toimivimpina välilehtinä nähtiin statustietojen välilehti ja käyttäjiä käsittelevä välilehti 
(taulukko 10); tässä kohtaa on tosin hyvä huomata, että jo aiemmin mainitun mukaan 
vastaajat eivät nähneet käyttäjienhallintaa kovin tärkeänä ominaisuutena. Voidaankin 
todeta, että ominaisuuden toimiessa siihen ei kiinnitetä huomiota. Statustietojen seuran-
ta taas nähtiin sekä roolikohtaisena etuna että hyvänä työkalun ominaisuutena, ja väli-
lehti palveli näitä tarpeita hyvin. 
Vähiten tärkeimpinä ominaisuuksina työkalussa pidettiin suoraa sisäänkirjautumista, 
käyttöoikeuksien hallintaa, linkkejä projektidokumentteihin ja yksityiskohtaisten tieto-
jen tallennusmahdollisuutta (taulukko 11). Vastaajat eivät todennäköisesti pitäneet näitä 
neljää edellä mainittua ominaisuutta tärkeänä siksi, että niitä pidetään itsestään selvinä 
ominaisuuksina. Nämä ominaisuudet mielletään yleensä sellaisiksi, että ne sisältyvät 
jokaiseen järjestelmään. Niiden tärkeys huomataan yleensä vasta silloin, kun ne puuttu-
vat. 
TAULUKKO 11. Työkalun heikoimmat ominaisuudet ja välilehdet 
Selite Ominaisuus tai välilehti 
 








Työkalun heikoimmat välilehdet 
Sopimukset ja vaatimukset 
Taloustiedot toiminnanohjausjärjestelmästä 
 
Heikoimmiksi ominaisuuksiksi valikoituivat talouden seuranta ja aikataulujen seuranta 
(taulukko 11). On hyvä huomata, että talouden seurannan ominaisuus oli vastaajien mie-
lestä tärkeä, mutta se toimi heikosti; se nähtiin lisäksi yhtenä heikoimmin toimivista 
välilehdistä. Haastattelun perusteella syiksi tähän voidaan mainita se, että taloustietojen 
päivittymisestä työkaluun puuttui ajantasaisuus. 
Sopimusten ja vaatimusten välilehti sai toimivuudeltaan heikot arvostelut (taulukko 11); 
haastatteluiden kautta kuitenkin selvisi, ettei välilehteä ole otettu käyttöön. Tämä on siis 
selkeä syy heikolle tulokselle. Lisäksi Projektipäällikön mukaan vaatimuksia ei tällä 
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hetkellä lainkaan kirjattu ylös, ja sekä näiden kirjaus että välilehden käyttöönotto koko-
naisuudessaan voitaisiinkin hänen mukaansa nähdä kehitysehdotuksena. 
Annettujen erinomaisten arvosanojen perusteluissa nousivat erityisesti esille käyttöoi-
keuksien hallinnan helppous ja projektin statustietojen kerääminen samaan paikkaan. 
Perusteluna projektin status -välilehden erinomaisuudelle oli myös se, että statustiedot 
päivittyvät eri välilehtien välillä. Lisäksi perusteluissa tuotiin esille työkalun mahdollis-
tama salkunhallinta. Heikon arvosanan perustelussa ei käsitelty toimivuudeltaan hei-
koimpina pidettyjä välilehtiä, vaan siinä tuotiin esille ongelmat pää- ja alaprojektien 
välisessä suhteessa. Luvussa 5.2.2 on tuotu esille, että linkitykset näiden projektityyppi-
en välillä on mahdollista. Vaikka näihin perusteluihin pohjautuen ei voida tehdä pitkälle 
vietyjä johtopäätöksiä, kannattaa ne kuitenkin huomioida työkalua kehitettäessä. 
Tarkasteltaessa kaikkia ominaisuuksien saamia arvosanoja voidaan todeta, että työkalun 
ominaisuuksia pidettiin vähintään tyydyttävällä tasolla toimivina. Sekä työkalun omi-
naisuudet että välilehdet saivat vain yksittäisiä heikkoja arvosteluja, ja erityisesti työka-
lun ominaisuuksien toimivuuden kohdalla keskiarvojen hajonta oli pientä. Sekä kyse-
lyssä että haastatteluissa nousi esille se tosiasia, että työkalun toimivuus riippuu käyttä-
jästä itsestään. Työkalu ei voi tarjota käyttäjälleen parempaa tietoa kuin mitä sinne syö-
tetään. Toisaalta aktiivisella ja huolellisella käytöllä työkalu tukee paremmin projektien 
hallintaa ja tarjoaa enemmän etuja käyttäjälleen. Jo luvussa 4.1 tuotiin esille, ettei työ-
kalu itsessään takaa onnistumista, vaan onnistuminen saavutetaan työkalun oikeanlaisen 
hyödyntämisen kautta. Työkalu itsessään on vain apuväline projektinhallintatehtävissä 
työskenteleville. 
Kyselyn perusteella työkalun perehdytys koettiin riittämättömäksi, ja erityisesti koulu-
tus koettiin ohjeistusta riittämättömämmäksi (taulukko 12). Tämä voi johtua siitä, että 
yleisiä koulutustilanteita ei ole säännöllisesti järjestetty, vaan haastattelujen mukaan 
koulutus on suoritettu henkilökohtaisena perehdytyksenä. Toisaalta tulokseen voi vai-
kuttaa myös se, että Tool User Guide on jatkuvasti käyttäjien saatavilla työkalussa. Oh-
jeistus on kuitenkin melko suuri ja yksityiskohtainen kokonaisuus, ja tämä voi hanka-




TAULUKKO 12. Perehdytyksen riittävyys kyselyn ja haastatteluiden mukaan 
Tietolähde Mielipide koulutuksesta ja ohjeistuksesta 
Kysely Koulutus ei riittävää 
Ohjeistus ei riittävää 
Haastattelu Koulutusta järjestetty useita kertoja yhteis- ja yksilötilaisuuksina 
Ohjeistus palvelee hyvin työkalun käyttöä 
 
Haastatteluissa taas tuli ilmi ristiriitainen tulos kyselyn tuloksiin verrattuna, kun haasta-
teltavat toivat ilmi, että koulutusta oli tarjottu riittävästi. Koulutustilaisuuksia oli järjes-
tetty useita. Haastateltavien mukaan ongelmana oli pikemminkin projektipäälliköiden 
oma suhtautuminen koulutukseen; osallistuminen koulutuksiin olisi helpottanut työka-
lun käytön omaksumista. Haastateltavat näkivät myös ohjeistuksen riittävänä. 
Myös luvussa 3.1 tuotiin esille, kuinka ohjeistuksen selkeys ja riittävä perehdytys tuke-
vat projektitehtävissä työskenteleviä sekä helpottaa uusien menetelmien ja työkalujen 
sisäistämistä. Selkeyden lisäksi riittävällä sisäisellä markkinoinnilla ja työntekijöiden 
osallistumisella voidaan vähentää muutosvastarintaa. Kyselyssä ja haastatteluissa il-
menneet, selkeästi vastakkaiset mielipiteet perehdytyksestä aiheuttavat kuitenkin ristirii-
tatilanteen, jonka ratkaiseminen yrityksessä voi olla vaikeaa. 
9.1.4 Vastaajien kehitysehdotukset 
Kyselyn vastaajat esittivät monia kehitysehdotuksia, jotka on tarkemmin kirjattu tulos-
ten yhteydessä. Taloustietojen aktiivisempaa päivittymistä toivottiin sekä kyselyssä että 
haastattelussa. Haastattelujen mukaan tämä toisi aktiivisempaa käyttöä työkalulle, ja 
projektitiedot pysyisivät työkalussa paremmin ajan tasalla. Myös riskien kustannusvai-
kutusten määrittelyyn toivottiin kyselyssä selkeyttä; Laatupäällikkö taas toi esille, että 
kustannusten euromääräinen arviointi on aina hankalaa, ja tässä voisi auttaa projekti-
päälliköille pidettävä, talouslukuja käsittelevä koulutus. 
Raportoinnilta toivottiin kyselyssä standardiraporttien räätälöintiä, kun taas Projekti-
päällikkö toivoisi salkunhallintaan spesifioituja standardiraportteja. Kyselyn kehityseh-
dotuksissa resurssienhallintaan toivottiin selkeyttä. Projektipäällikkö toi haastattelussa 
esille, että resurssienhallinta hoidetaan tällä hetkellä toisella sisäisellä työkalulla, mutta 
resursoinnin lisäystä Tooliin voitaisiin pitää varteenotettavana kehitysehdotuksena. 
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Kyselyn perusteella koulutukseen toivottiin panostettavan yrityksen kaikkien työkalujen 
käyttöönottovaiheessa. Haastattelujen mukaan näin oli Toolin osalta tehty. Toisaalta 
Projektipäällikkö pohti, että käyttäjille voitaisiin järjestää kertauskoulutusta, ja koulu-
tukset voitaisiin nimetä pakollisiksi. Mikäli koulutusta on tarjottu vain työkalun käyt-
töönottovaiheessa, eikä säännöllistä koulutusta tarjota, ongelmaksi nousee uusien pro-
jektipäälliköiden kouluttamatta jääminen. Koulutukseen on tarjottu henkilökohtaista 
neuvontaa, mutta toisaalta tämä voidaan kokea kiusalliseksi tilanteeksi. Asennoituminen 
lienee tavallisesti positiivisempaa isommalle joukolle järjestettäviä koulutuksia kohtaan. 
Kyselyssä esiin tulleissa perusteluissa toivottiin ohjeistuksen keventämistä. Haastatte-
lussa Projektipäällikkö oli samaa mieltä sen suhteen, että koska työkalu oli suunniteltu 
Iso-Britannian yksikön käyttöön, myös siinä ilmenevä termistö erosi Suomen yksikössä 
käytettävästä termistöstä. Tämä on luultavasti osaltaan vaikuttanut siihen, että ohjeistus 
koetaan riittämättömäksi. Toisaalta, vaikka ohjeistus on saatavilla suoraan työkalusta, 
saatetaan tämä mieltää hankalaksi. ohjeistus olisikin hyvä tuoda vielä helpommin käyt-
täjien saataville. 
Vapaan saman kommenteissa työkaluun oltiin melko tyytyväisiä, ja se koettiin kehityk-
seksi edellisiin menetelmiin verrattuna. Palautteesta kävi myös ilmi, että työkalun käyt-
töä haluttaisiin jatkaa, ja työkalua toivottiin kehitettävän eteenpäin. 
Haastatteluiden perusteella erityisesti työkalun taloustietojen päivittämistä ja standardi-
raportteja haluttiin kehittää. Lisäksi tarjoustenhallinnan osa-alue haluttiin ottaa käyt-
töön. 
9.1.5 Hypoteesit 
Opinnäytetyössä oli asetettu neljä hypoteesia, joissa käsiteltiin sekä projektinhallinnalli-
sesti kokeneemman että vähemmän kokeneen vastaajaryhmän suhtautumista työkaluun; 
tätä varten vastaajat oli jaettu enintään kymmenen vuotta ja yli kymmenen vuotta pro-
jektinhallintatehtävissä toimineiden ryhmiin.. Lisäksi tutkimuksen alussa oli asetettu 
hypoteesi jonka mukaan työkalun käytettävyydessä olisi käyttäjien mukaan parannetta-
vaa. Viimeisenä hypoteeseihin oli lisätty huomio siitä, että annetut vastaukset saattavat 
olla suhteettoman positiivisia. Seuraavaksi tutkitaan hypoteesien toteutumista; niiden 
toteutuminen on lisäksi tiivistetty taulukossa 13. 
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TAULUKKO 13. Hypoteesien toteutuminen 
 

















Hypoteesin 1 mukaan ne käyttäjät, joilla on vähemmän kokemusta projektinhallinnasta, 
arvostelisivat työkalun heikommaksi kuin ne, joilla on pidempi projektinhallintatausta. 
Suurin osa niistä vastaajista, joilla oli lyhyempi projektinhallintakokemus, antoi työka-
lulle tyydyttävän tai välttävän arvosanan. Tämän mukaan hypoteesi 1 toteutuisi. Toi-
saalta lyhyemmän projektikokemuksen ryhmästä puolet koki, että työkalu tukee yrityk-
sen projektiprosessia melko hyvin. Siten voidaankin todeta, ettei hypoteesi 1 täysin to-
teutunut. 
Se, että yleisarvosana oli arvioitu projektiprosessin tukemista heikommaksi, voi johtua 
esimerkiksi siitä, että vastaajat pitävät joitakin työkalun osa-alueita muita heikompina. 
Toisaalta on myös loogista, että työkalun koetaan tukevan Yritys Oy:n projektiproses-
sia, sillä se on rakennettu nimenomaan kyseistä prosessia palvelemaan 
Hypoteesissa 2 väitettiin, että projektinhallinnallisesti kokeneemmat käyttäjät kokevat 
työkalun soveltuvan heidän tarpeisiinsa. Hypoteesin osalta voidaan todeta, että jo tulok-
sissa kerrottiin, että sekä ne henkilöt, joilla oli pidempi projektinhallintatausta että sel-
laiset henkilöt, joilla oli aiempaa kokemusta projektinhallintatyökaluista, kokivat työka-
lun tukevan yrityksen projektiprosessia melko hyvin. 
Eri ryhmien työkalulle antamia yleisarvosanoja tutkailtaessa aiemmin muita projektin-
hallintatyökaluja käyttäneistä yli puolet antoi työkalulle arvosanan hyvä. Samoin suurin 
osa niistä vastaajista, joilla oli pidempi projektinhallintatausta, antoivat työkalulle ar-
vosanan hyvä. Myös suurin osa niistä vastaajista, jotka olivat käyttäneet työkalua vähin-
tään 13 kuukautta, antoi työkalulle hyvän arvosanan. Projektiprosessin tukemista ja 
yleisarvosanaa mittaavien kysymysten tulosten perusteella voidaan todeta, että ko-
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keneemmat käyttäjät mielsivät työkalun vastaavan heidän tarpeitaan. Näin ollen hypo-
teesi 2 toteutui. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen projektiprosessin tukemisen suhteen työka-
lun arvioitiin asettuvan melko hyvän ja neutraalin tuloksen välimaastoon; toisaalta suu-
rin osa kaikista vastaajista piti työkalua vähintään melko hyvin projektiprosessia tuke-
vana järjestelmänä. Tulosta tukee myös työkalulle annettu yleisarvosana, joka sijoittui 
hyvän ja tyydyttävän väliin. Työkaluun oltiin siis näiden tulosten valossa kohtuullisen 
tyytyväisiä. 
Hypoteesin 3 mukaan työkalun käytettävyydessä ilmenisi puutteita; käytettävyyttä mit-
taavassa kysymyksessä vastaajille esitettiinkin väittämiä työkalun käytettävyyteen liit-
tyen. Tulosten, eli väittämien saamien keskiarvojen, perusteella vastaajat eivät olleet 
selkeästi täysin samaa tai täysin eri mieltä minkään väittämän suhteen. Toisaalta yli 
puolessa vastauksissa vastaajat olivat väitteiden kanssa samaa mieltä. Hajonta väitteiden 
välillä oli melko pientä, joten pääasiassa työkalun arvioitiin olevan käytettävyydeltään 
suhteellisen samanlainen kaikilla mitatuilla osa-alueilla. Työkalussa ei siis myöskään 
nähty olevan merkittäviä käytettävyysongelmia. 
Lähimpänä vastaajien ajatuksia oli väite, jonka mukaan työkalussa käytettävä kieli ja 
toiminnot olivat yhtenäiset läpi koko työkalun. Heikoimman arvioinnin sai väite, jonka 
mukaan työkalu on ulkoasultaan selkeä eikä sisällä turhia elementtejä. Toinen haastatel-
tava koki ulkoasun selkeäksi, kun taas toinen yhdisti arvostelun joidenkin käyttäjien 
vähemmän olennaisten kenttien täyttämiseen. Toisaalta haastatteluissa tuli esille, että 
työkalu on suunniteltu Iso-Britannian yksikön käyttöön, joten se ei välttämättä sellaise-
naan palvele parhaiten Suomen yksikköä. Heikko arvostelu yhdistyy myös avoimissa 
palautteissa esitettyihin mielipiteisiin työkalun liian suuresta kenttien määrästä ja siihen, 
että osa vastaajista koki työkalun täyttämisen raskaaksi. Vaikka työkalu siis koettiin 
käytettävyydeltään pääasiassa toimivaksi, on työkalussa myös käytettävyyden osalta 
myös hieman parannettavaa. Tulosten valossa voidaankin todeta, että hypoteesi 3 toteu-
tui osittain. 
Vaikka työkalun käytettävyys arvioitiin melko tasaiseksi ja kohtuullisen hyväksi, voi 
Yritys Oy halutessaan suorittaa tarkemman analyysin Toolin käytettävyysominaisuuk-
sista. Kuten luvussa 4.4 mainittiin, kannattaa se toteuttaa esimerkiksi asiantuntija-
analyysin muodossa. Käytettävyyden tutkimista voi kuitenkin pitää enemminkin mah-
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dollisuutena kuin ehdottomasti toteutettavana kehitystoimenpiteenä. Perehdytykseen 
panostamalla myös käyttäjien mielipiteet työkalun käytettävyydestä tulisivat todennä-
köisesti kohentumaan. 
Hypoteeseihin lisätyssä neljännessä väittämässä todettiin, että erityisesti kyselyn avulla 
saadut tulokset saattavat olla suhteettoman positiivisia. Sekä kyselyn että haastattelun 
tuloksista voidaan huomata, että vastaajat esittivät positiivisen palautteen lisäksi myös 
kiitettävän määrän kehittävää palautetta. Mitään tutkimuksen osa-aluetta ei arvotettu 
suhteettoman positiiviseksi. Tämä osoittaa, että hypoteesi 4 ei täyttynyt, ja tuloksia voi-
daankin pitää luotettavina ja varteenotettavina. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että tavoitteet toteutuivat suurimmalta osin; isoimpana 
puutteena mainittakoon projektiassistenttien vastausten ja roolikohtaisten etujen puut-
tuminen. Myös hypoteeseista osa toteutui, mutta myös vastakkaisia tuloksia ilmeni. Ta-
voitteisiin peilaten tutkimusta voidaan pitää onnistuneena. 
9.2 Suositukset 
Tutkimuksen tulosten ja analysoinnin pohjalta kertyi useita ideoita suosituksiksi työka-
lun suhteen; niitä esitellään alla. Lisäksi suositukset on koottu nopeaa silmäiltävyyttä 
ajatellen taulukoksi 14 tämän alaluvun loppuun. 
Kehitysehdotusten ja vapaan sanan kautta voidaan huomata, että vastaajat näkivät vielä 
kehitettävää monilla osa-alueilla. Räätälöimällä työkalua voitaisiin ylimääräisiä kenttiä 
poistaa tai piilottaa ja tuoda esille niitä osa-alueita, joiden koettiin puuttuvat tai joita 
tulisi korostaa. Näin työkalun tarkkuutta voitaisiin säätää osa-aluekohtaisesti, ja työkalu 
saatettaisiin nähdä helppokäyttöisempänä; samalla se palvelisi paremmin Suomen yksi-
kön tarpeita. Toki tähän vaikuttaa myös se, millä tasolla yritys haluaa seurata kunkin 
osa-alueen tietoja. Standardiraportteja olisi myös hyvä kehittää käyttäjien tarpeita pa-
remmin vastaaviksi. Toisena vaihtoehtona on mahdollisuus luoda omat raporttipohjat. 
Muiden käyttäjien projektien näkyvyyttä olisi hyvä parantaa, sillä sitä kautta käyttäjät 
saisivat apua omien projektiensa täyttämiseen ja seuraamiseen, ja sitä kautta voitaisiin 
myös kerätä uusia ideoita ja oppia lisää työkalun käytöstä. Toisaalta eri henkilöiden 
toteuttamien projektien eriyttäminen voi olla tärkeää salassapitosyistä. Lisäksi toisten 
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projektien katselun estämisellä vältetään kenttien rutiininomainen täyttäminen, jossa 
useampi käyttäjä alkaa käyttää samoja yleisvastauksia kentissä. 
Työkalun aktiivinen päivittäminen ja projektien aktiivisempi katselmointi johdon osalta 
voisi myös parantaa työkalun käyttöä yrityksessä. Voidaankin todeta, että johtoporras 
sitouttaa esimerkillään myös työntekijät käyttämään työkalua. Toisaalta taas johdon 
seurannan tihentyminen, esimerkiksi yhteen kertaan viikossa tai kahdessa viikossa, ak-
tivoisi automaattisesti työkalun käyttöä. Tämän toteutuminen on tietysti riippuvainen 
siitä, vaatiiko johto riittävän tiukasti projektitietojen ajallaan päivittämistä työkaluun. 
Projektinhallintatyökalun koulutusta tulisi kyselyn palautteen perusteella lisätä. Käyttä-
jille voitaisiinkin järjestää muutama kertaava koulutustilaisuus, jotka pidettäisiin ehdot-
toman pakollisina; tämä lienee ainoa keino välttää aiemmat ongelmat koulutuksiin osal-
listumisessa. Koulutuksissa olisi hyvä käydä läpi työkalun pääpiirteet, päivitysaikataulu 
ja päivitettävälle tiedolle asetettavat vaatimukset; lisäksi olennaisimmat täytettävät ken-
tät kannattaa käydä läpi, kuten aiemmissa koulutuksissa on tehty. Koulutusten loppuun 
voidaan myös varata hetki keskustelulle ja kysymyksille, tai vaihtoehtoisesti edellisillä 
koulutuskerroilla ilmenneiden ongelmien ratkaisut voidaan käydä läpi seuraavilla kou-
lutuskerroilla. Koulutusten yhteydessä voidaan käydä läpi myös jo tässä opinnäytetyös-
sä listattuja, käyttäjiltä saatuja ongelmia ja kerätä lisää kehitysehdotuksia. 
Työkalun käyttäjien tulisi pystyä helposti ja nimettömästi antamaan palautetta ja kehi-
tysehdotuksia sekä ilmoittamaan ongelmista työkaluun liittyen. Olisi hyvä, että nämä 
ehdotukset olisivat kaikkien nähtävillä ja siten kommentoitavissa. Näiden palautteiden 
ja ongelmien läpikäynnille voitaisiin varata oma foorumi joko Yritys Oy:n intranetistä 
tai työkalusta, ja työkalu lähettäisi näiden kysymysten ratkaisuista ja vastauksista säh-
köpostin kaikille työkalun käyttäjille. Foorumin avulla käyttäjät voivat saada työkaluun 
liittyviä hyödyllisiä ja helpottavia vinkkejä, jotka eivät muuten tulisi heidän tietoonsa. 
Tätä kautta voitaisiin siis mahdollisesti hyödyntää työkaluun liittyvää hiljaista tietoa. 
Toolin käyttöohje on tällä hetkellä melko raskas, ja sen saatavuus voidaan mieltää han-
kalaksi, joten ehdotetut, pienemmät ohjekokonaisuudet voisivat helpottaa työkalun 
omaksumista ja käyttöä. Ohjeistuksissa olisi hyvä esimerkiksi selittää termien sisältöä ja 
tuoda esille, mitkä tiedot olisi ehdottoman tärkeää täyttää työkaluun; tämä on erityisen 
tärkeää, sillä kyselyn vastaajilla ilmeni hankaluuksia kenttien merkitysten omaksumi-
sessa ja sitä kautta työkalun käytön automatisoinnissa. Termien selitysosio voitaisiin 
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toteuttaa myös niin sanottuna avoimena sanakirjana, jota kaikki käyttäjät voisivat päivit-
tää ja laajentaa; tällaiseen palveluun on hyvä sisällyttää versiohistoria ja päivittäjän nimi 
ongelmatilanteiden varalle. Ohjeistukset voitaisiin toteuttaa esimerkiksi PowerPoint-
diaesityksinä, jolloin sisältö saataisiin ytimekkääksi, ja siihen voitaisiin liittää paljon 
visuaalisia elementtejä. Ohjeet voitaisiin lisätä dokumentinhallintajärjestelmän projekti-
toiminnan etusivulle. Kevennetyistä ohjeistuksista olisi myös hyvä lähettää linkki jokai-
selle työkalun käyttäjälle sähköpostitse. Lisäksi työkalussa oleva Tool User Guide voi-
taisiin lisätä yrityksen intranetsivuille tai SharePointiin, ja siitä voitaisiin tulostaa joita-
kin paperiversioita ja asettaa ne käyttäjien saataville. 
Työkalun sisältöä voitaisiin myös laajentaa kattavammaksi. Siihen voitaisiin yhdistää 
esimerkiksi resursoinnin, aikataulutuksen, projektiviestinnän ja hankinnan osa-alueet; 
lisäksi sopimusten ja vaatimusten välilehti voitaisiin ottaa käyttöön. Lisättäviä osa-
alueita voitaisiin pohtia PMBOKin aiemmin esitellyn yhdeksän osa-aluejaottelun kautta. 
Uusien osa-alueiden käyttöönotto vahvistaisi tutkimustuloksissa useita kertoja esille 
tullutta projektien tietojen koontia yhteen paikkaan, ja tekisi projektitiedoista integroi-
tuneempia. Samalla käyttäjät voisivat keskittyä yhden työkalun käyttöön, jolloin käyttö 
voitaisiin myös sisäistää tehokkaammin. 
Ottamalla tarjoustenhallinta työkalussa käyttöön Yritys Oy voi linkittää projektin ydin-
prosessia ja yrityksen muita toimintoja yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Samalla tie-
dot projektista ja sitä edeltäneestä tarjousvaiheesta olisivat tallessa samassa työkalussa. 
Näin voitaisiin taata tietojen raportointi sekä tarjouksissa että projekteissa samalla tasol-
la, joka taas helpottaisi tarjousvaiheessa kerääntyneen tiedon hyödyntämistä projekti-
vaiheessa. 
Lisäämällä työkaluun aiemmin mainittu, sähköpostin välityksellä toimiva workflow-
ominaisuus voitaisiin käyttäjille tiedottaa esimerkiksi projektin lähestyvästä katsel-
moinnista, tietojen päivitystarpeesta tai myöhästyneistä tehtävistä. 
Lisäksi suositellaan luotavaksi yhteinen postituslista työkalun kaikille käyttäjille. Kyse-
lyn kohderyhmää kartoittaessa oikeiden henkilöiden löytäminen osoittautui haastavaksi. 
Yhteinen sähköpostilista helpottaisi myös koko käyttäjäryhmän tavoittamista; työkaluun 
liittyvien tiedotteiden lähettäminen koko ryhmälle olisi nopeaa ja helppoa. Tämän omi-
naisuuden avulla käyttäjiä voitaisiin lisäksi tiedottaa esimerkiksi käyttöohjeeseen teh-
dyistä päivityksistä tai työkaluun lisätyistä uusista ominaisuuksista. Työkaluun ja oh-
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jeistukseen tehdyistä päivityksistä voitaisiin tiedottaa myös Toolin etusivulle lisättävän 
versiohistorian avulla. 
Tutkimustuloksista ilmenee, että projektinhallintatyökalun käyttöönottoa on pidetty po-
sitiivisena kehityksenä alkeellisemmasta raportoinnista. Työkalu haluttaisiin säilyttää, ja 
jalostaa sitä eteenpäin, mutta todennäköisesti työkalun jatkokäyttöä ei pystytä turvaa-
maan. Tutkimuksessa esiin tulleita kommentteja ja ideoita voidaan kuitenkin hyödyntää 
maksimoitaessa uuden järjestelmän organisaatiolle tarjoamia hyötyjä. Opinnäytetyön 
huomioiden lisäksi olisi hyvä käydä läpi myös kyselyn palautteessa mainitut muutos-
pyynnöt. Nämä kaikki kehitysehdotukset kannattaa koota yhteen, analysoida, priorisoi-
da, ja sen jälkeen valita mitkä ehdotuksista toteutetaan. Lisäksi on suositeltavaa linkittää 
Tool organisaation tulevaan projektinhallintajärjestelmään, jotta vältytään aikaa vievältä 
tietojen uudelleen syöttämiseltä tulevaan työkaluun. 
Mikäli Yritys Oy aikoo ottaa uuden projektinhallintatyökalun käyttöönsä tai vain kehit-
tää nykyistä työkalua, kannattaa sen paitsi huomioida käyttöönoton suunnittelussa tässä 
työssä listatut käyttäjien kommentit, myös ottaa työkalun käyttäjät aktiivisesti mukaan 
käyttöönoton suunnitteluun. Lisäksi on hyvä varmistaa, että Toolissa tärkeimpinä pide-
tyt ominaisuudet löytyvät myös uudesta työkalusta. Näin työkalu saadaan jo alkuvai-
heessa räätälöityä pidemmälle, ja suhtautuminen uuteen työkaluun on todennäköisesti 
positiivisempaa. Yritys Oy voi myös harkita työkalun kehittämistä myyntituotteeksi. On 
silti huomioitava, että tällä hetkellä Tool on mukautettu juuri Yritys Oy:n prosesseihin, 
ja ne voivat erota suuresti asiakasyritysten toimintamenetelmistä. 
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Työkalun räätälöiminen vastaamaan paremmin yksikön tarpeita 
Raporttien kehittäminen/ räätälöitävät raportit 
Työkalun laajentaminen (kaikkien välilehtien käyttöönotto, muilla työka-
luilla hallinnoitujen projektinhallinnan osa-alueiden siirto Tooliin) 
 
Työkalun käyttö 
Aktiivisempi projektitietojen päivityssykli 
Johdon osallistuminen (tiheämmin tapahtuvat katselmoinnit) 
Muiden käyttäjien projektien näkyvyyden parantaminen 
Pakolliset aloitus- ja kertauskoulutukset (olennaisen tiedon painotus 
koulutuksissa) 
Kommentointityökalu luominen Toolin yhteyteen (palautekanava) 
Termistön tai avoimen sanakirjan luominen (työkalun termistöstä) 
Käyttöohjeesta pienemmät ohjekokonaisuudet intranetiin 




Yhteinen postituslista työkalun käyttäjille 
Työkalun säilyttäminen ja kehittäminen 
Tutkimustulosten, kehitysehdotusten ja muutospyyntöjen hyödyntäminen 
uuden työkalun käyttöönotossa 
Linkitys Toolin ja uuden työkalun välille 
Käyttäjien ottaminen mukaan uuden työkalun käyttöönottoprojektiin 
Toolin kehittäminen myyntituotteeksi 
 
Tutkimukseen liittyen voidaan todeta, että jatkossa on suositeltavaa toteuttaa näin pie-
nelle joukolle kokonaistutkimus, sillä tutkimuksen perusjoukko oli pieni, ja tutkimuksen 
ulkopuolelle jäi vain muutamia henkilöitä. Heikkilä (2005, 33) suosittelee kvantitatiivi-
sen tutkimuksen toteuttamista kokonaistutkimuksena, kun perusjoukon koko alle sata. 
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007, 174–175) taas pitävät tärkeimpänä otoksen edus-
tavuutta. Tutkimuksen otos oli melko kattava, mutta toisaalta joidenkin vastaajien puut-




Opinnäytetyössä asetetut tavoitteet pääosin täyttyivät, ja voinkin todeta olevani tyyty-
väinen lopputulokseen. En usko, että tuloksissa tuli esille mitään sellaista, jota toimek-
siantaja pitäisi kovin yllättävänä, mutta tutkimustuloksissa ilmenneistä kehitysideoista 
yritys saa käyttäjien arvokkaita ajatuksia projektinhallintatyökalunsa kehittämiseen. On 
toisaalta harmi, että työkalu mahdollisesti vaihtuu, sillä silloin tuloksia ei voida hyödyn-
tää yhtä kattavasti kuin sellaisessa tilanteessa, jossa tieto työkalun käyttämisestä jatkos-
sa olisi varmaa. 
Toisaalta Yritys Oy voi soveltaa tutkimuksen kysymyksiä ja tuloksia mahdollisen uuden 
työkalun käyttöönotossa: tutkimuksen kysymyksiin voidaan pyrkiä vastaamaan uuden 
työkalun ominaisuuksia peilaten, ja tarkistaa sisältyvätkö tutkimuksessa listatut edut 
uuteen työkaluun. Samalla voidaan peilata kerättyjä kehitysehdotuksia uuden työkalun 
sisältöön. Näin uusi työkalu voidaan jo alkuvaiheessa pyrkiä muokkaamaan mahdolli-
simman hyvin yrityksen tarpeita vastaavaksi. 
Tämä opinnäytetyö oli erittäin monipuolinen ja opettavainen projekti. Se laajensi tietä-
mystäni uusille aihealueille, ja lähdemateriaalin kautta pääsin paneutumaan erityisesti 
englanninkielisen ammattisanaston ja -teosten käyttöön. Opin myös käyttämään uutta 
kyselytyökalua, ja kehitin taitojani tutkimuksen tekemisessä. Myös kuvan- ja tekstinkä-
sittelytaitoni kehittyivät prosessin aikana. Opinnäytetyö myös opetti hahmottamaan suu-
ria kokonaisuuksia ja näiden itsenäistä työstämistä. Työ tarjoaakin minulle hyvän poh-
jan vastaavien isojen työkokonaisuuksien tekemiseen tulevaisuudessa. 
Projektin alusta asti oli tiedossa, että työhön saattaisi toimeksiantajayrityksen organisaa-
tiomuutosten kautta tulla suuriakin muutoksia; näiltä kuitenkin pääosin vältyttiin, ja työ 
valmistui aikataulussa. Alun perin olin suunnitellut tekeväni useamman asiantuntija-
haastattelun, mutta yrityksessä tapahtuneet muutokset ja ajatus siitä, että haastattelut 
täydentävät kyselyn tuloksia, karsi haastateltavien määrän kahteen. Mielestäni näiden 
kahden avainhenkilön haastattelulla pystyttiin hyvin täyttämään haastattelulle asetetut 
tavoitteet. 
Tulevia tutkimuksia ajatellen kiinnittäisin jatkossa enemmän huomioita haastatteluta-
paan. Nyt haastattelut toteutuivat keskustelutyyppisinä tilanteina, jotka olivat pitkälti 
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perua aiemmasta tavastani kommunikoida haastateltavien kanssa yrityksessä työskente-
lyni aikana. Haastatteluissa voisi jatkossa pyrkiä säilyttämään vielä objektiivisemman 
otteen. Toisaalta koen, että keskustelutyyppisellä menetelmällä sain aiheista enemmän 
irti. 
Näen haastatteluiden toteuttamisen ehdottomasti kannattavana, sillä ne toivat uuden 
näkökulman tuloksiin. Siitä huolimatta en kumoaisi kyselyssä ilmenneitä tuloksia täy-
sin, vaan mielestäni toimeksiantajan olisi hyvä löytää kyselyn ja haastatteluiden välille 
kultainen keskitie. 
Kyselyssä todennäköisesti muokkaisin välilehtien ominaisuuksia perustelevan avoimen 
kysymyksen ja roolikohtaisia etuja mittaavan avoimen kysymyksen eri muotoon. Ana-
lysoin tulokset siten, että selvitin jokaisen yksittäisen vastauksen kohdalla joko mistä 
ominaisuudesta oli kyse tai missä roolissa vastaaja toimi. Manuaalinen työskentely oli 
mahdollista näin pienen vastaajaryhmän kohdalla, mutta suuremmassa joukossa se olisi 
liian työlästä. Jatkossa olisikin hyvä muokata kysymykset sellaiseen muotoon, että ne 
ovat helposti ristiintaulukoitavissa toisen kysymyksen kanssa, ja näin kysymys saatai-
siin nopeammin käsiteltyä. Ongelmana tässä on, että samalla menetetään vapaan vas-
taamisen tuoma monipuolisuus vastauksissa. Asettamalla valmiit vastausvaihtoehdot 
saatetaan samalla menettää jokin olennainen vaihtoehto, jota ei ole osattu huomioida. 
Tällöin kysymykseen tulisi lisätä vähintään sellainen vaihtoehto, jossa vastaaja saa va-
paasti kuvata vaihtoehtojen ulkopuolisen valinnan. 
Kysymys, jossa vastaajaa pyydettiin kuvaamaan työkalua sopivalla adjektiivilla, osoit-
tautui vastausten perusteella melko hedelmälliseksi. Jatkossa kysymyksen muuttamista 
pakolliseksi kannattaakin harkita. Näin vastauksia saataisiin enemmän, ja samalla voi-
taisiin löytää suurempia yhdenmukaisuuksia tai täysin uusia näkökulmia vastauksiin. 
Kehitysehdotuksena kyselyyn voitaisiin myös jatkossa lisätä kysymys, jolla mitataan 
vastaajan kokemusta projektinhallintatyökaluista vuosissa. Tätä kysymystä voitaisiin 
ristiintaulukoida mielipiteitä mittaavien kysymysten kanssa; nämä ristiintaulukoinnit 
olisivat voineet täydentää myös tässä työssä saatuja tuloksia. 
Toimeksiantajayrityksen esittäminen anonyymina asetti haasteita yrityksen ja sen pro-
jektitoiminnan esittelyyn sekä sen materiaalien hyödyntämiseen. Toisaalta oli hyvä, että 
materiaaleja ja kuvauksia voitiin hyödyntää muutetuin nimin, sillä siten opinnäytetyötä 
voidaan tarkastella kokonaisuutena ja siitä tulee lukijalle rikkaampi lukukokemus. 
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Kenties tärkeimpänä opittavana asiana tästä työstä voidaan vielä todeta jo tutkimukses-
sakin esillenoussut seikka: Ilman johdon aktiivista osallistumista ja käyttäjien panostus-
ta työkalun käyttämiseen sekä tietojen syöttämiseen, työkalu jää vain irralliseksi väli-
neeksi, joka ei tarjoa yritykselle mainittavaa hyötyä. Käyttäjä onkin itse avainasemassa 
sen suhteen, miten hän päättää työkalua hyödyntää, ja omaa työtänsä sillä helpottaa. 
Tämä ajatus voidaankin tiivistää John A. Sheddin lausahdukseen teoksesta Salt from My 
Attic (Wikiquote 2011): 
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KYSELYLOMAKKEEN KYSYMYKSET                      LIITE 1 
Kyselyn saateteksti 
 


























Kysymys 9 – osa-alueet 
 









Kysymykset 10 ja 11 
 





































KYSELYYN LIITTYVIÄ TAULUKOITA                     LIITE 2 
 





Aikataulujen seuranta 4 4 
Projektin talouden seuranta 9 9 
Linkit projektidokumentteihin 2 2 
Laaduntarkastuspisteiden seuranta 5 5 
Käyttöoikeuksien hallinta 0 0 
Raporttien luonti 9 9 
Suora kirjautuminen ilman käyttäjätunnuksien syöttämistä 0 0 
Yksityiskohtaisten tietojen tallennus 2 2 
Mahdollisuus itse muokata ja hallinnoida tietoja (päivitys) 6 6 
Projektin tietojen koonti yhteen paikkaan  14 14 




TAULUKKO 16. Kysymys 8 – Arvioi alla olevien ominaisuuksien toimivuutta työkalussa. 
 Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Yhteensä Keskiarvo 
Aikataulujen seuranta 0 6 4 3 1 14 3,07 
Projektin talouden seuranta  0 5 7 4 0 16 3,06 
Linkit projektidokumentteihin 2 5 5 2 1 15 3,33 
Laaduntarkastuspisteiden 
seuranta 
1 8 5 0 1 15 3,53 
Käyttöoikeuksien hallinta 2 7 1 1 0 11 3,91 
Raporttien luonti 2 4 4 3 0 13 3,38 
Suora kirjautuminen ilman 
käyttäjätunnuksien syöttämistä 
7 6 0 0 0 13 4,54 
Yksityiskohtaisten tietojen 
tallennus 
0 8 2 1 0 11 3,64 
Mahdollisuus itse muokata ja 
hallinnoida tietoja (päivitys) 
1 12 1 0 0 14 4 
Projektin tietojen koonti yh-
teen paikkaan  
6 7 2 0 0 15 4,27 




TAULUKKO 17. Kysymys 9 – Vastaajien arviot työkalun pääosa-alueiden toimivuudesta 
 Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Yhteensä Keskiarvo 
Projektin tiedot 1 8 6 0 0 15 3,67 
Virstanpylväät 1 7 7 0 0 15 3,6 
Avoimet asiat 0 10 2 3 0 15 3,47 
Riskit 0 11 3 1 0 15 3,67 
Oletukset 0 8 3 3 0 14 3,36 
Mahdollisuudet 0 7 1 4 0 12 3,25 
Odottamattomat kustannukset 0 6 7 1 1 15 3,2 
Muutokset 1 5 7 1 0 14 3,43 
Toiminnot 0 7 5 0 0 12 3,58 
Taloustiedot toiminnanohjaus-
järjestelmästä 
1 3 6 6 0 16 2,94 
Alaprojektit 0 6 1 1 1 9 3,33 
Projektin status 2 9 3 2 0 16 3,69 
Käyttäjät eli henkilöt, joilla on 
pääsy projektin tietoihin 
3 7 3 0 0 13 4 
Raportit 1 6 4 2 0 13 3,46 
Sopimukset ja vaatimukset 0 0 5 2 1 8 2,5 










Kuukausiraportin luonti on todella helppoa tämän avulla, ennen se oli todella 
hankalaa kun käytettiin execeitä. Milestoneiden statukset on tässä helposti nähtä-
villä. 
Työkalu nettipohjainen, joka poistaa exel/powerpoint raportointia. Periaatteessa 
kaikille tarvittaville henkilöille voidaan antaa käyttöoikeus ao. työkaluun. 
Projektin status: Yhdellä näytöllä koottuna kaikkien osa-alueiden yleis-status sekä 
liikennevaloin, että yhteenvedoin. Erinomainen johdon raportointia ja projektin 
kokonaistilanteen läpinäkyvyyttä varten. 
Saa taltioitua tiedot muutoksista riittävän tarkasti. Käyttäjien hallinta ketä Toolia 
pääsee lukemaan on helppo. 
Statuspäivitys on toimiva eli riippuu ainoastaan itsestä, miten sitä hyödyntää. 
Statuksen voi päivittää joko koontilehdykälle tai osa-aluille ja tieto päivittyy 
automaattisesti toiseen paikkaan. 
Heikko 
(2 vastausta) 
Alaprojektien kiinnitys ja vaikutus pääprojektiin => epäselvää, miten tehdään ja 
kenen toimesta. Sovittu kuukausia sitten, että hallinto hoitaa, mutta mitään ei ole 
tapahtunut. Sopimuksen kokonaiskuva jää epäselväksi, kun linkkejä ei ole pää-
projektin ja alaprojektien välillä. 
Jaa kun muistais vielä... 
 
TAULUKKO 19. Ristiintaulukointi: Projektinhallintavuodet x projektiprosessin tukeminen 
 
Kuinka monta vuotta olet toiminut projektinhallintaan liittyvissä 
tehtävissä? 
Kuinka hyvin työkalu tukee tä-
män yrityksen projektiprosessia? 















21 vuotta tai 
enemmän 
(N=0) 
Erittäin hyvin 0 0 1 1 1 0 
Melko hyvin 0 2 1 3 2 0 
Ei hyvin eikä huonosti 0 2 0 2 0 0 
Melko huonosti 0 0 0 0 0 0 
Erittäin huonosti 0 0 0 0 0 0 





TAULUKKO 20. Ristiintaulukointi: Työkalun projektiprosessin tukeminen x kokemus muista 
projektinhallintatyökaluista 
 
Oletko aiemmin käyttänyt muuta projektinhallin-
tatyökalua? 






En osaa sanoa 
(N=0) 
Erittäin hyvin 3 0 0 
Melko hyvin 7 1 0 
Ei hyvin eikä huonosti 4 0 0 
Melko huonosti 0 0 0 
Erittäin huonosti 0 0 0 
En osaa sanoa 0 2 0 
 
TAULUKKO 21. Ristiintaulukointi: Arvosana työkalulle x aiempi kokemus projektinhallinta-
työkaluista 
 
Oletko aiemmin käyttänyt muuta projektinhallintatyöka-
lua? 






En osaa sanoa 
(N=0) 
5= Erinomainen 0 0 0 
4= Hyvä 8 1 0 
3= Tyydyttävä 5 1 0 
2= Välttävä 1 1 0 




TAULUKKO 22. Ristiintaulukointi: Arvosana työkalulle x projektinhallintakokemus vuosissa 
 
Kuinka monta vuotta olet toiminut projektinhallintaan liittyvissä teh-
tävissä? 
Anna yleisarvosana työka-
lulle asteikolla 1-5. 















21 vuotta tai 
enemmän 
(N=0) 
5= Erinomainen 0 0 0 0 0 0 
4= Hyvä 0 2 1 3 3 0 
3= Tyydyttävä 0 3 1 2 0 0 
2= Välttävä 0 1 0 1 0 0 
1= Heikko 0 0 0 0 0 0 
 
TAULUKKO 23. Ristiintaulukointi: Arvosana työkalulle x työkalun käyttö kuukausissa 
 Miten kauan olet käyttänyt työkalua? 
Anna yleisarvosana työkalulle asteikolla 
1-5. 












5= Erinomainen 0 0 0 0 
4= Hyvä 1 1 7 0 
3= Tyydyttävä 1 1 3 1 
2= Välttävä 2 0 0 0 





TAULUKKO 24. Ristiintaulukointi: Arvosana työkalulle x osasto 
 Millä osastolla työskentelet? 














5= Erinomainen 0 0 0 0 
4= Hyvä 0 6 2 1 
3= Tyydyttävä 3 1 2 0 
2= Välttävä 1 1 0 0 
1= Heikko 0 0 0 0 
 
TAULUKKO 25. Kysymys 14 – Kuvaile työkalua parhaiten sopivalla adjektiivilla. 














TAULUKKO 26. Kysymys 15 – Alla on lueteltu väittämiä työkalun käytettävyyteen liittyen. 


















Työkalu ilmoittaa selkeästi meneil-
lään olevasta tilanteesta (esim. 
tallennettaessa, muokkaustilassa). 
2 8 3 2 0 15 3,67 
Työkalussa käytettävä kieli on 
selkeää ja ymmärrettävää. 
2 9 3 1 1 16 3,62 
Työkalu ilmoittaa virhetilanteista 
selkeästi ja ymmärrettävästi (esim. 
virheilmoitukset). 
2 4 5 3 0 14 3,36 
Työkalun käyttö on tehokasta, ja 
siinä on hyödynnetty oikopolkuja 
(esim. siirtymiset osa-alueelta toi-
selle, pikanäppäimet). 
1 7 0 3 0 11 3,55 
Työkalun kieli ja toiminnot ovat 
yhtenäisiä läpi koko työkalun 
(esim. sama painike toteuttaa aina 
saman toiminnon). 
3 10 0 0 1 14 4 
Työkalu estää käyttäjää tekemästä 
virheitä (esim. virheilmoitus vää-
räntyyppisen tiedon syöttämisestä 
kenttään). 
2 4 3 2 1 12 3,33 
Työkalu pyrkii vähentämään käyt-
täjän muistin kuormittamista 
(esim. valmiit valinnat alasvetova-
likoissa; helposti saatavilla oleva, 
kattava käyttöohje). 
2 3 6 4 0 15 3,2 
Työkalu on ulkoasultaan selkeä 
eikä se sisällä turhia elementtejä. 
3 5 2 4 2 16 3,19 
Yhteensä 17 50 22 19 5 113 3,49 
120 
 
TAULUKKO 27. Työkalun tarjoamat roolikohtaiset edut 
Rooli Vastaukset 
Projektipäällikkö Raportointi tapahtuu yhteisesti sovitun muodon mukaisesti. Raportoitavat tie-
dot on kerätty yhteen kokonaisuuteen. 
 
Ennemminkin nykyisellään pakollinen haitta 
 
Nopeuttaa kuukausiraportin tekoa merkittävästi. Paljon asioita koottu yhteen 
paikkaan. 
 
Portfolion hallintaa helpoittava, mikäli syötetty tieto olisi samalla tasolla eri 
projekteissa. Valitettavasti työkalun tulevaisuus on avoinna ja näkisin, että tällä 
hetkellä MISiin ei panosteta tarpeeksi, jotta siitä saataisiin täysi hyöty irti.  
 
Talouden seuranta  
 
En osaa vastata, koska minun projekteissa ei ole käytetty kyseistä työkalua  
 
Quite good for reporting and tracking risks  
 
Riskit ja mitigation actionit sekä niiden rahallinen vaikutus on documentoitu ja 
helposti edelleen raportoitavissa. Muutokset projektin scopessa saa kirjattua 
ylös ja raportoitua. Riskien omistajilla voi vyöryttää vastuuta ylemmäs.  
 
Voi päivittää tilanteen koko ajan. Kaikki projektiin liittyvät tiedot samassa 
työkalussa.  
 
Projektikokonaisuuden hallinta on yhdessä paikassa. Ajantasainen raportointi-
template, jota on mahdollista päivittää asioiden muuttuessa.  
 
MIS on valtava parannus firman aiempaan käytäntöön.  
 
TUNNIN-PARIN INFO SESSIO KÄYTÖSTÄ-> EI RIITTÄVÄ.  
MONIMUTKAINEN JA HANKALA KÄYTTÄÄ PALJON MUISTETTA-
VAA, KUN KÄYTTÖ KERRAN KK SSA. 
TÄYTTÖ VIE PALJON AIKAA, JOTEN MIELLÄÄN KÄYTTÄISI JOTAIN 
MUUTA YKSINKERTAISEMPAA TYÖKALUA.  
 
Hyvän selkeä raportti työkalu ko nykytilaan, Mahdollisten ennusteiden seu-





helppokäyttöinen ja läpinäkyvä eli antaa kuvan projektisalkun tilanteesta ja 
tietysti yksittäisten projektien statuksesta. 
Kuitenkin pitää muistaa, että mikään työkalu ei anna parempaa tietoa kuin 
sinne laitettava tieto mahdollistaa. 
 
Kaikki projektit kaikkine tietoinen yhdessä työkalussa. Helpottaa kokonaisti-
lanteen hahmottamista, seurantaa, raportointia ja mittaamista (KPI:t) sekä puut-
tumista asioihin tilanteen niin vaatiessa. Läpinäkyvyys projekteista ylimmälle 
johdolle. 
Esimies Projektiseuranta  
Vaiheistuksen seuranta 
Riskit    
 




TAULUKKO 28. Ristiintaulukointi: Rooli x koulutuksen riittävyys 
 
Onko työkalun koulutus ollut mie-
lestäsi riittävää? 






En osaa sanoa 
(N=3) 
Projektipäällikkö 3 9 1 
Projektiassistentti 0 0 0 
Laadusta, riskeistä tai projektisopimuksista vastaava henkilö 1 0 1 
Muu projektitoiminnasta vastaava henkilö 0 0 0 
Jokin muu, mikä? (Esimies, pääkäyttäjä) 1 0 1 
 
TAULUKKO 29. Ristiintaulukointi: Rooli x ohjeistuksen riittävyys 
 Onko työkalun ohjeistus ollut mielestäsi riittävää? 







En osaa sanoa 
(N=5) 
Projektipäällikkö 4 6 3 
Projektiassistentti 0 0 0 
Laadusta, riskeistä tai projektisopimuksista 
vastaava henkilö 
1 0 1 
Muu projektitoiminnasta vastaava henkilö 0 0 0 




TAULUKKO 30. Ristiintaulukointi: Osasto x koulutuksen riittävyys 
 Onko työkalun koulutus ollut mielestäsi riittävää? 





En osaa sanoa 
(N=3) 
Osasto A 2 2 0 
Osasto B 2 6 0 
Project Management Office, PMO 0 1 3 
Jokin muu, mikä? 1 0 0 
 
TAULUKKO 31. Ristiintaulukointi: Osasto x ohjeistus 
 Onko työkalun ohjeistus ollut mielestäsi riittävää? 





En osaa sanoa 
(N=5) 
Osasto A 0 1 3 
Osasto B 4 4 0 
Project Management Office, PMO 0 2 2 
Jokin muu, mikä? 1 0 0 
 











Ohjeesta lyhyitä tehtäväkohtaisia osia 
 
Talouslukujen päivittyminen Spiridonista saisi tapahtua paljon usemmin 
kuin kerran kuussa. Talousennuste-osio on vaikeasti hahmitettavissa. Riski-
en kustannukset, mitigointikustannukset yms. saisi olla yksiselitteisemmin 
määritettävissä - nyt on liikaa mahdollisuukksia syöttää lukuja, eikä ao. 
kenttien kuvaukset ole intuitiivisia. 
 
Haluaisin, että ao. työkalusta olisi linkki Atoksen työkaluun (kaiketi Prorep). 
 
Raportteja tulisi kehittää. Raportointityökalu, jolla käyttäjä voi rakentaa itse 
raportteja. Workflow-toiminnallisuus, esim. autom. sähköposti annetusta 
tehtävästä ja muistutukset myöhässä olevista tehtävistä. Paljon pienempiä 
muutospyyntöjä, joita ei ole ikävä kyllä toteutettu, ks. seuraava kysymys. 
 
Too general, not tailored for MS FI environment. Too many mandatory 
fields that does not fit our needs at all.  




Riskien kustannusvaikutusten kirjaaminen on aina hankalaa. Riskien arvi-
oimisen jälkeen oikeisiin kenttiin oikean tiedon laittaminen hankalaa, vaatii 
aina miettimistä ja vertailua toisista projekteistaan. Toisten projekteja ei 
juurikaan näe. 
 
Kokonaisprojektin näkemystä ei ole 
Lukujen käsittely hyvin karkealla tasolla 
Työmäärien raporttointia kehitettävä 
 
Tällaisen työkalun käyttöönotto vaatii johdon mukaantulon eli, jos johto 
katsoo tietoa järjestelmästä, niin projektipäälliköt myös ovat motivoituneita 
täyttämään järjestlelmään tietoja. 
Ennusteiden tekeminen ja statuskommentien yhtenäistäminen tärkeää. 
 
Projektiaikataululle ja resursseille pitäisi löytyä selkeät esityspaikat. 
 




Tämä koskee kaikkia työkaluja. Panostaakaa kouluttamiseen ja ko tilaisuuk-






TUNNIN-PARIN INFO SESSIO KÄYTÖSTÄ-> EI RIITTÄVÄ.  
MONIMUTKAINEN JA HANKALA KÄYTTÄÄ PALJON MUISTET-
TAVAA, KUN KÄYTTÖ KERRAN KK SSA. 
TÄYTTÖ VIE PALJON AIKAA, JOTEN MIELLÄÄN KÄYTTÄISI JO-
TAIN MUUTA YKSINKERTAISEMPAA TYÖKALUA. 
 




TAULUKKO 33. Vapaan sanan kysymyksessä annetut kommentit 
Kommentti 
 
 On tästä hyötyä. 
 
Työkalun antama hyöty on suoraan verrannollinen sitä käyttävien ammattitaitoon ja asenteeseen. Johtuen 
ilmeisesti työkalun tulevaisuuden epävarmuudesta ei lähetettyjä muutospyyntöjä ole toteutettu eikä tietty-
jä toiminnallisuuksia (bid mgmt) annettu/otettu käyttöön. Todennäköisesti joudumme luopumaan työka-
lusta Atos-työkalustrategioiden myötä. 
 
Kuten vastauksista huomaa, niin en ole käyttänyt MIS työkalua vielä. Pari kertaa logannut sisään, mutta 
minun projekteja ei ole hallittu sitä kautta. 
 
Milestonet käyttäytyvät jokseenkin epäloogisesti, järjestys ja seuraavana vuorossa oleva vaihe ei aina 
tunnu näkyvän oikein. Bugittaa siinä kohden jotenkin oudosti. 
 
En haluaisi palata vanhaan Power Point-raportointiin. Aliprojektien luomiseen ja käyttöön pitäisi saada 
rutiineja. 
 
EIKÖHÄN YLLÄ OLEVA RIITÄ 
 
Tätä tulee kehittää ja rakentaa - ei saa hylätä. 
Ihan hyvä PM työkalu, jolla on päästy pois exceleistä. 
Graafista: MIS Cost Planned & Actual seurantaa enemmän,kun halutaan kustannus Gap +/- raporttia. 
 
